

6. Plan for miljøcertificering (2009-112257)

Økonomiforvaltningen fremlægger procesplan for, hvordan forvaltningen vil opnå miljøcertificering inden udgangen af 1. kvartal 2010. Planen fremlægges på baggrund af Borgerrepræsentationens anmodning herom.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at Økonomiforvaltningens plan for gennemførelse af miljøcertificering godkendes.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede 28. maj 2009, at Økonomiforvaltningen skal fremlægge en plan for, hvordan forvaltningen tager skridt til hurtigst muligt at blive miljøcertificeret, således at Økonomiforvaltningen er miljøcertificeret inden udgangen af 1. kvartal 2010 (BR 2009-65569).

Løsning

Økonomiforvaltningen har allerede gennemført miljøcertificering af Københavns Brandvæsen, men der udestår certificering af den resterende del af forvaltningen. På den baggrund er der nedsat en projektgruppe, som skal sikre, at der indføres miljøledelse i hele forvaltningen. Certificeringen vil være gennemført inden udgangen af 1. kvartal 2010. Projektgruppens arbejde omfatter Koncernservice, Københavns Borgerservice, Kontaktcentret og den del af forvaltningen, som er placeret på Rådhuset. Når denne proces er gennemført, vil hele Økonomiforvaltningen være miljøcertificeret.

Økonomiforvaltningen er bevidst om, at certificeringen er et afgørende skridt på vejen til at blive den første hovedstad i verden, der bliver miljøcertificeret efter ISO 14001 miljøcertificeringsstandard. Forvaltningen vil derfor gennemføre processen med en aktiv og målrettet indsats.

Nedenfor ses Økonomiforvaltningens plan for, hvordan forvaltningen vil opnå miljøcertificering inden udgangen af 1. kvartal 2010.

Periode	Aktivitet
August 2009	Projektgruppe nedsættes
3. - 4. kvartal 2009	Miljøkortlægning foretages
4. kvartal 2009	Udarbejdelse af miljøhåndbog
4. kvartal 2009	Fastsættelse af miljømål og handlingsplaner

4. kvartal 2009	Implementering i forvaltningen (møder, informationsmateriale, knnet mv.)
1. kvartal 2010	Intern miljørevision som forberedelse til certificering
1. kvartal 2010	Ledelseevaluering
1. kvartal 2010	Certificering ved Det Norske Veritas

Det primære fokus i Økonomiforvaltningens arbejde med miljøledelse vil være målsætninger om ændrede forbrugsvaner hos forvaltningens medarbejdere. Det er således på dette område, at de primære miljøforbedringer kan ske i forvaltningen.

Økonomi

Certificeringen finansieres af en eksisterende pulje til miljøcertificering, som administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Videre proces

Såfremt Økonomiforvaltningen mod forventning ikke opnår certificering inden udgangen af 1. kvartal 2010, vil Økonomiudvalget blive forelagt en ny sag.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 29.09.2009

Indstillingen blev anbefalet.

