

### Videre proces omkring kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport efter bekendtgørelsen	Resultatsamtale og udviklingskontrakter
Kommunerapporten skal efter BUU's behandling sendes til behandling i Borgerrepræsentationen <b>29-10-2009</b>	
Kommunerapporten lægges på kommunens hjemmeside den <b>01-11-2009</b> . Skolerapporterne lægges på hjemmesiden, når de er kvalitetssikret af skolerne; det vil ske inden <b>01-01 2010</b> .	
	Skolerapporterne i deres første version danner udgangspunkt for resultatsamtalerne mellem skolelederne og deres børne- og Ungdomschefer i <b>september/oktober måned</b> . I kommentarerne i den kommunale kvalitetsrapport angives en række områder, der vil blive drøftet i resultatsamtalerne.
	Under resultatsamtalerne prioriteres de forhold, som kræver en særlig indsats, og opmærksomhedspunkterne i skolernes rapporter danner grundlag for valg af udviklingskontraktens fokuseringer inden for to af de fire områder: Styrket faglighed, Trivsel og medbestemmelse for elever, Integration og Inklusion.
Efter resultatsamtalerne udarbejder forvaltningen <b>primo november</b> oversigt over prioriterede emner i resultatsamtalerne.	Skolerapporterne færdiggøres og lægges på kommunens og skolerne hjemmeside senest <b>01-11-2009</b> .
Oversigten præsenteres for BUU den <b>25-11-2008</b> sammen med opfølgningen på udvalgets behandling af sagen november 2008. På mødet præsenteres ligeledes eventuelle handlingsplaner for enkeltskoler samt forvaltningens forslag til eventuelle overordnede tiltag.	De enkelte skoler har herefter perioden <b>frem til november</b> til at udarbejde forslag til resultatmål og planer vedrørende de udvalgte forhold.
Eventuelle handlingsplaner for enkeltskoler skal efter indhentet udtalelse fra pågældende skolebestyrelse efterfølgende vedtages af Borgerrepræsentationen inden <b>01-03-2010</b>	I <b>december 2009</b> indgås en udviklingskontrakt mellem forvaltningen og hver skole, og der indgås en resultatlønsaftale med skolelederen.