

Bilag 5: Foreløbig tidsplan for aktiviteter i forbindelse med udvikling og anlæg af området Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Kvæsthusbroen.

| <b>Tidspunkt/Periode</b>  | <b>Aktivitet</b>   | <b>Politisk behandling</b>  |
|---|--|---|
| Oktober/november 2006   | Indstilling om det videre forløb   | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen                  |
| <b>Etape 1</b>  |  |   |
| November 2006   | Projektudvikling af etape 1  |   |
| Januar/februar 2007   | Borgermøde om forslag til etape 1  |   |
| Marts/april 2007  | Indstilling om forslag til og ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etape 1             | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen                  |
| Marts/april 2007  | Køb/overtagelse af arealer   |   |
| Maj/juni 2007   | Indstilling om godkendelse af køb/overtagelse af arealer   | Teknik- og Miljøudvalget; Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen |
| September 2007 - januar 2008  | Anlæg af etape 1   |   |
| 16. februar 2008  | Åbningsforestilling i Det nye Skuespilhus  |   |
| <b>Løbende</b>  |  |   |
|   | Sponsorundersøgelser   |   |
| <b>Borgerinddragelse</b>  |  |   |
| November/december 2006  | Udvikling af forslag til borgerinddragelsesproces (i fase2)                                      |   |
| Januar 2007   | Indstilling om borgerinddragelsesproces  | Teknik- og Miljøudvalget  |
| <b>Etape 2</b>  |  |   |
| Igangsættes Januar/februar 2007                                     | Udarbejdelse af færdigt program og konkurrenceudbudsmateriale samt evt. underopdeling af etape 2 |   |
| I løbet af 2007   | Indstilling om ovenstående samt evt. sponsoraftaler  | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen                  |
| Forår 2008 - afhængigt af mulighed for finansiering/sponsoraftaler  | Udbud af etape 2 (evt. underopdelt)  |   |
| Sommer 2008 - afhængigt af mulighed for finansiering/sponsoraftaler | Indstilling om godkendelse af udbudsresultat samt ansøgning om evt. anlægsbevilling              | Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen                  |
| Når spørgsmål om finansiering mv. er afklaret                       | Anlæg af etape 2   |   |