



Bilag 3: Opgavefordeling ml. Bygninger og Institutioner samt forventet proces.

28-01-2008

Opgavefordeling ml. Bygninger(projektleder) og institutionerne.

Sagsnr.
2008-3187

Projekt størrelse	Bygningers ansvar	Institutionens ansvar
200.000 kr. el. derunder	Opstart af projekt. Accept af tilbud. Aflevering. Legepladsinspektion.	Beskrivelse af ønsker og indhold. Overholdelse af krav. Indhentning af tilbud. Anlægsstyring.
Over 200.000 kr.	Opstart af projekt. Rådgivning. Overholdelse af krav. Indhentning af tilbud. Accept af tilbud. Anlægsstyring. Aflevering. Legepladsinspektion. Fakturering.	Beskrivelse af ønsker og indhold.

Dokumentnr.
2008-52744

Sagsbehandler
Lasse Mortensen

Forventet proces

Nedenstående beskriver processen i forbindelse med fordeling af midler samt gennemførelse af projekterne, under forudsætning af politisk godkendelse.

1. Samtlige legepladser vurderes af forvaltningen, jf. model beskrevet i bilag 2.
2. Midlerne prioriteres til gruppe 2 legepladser jf. retningslinjer beskrevet i bilag 2.
3. Forslagene sendes til høring i distrikter og Københavns Ejendomme
4. Forslagene sendes til politisk beslutning i BUU d. 27/2-08, ØU og BR.
5. Berørte institutioner kontaktes af projektledere fra Bygninger efter beslutning i BUU.
6. Institutioner og projektleder udarbejder sammen projekt og indhenter tilbud.
7. Projektleder starter og styrer anlægsfasen.
8. Afleveringsforretning foretages af projektleder sammen med institutionen. Samtidigt sikkerhedsinspiceres legepladsen af legepladsinspektør.

Driftsafdelingen

Islands Brygge 37
2300 København S.

Telefon
3366 4393

Telefax
3366 7054

Direkte telefon
2227 1572

Mobil
2227 1572

E-mail
DP69@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk