

Københavns Kommune  
Intern Revision  
Vester Voldgade 87, 4.  
1552 København V  
Att.: Kurt Wagner  
Fremsendes via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

København d. 10-10-2012

Sagsnr. 2012-148864

## Anlægsregnskab Ørestads ny skole konkurrence og planlægningsarbejde

- Projektnavn** : Anlægsbevilling til gennemførelse af konkurrence og anlægsbevilling til videre planlægningsarbejde.
- Bevillingsnr.** : 332406319
- Afleveringsdato** : Planlægningsarbejdet blev færdiggjort i foråret 2009
- Ibrugtagningsdato** : Ingen.
- Projektbeskrivelse** : Oprindeligt var skolen planlagt som 2-sporet skole. Det blev sidenhen lavet om, således at det endte med at være en 3-sporet skole. Regnskabet indeholder bevillinger fra BR 319/09(planlægning af 2-sporet skole) og 2008-73847(planlægning af 3-sporet skole). Hovedparten af planlægningen af den 2-sporede skole er foretaget i BUF, mens planlægningen af den 3-sporede skole er udført af Kejd.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF	2.394	-1.837	557
Regnskabsforklares af Kejd.	3.341	-3.341	0
<b>I alt</b>	<b>5.735</b>	<b>-5.178</b>	<b>557</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at det ikke var nødvendigt at bruge så mange midler på rådgivning som forventet.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	1.837	0			
<b>I alt</b>	<b>1.837</b>	<b>0</b>			

### Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

### Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

### Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Jesper Rønnow Simonsen / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk