



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Vester Voldgade 87, 4.  
1552 København V  
Att.: Kurt Wagner

København 20. dec. 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevilling til opsamlingssted på Artillerivej 126 (2009-34848)**

**Projekt navn : Artillerivej 126**

**Bevillingsnr. : 355053355**

**Afleveringsdato : 08.12.2009**

**Ibrugtagningsdato : 08.12.2009**

**Projektbeskrivelse : Etablering af opsamlingssted med 50 børnehavepladser på Artillerivej 126 på Amager.**

For at imødekomme behovet for daginstitutionspladser på Amager indrettes et opsamlingssted til 50 børnehavebørn svarende til 2 grupper i et ledigt kommunalt lejemål på Artillerivej 126, i stueetagen.

En mindre del af stueetagen, ca. 200 m<sup>2</sup>, indrettes til opsamlingssted til en af de udflytterbørnehaver der etableres som led i Akutplan 1. Opsamlingsstedet indrettes med mindre grupperum med køkkenfaciliteter samt administrative funktioner. Der etableres nye toiletfaciliteter, herunder handicaptoilet.

Opsamlingsstedet påtænkes tilknyttet den selvejende institution Artillerivejens Vuggestue, Artillerivej 71B, 2300 København S.

Institutionen er normeret til 44 vuggestuebørn.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 07.05.2009 pkt. 32, Sag 2009-34848	<b>2.276</b>	<b>1.402</b>	<b>874</b>
BR 07.05.2009 pkt. 32, Sag 2009-34848, Regnskabsforklars af BUF	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>
Indtægter/tilskud 1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indtægter/tilskud 2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>2.121</b>	<b>1.402</b>	<b>719</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 719 skyldes primært lavere etableringsudgifter end oprindeligt beregnet.
Tidsforskydninger	X		Projektet er blevet ca. 4 uger forsinket grundet ændringer i bestilling samt forsinket myndighedsgodkendelse.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	1.402	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.402</b>				

Anlægsudgiften optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om bygningsmæssige ændringer i eksisterende ejendom.

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### ***Ikke-indregnede udgifter vedrørende anlægskartoteket***

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)