



bilag 3. Procesplan for nedlæggelse af gruppeordningerne

21-06-2012

| TID | AKTIVITET | BESLUTNING/AKTØRER |
|---------------------------|---|---|
| 15. aug. 2012 | BUU behandling | Forslag om nedlæggelse af gruppeordninger og fordelingsmodel sendes i høring |
| 16. aug. - 27. sept. 2012 | Høringsproces | Skoler og faglige organisationer m.fl. |
| Sept. - okt. 2012 | Indledende møder mellem centrale visitationsteam, skolerne og områderne | Sideløbende med høringsproces og 2. behandling i BUU påbegyndes proces omkring information og planlægning vedr. den forestående proces for børn i gruppeordningerne |
| 31. okt. 2012 | BUU behandling | Endelig vedtagelse af nedlæggelse på baggrund af indkomne høringssvar. Gruppeordninger opsiges fra skoleår 2013-14. |
| Nov. 2012 | Forældre-samarbejde | Efter endelig vedtagelse af nedlægningen opstartes samarbejde med forældrene, hvor Specialområdet sikrer processen. Proces færdig inden 15. dec. |
| Nov. 2012 | Børnenes behov afdækket og skoletilbud afklaret | Børn i gruppeordningernes behov er i samarbejde med områder og forældre afklaret. Der vil blive sørget for en god overgang og overlevering ift. skoleskift Fremtidig fordelingen af ressourcerne fra gruppeordninger til hhv. specialramme og almenskoler fastsættes |
| 15. dec. 2012 | Frist for indstillinger til specialskoler | Børn i gruppeordninger med behov for specialskole plads vil være afklaret |
| Dec. 2012 | Vejledende budget meldes ud | Almenskoler |
| Marts 2013 | Lærerfor-flyttelsesrunde | Den årlige proces vedr. lærerforflytninger påbegyndes. Lukningen af gruppeordninger kan medføre at lærerressourcer skal tilpasses. |
| Skoleårets start 2013-14 | Skoleplacering og økonomi er klar | Midler er fordelt mellem almenskoler og specialrammen Alle børn er i det rigtige skoletilbud. |

Sagsnr.
2012-58192

Dokumentnr.
2012-485649

Sagsbehandler
Christina Bundgaard

SPEC

Gyldenløves Gade 15,
4.
lokale 407
1502 København V

Direkte telefon
3366 4082

E-mail
bundga@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009682055