



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om status for Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har på møder henholdsvis 17. juni 2019 og 20. juni 2019 besluttet at udarbejde et fælles idéoplæg om Bispeengbuens fremtid. Idéoplægget skal beskrive tre mulige scenarier, hvor af to af scenarierne tager udgangspunkt i, at Bispeengbuen rives helt ned, mens det tredje scenarie tager udgangspunkt i en delvis nedrivning. Det tredje scenarie blev supplerende besluttet af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune henholdsvis 25. januar 2021 og 4. februar 2021. Udarbejdelsen af idéoplægget har været i EU-udbud i foråret 2021, hvilket medførte prækvalifikation af fem firmaer, hvor Tegnestuen Vandkunsten med underrådgivere vandt opgaven.

Fase 1 i kommunernes arbejde med idéoplæg forløber fra august 2021 til medio 2022 er således nu igangsat. Nedenfor orienteres om projektets status, og visualiseret tidsplan for idéoplægget fremgår af bilag 1.

Den 28. juni 2021 indgik alle partier i Folketinget en aftale om en Infrastrukturplan, hvori der blev afsat 10 mio. kr. til "Forundersøgelse af delvis nedrivning af Bispeengbuen". Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune er i dialog med Vejdirektoratet, der som vejmyndighed for Bispeengbuen, skal stå for den statslige forundersøgelse. Vejdirektoratet har oplyst, at forundersøgelsen forventes at være en bred undersøgelse, der primært vil være rettet mod undersøgelser af en delvis (halv) nedrivning af Bispeengbuen samt forskellige alternativer, herunder fuld nedrivning af Bispeengbuen, etablering af vej i tunnel (kort eller lang) og etablering af vej i terræn. Kommissoriet for undersøgelsen er under udarbejdelse, og skal afstemmes mellem forligspartierne i Folketinget. Vejdirektoratet oplyser, at dette forventes afklaret i efteråret 2021, hvorefter forundersøgelsen forventes udført i 2022 og 2023. Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med kommunerne.

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede henholdsvis 25. januar

11-10-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 6306

Dokumentnummer i F2
426396

Sagsnummer i eDoc
2021-0312123

Sagsbehandler
Frederik Munk

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

2021 og 4. februar 2021 i "Forlænget tidsplan og udvidet idéoplæg for omdannelse af området ved Bispeengbuen", at Københavns og Frederiksberg Kommune skal gå i dialog med staten med henblik på at afsøge "om, og i givet fald hvor hurtigt, scenariet med en delvis nedrivning af Bispeengbuen vil kunne realiseres". Dette forventes statens forundersøgelse at give svar på.

Kommunernes idéoplæg forløber i to faser. Fase 1 forløber fra august 2021 til medio 2022, og fase 2 forløber fra medio 2022 til medio 2023. Fase 1 er dermed nu i gang og vil på baggrund af en bred borgerinddragelse resultere i forslag til vision og handlemuligheder for de tre hovedscenarier.

I det første og andet scenarie nedrives hele Bispeengbuen, og trafikken afvikles i en tunnel. Det første scenarie skal belyse mulighederne for etablering af både ny bebyggelse og nyt byrum i det fritlagte område, mens det andet scenarie udelukkende skal belyse mulighederne for etablering af et nyt (grønt) byrum.

Med godkendelse af Budget 2022 den 7. oktober 2021 i Københavns Kommune blev der afsat 0,6 mio. kr. til også at undersøge et tredje scenarie, hvor Bispeengbuens ene brofag nedrives, og trafikken afvikles på den resterende del af broen. Det udvidede idéoplæg med den halve nedrivning forudsætter, at hver kommune bidrager med yderligere finansiering, hvilket i Frederiksberg Kommune sker inden for de allerede afsatte midler og i Københavns Kommune med de afsatte 0,6 mio. kr. Scenariet skal belyse mulighederne for etablering af et nyt byrum på det fritlagte område.

Håndtering af regnvand og skybrudssikring er en vigtig del af alle tre scenarier.

Som en del af fase 1 gennemføres en bred borgerdialog, herunder med events samt observationsstudier og voxpops i området. Aktuelt er der afholdt en visionsdag 6. oktober 2021 under Bispeengbuen med deltagelse af ca. 300 besøgende. Der vil endvidere blive afholdt to møder i et kvarterpanel, som er sammensat af repræsentanter for borgere, organisationer, foreninger og erhverv, herunder fra Nørrebro Miljøpunkt, som skal kvalificere rådgivers analyser og skitser.

I februar 2022 vil der blive afholdt et fælles temamøde med Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalget og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalget. Temamødet forventes at foregå i området ved Bispeengbuen med en indledende besigtigelse. Formålet med temamødet er at præsentere status for de tre scenarier, der indgår i idéoplægget, og give en forståelse for de bagvedliggende analyser samt

fremlægge resultatet af den hidtidige dialogproces. Temamødet vil give udvalgene mulighed for at stille spørgsmål og drøfte projektets temaer. Efter temamødet arbejdes videre med projektet frem mod fremlæggelse af et beslutningsgrundlag til politisk behandling i kommunerne medio 2022. Her skal Frederiksberg og Københavns Kommune træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at gå videre med ét af scenarierne og i givet fald hvilket. Såfremt dette besluttet, går projektet videre til fase 2, hvor der arbejdes videre med det valgte scenarie. På det grundlag træffer Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune den endelige politiske beslutning om idéoplægget i sommeren 2023.

Økonomi

Københavns Kommune har i Overførselssagen 2019/2020 afsat 1,5 kr. til projektet. Københavns Kommune har i Budget 2022 afsat yderligere 0,6 mio. kr. til at undersøge den delvise nedrivning.

Begge kommuner bidrager hver med 50 % af finansieringen af idéoplægget.

Bilag

Bilag 1 – Visualiseret tidsplan for idéoplægget

Henriette Hall-Andersen
Konstitueret vicedirektør

Bilag 1 - Visualiseret tidsplan for ideoplægget

FASE 1: medio 2021 - medio 2022

Vision og muligheder ud fra tre hovedscenarier:

- a. Ny bebyggelse og grønne byrum.
- b. En ren byrumsløsning med vægt på omdannelse til nye grønne områder.
- c. Delvis nedrivning

Medio 2022

Politisk beslutning

FASE 2: medio 2022 - medio 2023

Konkretisering af vision

Helhedsplan der kan munde ud i projektforslag/projektering senere.

Medio 2023

Politisk beslutning

Statslig forundersøgelse af delvis nedrivning forventes af forløbe i 2022 og 2023