

17. Resultat af monitorering af større integrationsprojekter, oktober 2010 (2010-145151)

Status på monitorering af integrationsprojekter med minimum 100.000 kr. i medfinansiering fra Københavns Kommune.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender seneste resultater fra monitoreringen af integrationsprojekter.

Problemstilling

Borgerrepræsentation har den 28. maj 2009 (BR 28.05.09 punkt 42) vedtaget at udføre kvartalsvis monitorering af fremdriften for integrationsprojekter som har minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering. Det vurderes om integrationsprojekterne går i grønt (god fremdrift), gult (visse problemer med fremdrift) eller rødt (betydelige problemer med fremdrift). Såfremt projekter går i rødt to gange, indstilles det, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget retter henvendelse til det relevante udvalg med henblik på håndtering heraf.

Løsning

Der er pt. 10 projekter, der bliver monitoreret. Som det ses af nedenstående tabel har alle projekter god fremgang.

Projekt navn	Forvaltning	Status december 2009	Status marts 2010	Status juli 2010	Status okt. 2010
Brobygning på Sjælør Boulevard	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn	Grøn
Alle for én	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
Integration, fastholdelse rekruttering og netværk	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn	Grøn
Projekt Bydelsmødre og Kvindeambassadører i Akacieparken og på Bispebjerg	Socialforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
Fælles evaluering af Bydelsmødre	Socialforvaltningen/	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn

SFK – Satellit Floorball KBH	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn	Grøn
Integrationsmedarbejdere Bibliotekerne	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn
Copenhagen Budo Academy	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn	Grøn
Nørrebro Bydelsprojekt	Kultur- og Fritidsforvaltningen	-	-	-	Grøn
ForeningsGuideQ	Kultur- og Fritidsforvaltningen	-	-	-	Grøn

Der er afholdt en workshop for medarbejdere i andre forvaltninger, der fremover kan varetage monitoreringen af større projekter indenfor de enkelte forvaltningers område.

Kontor for Integrationservice har lanceret et elektronisk system, AMES, der skal understøtte monitorering af større integrationsprojekter samt generelle puljeansøgninger.

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

BILAG

1. Status for monitorerede projekter

Morten Binder

/ Kaj Ove Christiansen

bilag

[1: Status for monitorerede projekter pr. 1. okt. 2010](#)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 31.01.2011

Indstillingen blev godkendt.

