

Nr.	Overordnet forslag	Delaktivitet	Frist
1	tydeliggørelse af op- og nedsparing	Oprettelse af budgetkonti for samtlige enheder	Medio 2010
		Endelig implementering	Primo december 2010
2	reviderede rammer for håndtering af mindreforbrug	Revision af budgetinstruks	Primo september 2010
		Endelig implementering	Primo december 2010
3	reviderede rammer for håndtering af merforbrug	Udarbejdelse af nye regler for handleplaner indarbejdes i sanktionspolitikken.	Medio juni 2010
		Tilpasning af eksisterende skabeloner for handleplaner primo juni.	Primo juli 2010
		Udarbejdelse af nye handleplaner forventes at være omfangsrigt og vil ske i løbet af sommer og efterår 2010	Løbende proces
		Endelig implementering	Ultimo oktober 2010
4	formulering af sanktionspolitik	Politikudkast udarbejdes i samarbejde mellem Center for Ledelse og Budget & Regnskab - klar medio juni.	Medio juni 2010
		Sanktionsstrukturen træder i kraft for regnskab 2009, således at områdecheferne på baggrund af regnskab 2009 gennemfører samtaler efter nye retningslinier.	Primo juli 2010
		Endelig implementering	Primo juli 2010

Ansvarlig	Bemærkning	Forventet ressourcetræk (årsværk)
Budget og Regnskab	-	
Budget og Regnskab	Implementeres ifm. budgetudmelding 2011	
Budget og Regnskab	-	
Budget og Regnskab	Implementeres ifm. budgetudmelding 2011	
Budget og Regnskab	-	
Budget og Regnskab	-	
Budget og Regnskab	-	
Budget og Regnskab	-	
Center for Ledelse og Budget og Regnskab	-	
Områderne	-	
Områderne	-	