



Øversigt over cykelprojekter besluttet i 2006 og foråret 2007 (Cykelpakke I og II)

Cykelprojekter for 35. mio. kr. besluttet af Borgerrepræsentationen i 2006 (Cykelpakke I)

Projekt	Forventet udført	Forventet pris (mio. kr.)
Østerbrogade & Dag Hammeskjöld's Allé (støjdæmpning)	Udført	2,0
Søruten (borgerdialog)	Udført	0,2
Øster Farimagsgade/Sølvgade (afmærkning)	Udført	0,1
Kryds Ålekistevej/Peter Bangsvej - blå afmærkning	Udført	0,1
Cykelgrib-kampagne Nørreport og Indre Nørrebro (Kampagne rettet mod færre efterladte cykler)	Udført	0,8
Nørreport og Indre Nørrebro (Udløber af cykelgrib kampagnen; opsætning af nye cykelstativer hvor muligt og behov)	Ultimo 2008	2,0
Forsøg med smal cykelbane frem til kryds - Jagtvej/Tagensvej	Forår 08	0,2
Forsøg med smal cykelbane frem til kryds - Tuborgvej/Emdrupvej	Forår 08	0,1
Grønbløge i del af Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade	Udført	0,5
Trafiksikkerhedskampagne	2007-08	0,5
T-krydset Bredgade/Dronningens Tværgade (Mere plads til cyklister der venter på at svinge til venstre ad Dronningens Tværgade)	Sommer 08	0,5
Kampagne for god trafikultur	2007-08	0,5
Nørre Voldgade (cykelsti)	Sommer 08	3,5
Carl Jacobsens Vej (cykelbane/-sti)	efterår 08	7,5
Niels Juels Gade-Christians Brygge (cykelsti/-bane)	efterår 08	1,0
Øresundsvej (cykelsti på en del af strækningen)	2008-09	3,5
Englandsvej (cykelsti)	Sommer 08	0,5
Jarmers Plads (cykelfelt/-sti)	Sommer 08	2,0
Ny Kongensgade (cykelbane)	Udført	0,1
Hillerødgade (cykelsti)	Efterår 08	4,7
Lille Kongensgade (cykelsti/-bane)	Sommer 08	1,6
Enghavevej/Kingosgade (forsøg med smal cykelbane)	Sommer 08	0,8
Istedgade, Stormgade, Vendersgade (idéskitser til bedre forhold for cyklister)	2008-09	0,5
Njalsgade mod Islands Brygge (forsøg med stort cykelfelt foran biler)	Udført	0,1
Gasværksvej (forsøg med stort cykelfelt foran biler)	Udført	0,1
Evaluering af forsøg	2008	0,5

Cykelprojekter for 3x25 mio., besluttet af Borgerrepræsentationen i juni 2007(Cykelpakke II)

Projekt	Forventet udført	Forventet pris (mio. kr.)
Cykelparkering:		
Udbygning af cykelparkering på fortovshjørner mv. (ca. 600 pl.)	2007-9	7,7
<i>Metrostationer</i>		
Islands Brygge - 2-etagers cykelstativer (240 pladser)	2008	2,0
DR Byen (tidligere "Universitetet") (250 pladser, evt. delvist som 2-etagers)	2008	1,3
Vestamager (ca. 150 nye p-pladser)	2008	0,3
Ørestad (bedre adgang til cykel p-kælder samt formentlig flere pladser på overfladen)	2008	3,0
Nørreport (100 skrå-parkeringspladser foran Super Brugsen)	2009	0,1
Christianshavn (ca. 50 ekstra pl.)	2009	0,1
<i>Grib-kampagnen (oprydning i herreløse cykler + samt opsætning af nye stativer)</i>		
Østerbro	2008-9	1,6
Amagerbro	2008-9	1,6
Indre by	2008-9	1,6
<i>Diverse forsøg/udvikling</i>		
Indre by - projektudvikling af automatisk cykelparkerings p-anlæg, gerne underjordisk	2008	0,5
København generelt - udvikling af mobilt cykelstativ til brug ved større arrangementer, fx koncerter. + køb af min. 500 pl.	2009	2,0
København generelt - udvikling af mobilt cykelstativ til brug foran forretninger	2008	0,5
Indre by - samarbejde med bil p-kældre om også at have plads til cykler, fx illum	2008	1,0
Indre by - forsøg med stativløs parkering, dvs. markerede områder til cykler, men uden egentlige cykelstativer	2008	0,5
København generelt - løbende optællinger og kortlægning af parkeringsbehov	2007-9	0,5
Grønne cykelruter:		
Etablering af cykelmulighed langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej, 3,5 km.)	2008	7,0
Universitetsruten (Bedre adgang til fælleden fra Artillerivej, 0,2 km.)	2008	1,5
Svanemølleruten (dobbeltretning af eksisterende rute i Østbanegade)	2009	2,3
Cykelstier og cykelbaner/fredeliggørelse:		
Istedgade - første fase af fredeliggørelse, evt kun delvist cykelsti	2009	5,5
Øresundsvej (bidrag så der kan anlægges cykelsti på resterende del af strækningen)	2008-09	3,5
Vennemindevej (Cykelsti/-bane & forbedringer af kryds, 1,4 km)	2009	5,5
N. Farimagsgade (opgradering af cykelbane til cykelsti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade)	2009	7,7
Forbedringer i kryds:		
Kbh. generelt - pulje til blå cykelfelter og tilbagetrukne stopstreger for biler	2007-9	3,0
Kbh generelt - tidligt grønt for cyklister (hvor ikke mulighed for tilbagetrukne stopstreger)	2007-9	1,0
Østerbrogade og Torvegade - grøn bølge for cyklister	2008	0,5
Pulje til ombygning af særligt farlige/forsinkende kryds	2007-9	3,3
Bedre adfærd i trafikken:		
Løbende kampagne for bedre cyklistadfærd	2007-9	2,0
Øvrige indsatser:		
Middelalderbyen - planlægning af trafikal fredeliggørelse	2007-8	2,0
Middelalderbyen omkr. Filmhuset/VUC - 1. skridt i fredeliggørelse	2009	4,0
Kbh. generelt - kortlægning af mulighed for ophæve ensretning for cyklister	2007	0,2