



22-12-2010

Christianshavns Torv, status for ovenlys, toilet m.v.

Sagsnr.
2010-184267

Ovenlyssagen i 2010

Ovenlysene er en integreret del af metrostationens tag og ejes af Metroselskabet. På baggrund af oplevelserne med glatte ovenlys de sidste vintre, som bl.a. Lokaludvalget i breve til Metroselskabet og Teknik- og Miljøudvalget gjorde opmærksom på, rettede forvaltningen den 10. maj 2010 henvendelse til Metroselskabet med anmodning om, at der igangsættes tiltag, der kan afhjælpe sikkerhedsrisikoen på ovenlysene i vådt og glat føre.

Dokumentnr.
2010-887019

Sagsbehandler
Jørgen Poulstrup

Metroselskabet tilkendegav i brev af 18. juni 2010, at man forud for tekniske drøftelser om en løsning ønskede sagen drøftet med Økonomiforvaltningen, der er kommunens ejerrepræsentant. På mødet mellem ØKF/TMF og Metroselskabet den 27. august 2010 blev det aftalt,

1. at der skal tilvejebringes en midlertidig løsning, som skal være klar til vinteren 2010/11
2. at der i forbindelse med udvikling af en permanent løsning skal belyses et alternativ, hvor del af ovenlysene søges bevaret som siddeplinte eller lignende. Metroselskabet ser gerne at ovenlysene bevares, da dagslys i stationsrummet under jorden er tryghedsfremmende, at da konstruktive indgreb i

Center for Anlæg og Udbud

Njalsgade 13
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3599

Mobil
2270 6515

E-mail
jorpou@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

<http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/anlaegsprojekte>

stationstaget ved en permanent lukning af ovenlysene er vanskelige at gennemføre uden driftsforstyrrelser

Den midlertidige løsning blev etableret af Metroselskabet i sidste halvdel af oktober. Desværre viste det sig, at den påklæbde skridsikring ikke kunne holde til, at der kører snedrydningstraktorer, palleløftere m.v. på den. Med udgangspunkt i en konkret faldhændelse traf Metroselskabet og forvaltningen den 30. november 2010 beslutning om, at ovenlysområdet afspærres af sikkerhedsmæssige årsager i vinterperioden 2010/11.

Særlig indsats på Christianshavns Torv

Foranlediget af et medlemsforslag fra Det Radikale Venstre om byrum i tilknytning til Cityringens metroforpladser godkendte BR på mødet den 29. april 2010 en indstilling om udvikling af helhedsorienterede byrum i tilknytning til Cityringens metroforpladser. Af indstillingen fremgår det bl.a., at der på de eksisterende metroforpladser er behov for en særlig indsats på Christianshavns Torv. Det fremgår endvidere, at forvaltningen vil udarbejde en indstilling til TMU om ændring af ovenlysene (efter aftale med Metroselskabet), hvori der også vil være forslag til forbedring af rammerne for bylivet ved at rydde op i byinventaret på torvet.

Udfordringen med alternativ udformning af ovenlys indebærer sammen med BR's beslutning (BR 21. januar 2008) om, at der skal etableres et standarttoilet på torvet, at alt det eksisterende byinventar (gammel telefonkiosk, Grønlænderfigurerene og studepladsen) skal inddrages i en vurdering af de fremtidige muligheder.

Vedr. placering af toilettet har Lokaludvalget tilkendegivet, at man ikke ønsker det i nærheden af kanalen, hvor det vil blokere for den attraktive udsigt og de gode lysforhold. Lokaludvalgets forslag til en alternativ placering i Dronningensgade vil forudsætte en omlægning af trafikken i området. Da en sådan ændring vil indebære ombygning af vejanlæg kan et sådan ønske ikke realiseres indenfor Toilethandlingsplanens begrænsede økonomi. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Metroselskabet undersøgt mulighederne for at placere toilettet ovenpå metrostationens sydlige ende ved Dronningensgade. Der er fundet 2 placeringer, som er teknisk mulige.

Det videre arbejde

Forvaltningen har aftalt med Metroselskabet, at der forud for drøftelser med Lokaludvalget om mulig placering af toilet og alternativ udformning af ovenlys skal gennemføres screening af alternative pladsindretninger, hvor de mange byrumselementer (ventilationsplinte, metrotrapper/elevator) og det eksisterende og nye inventar vurderes i forhold til ønsker om byliv og arrangementer. Dette arbejde har dog

måttet udskydes til foråret 2011 på grund af manglende ressourcer i selskabet som følge af kontrakt-forhandlingerne med anlægsprenør og materielleleverandør.

Planen er fortsat, at forvaltningen i samarbejde med Metroselskabet gennemfører ovennævnte screening som grundlag for en drøftelse med Lokaludvalget om placering af toilet og fremtidig udformning af ovenlys. Næste skridt vil være, at forvaltningen forelægger sagen for TMU med henblik på beslutning om, hvilken løsningsmodel, der skal arbejdes videre med. Der planlægges med en TMU-behandling inden sommerferien.