



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Københavns Ejendomme

**NOTAT**

**Til**

05-03-2010

**Børne og Ungdomsforvaltningen**

Att.: Knud Langberg

Sagsnr.

2010-39174

**Kultur og fritidsforvaltningen**

Att.: Jens Ingemann

Dokumentnr.

2010-159222

**Hørings svar vedr. anlægsbevilling til etablering af nyt skole-, fritids- og biblioteksbyggeri i Ørestad City**

Sagsbehandler

Lars Gøtze

Københavns Ejendomme, Projekt & Bygherre, har medvirket til udarbejdelse af indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget om anlægsbevilling til etablering af nyt skole-, fritids- og biblioteksbyggeri i Ørestad City. Københavns Ejendomme har alene følgende kommentarer til tidsplan:

**Tidsplan**

Der har gennem forløbet været stor fokus på at have byggeriet færdigt til august 2011 for indskoling og ultimo 2011 for resten af huset, herunder bibliotek. Det er Københavns Ejendomes vurdering, at denne tidsplan er realistisk.

Da tidsplanen er optimeret til det yderste, efterlader den dog ikke mulighed for at tilpasse større uforudseelige hændelser. I den sammenhæng anbefaler Københavns Ejendomme, at der løbende samarbejdes med Børne- Ungdomsforvaltningen om risikovurderinger

**Projekt**

Nyropsgade 1  
1602 Kbh. V

E-mail

[lars01@kff.kk.dk](mailto:lars01@kff.kk.dk)

EAN nummer

5798009781628

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

og scenarier, som kan håndtere evt. forsinkelser. Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres, såfremt der sker forsinkelser.

Med venlig hilsen

Lars Götze

Københavns Ejendomme  
Projekt & Bygherre