



30-08-2013

### **Status på ny omklædningsfacilitet/klubhus i Mimersparksen.**

Med "Foreningspakken" i overførelsessagen 2012/2013 er der afsat 3,0 mio. kr. i anlæg til en omklædningsfacilitet i Mimersparksen.

Der er siden da arbejdet med to mulige løsninger. Det er enten en selvstændig bygning eller en løsning, hvor klubhusbygningen bliver integreret med nogle af de andre faciliteter, der er på vej i Mimersparksen. Det er en bemandet legeplads og et kvarterhus.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen med Lejerbo fået skitseret et første forslag til en sammenhængende løsning for alle de projekter, der er på 'tegnebrættet' i Mimersparksen.

Skitseforslaget indeholder 3 selvstændige bygninger, der hver især rummer henholdsvis Kvarterhus, Klubhus og en bemandet legeplads. Forslaget tager højde for, at projekterne formodentlig først vil blive realiseret over tid. I skrivende stund er klubhusbygningen den eneste, der er finansieret.

Det fælles forslag tager samtidig højde for de forskellige funktioner og mulige synergier på tværs af Mimersparksen. Det gælder både mellem de kommunale aktiviteter og beboerne i Lejerbo og på tværs af de forskellige foreninger i området.

Et klubhus kan med forslaget placeres på kommunal matrikel, og byggeriet kan igangsættes, når de planmæssige forhold er fuldt afdækket og huset er projekteret.

TMF behandler pt. lokalplanspørgsmål vedr. forslaget om en bygning i parken, og om faciliteten kan anlægges inden for parkens matrikel før den nye lokalplan er vedtaget. Der er ikke lokalplan i parken. Hvis en ny lokalplan skal afventes, vil byggeriet af klubhuset tidligst kunne igangsættes medio 2014.

Kan byggeriet sættes i gang inden for lokalplanens rammer kan byggeriet stå klar efter ca. 18 måneder.

Sagsnr.

2013-68498

Dokumentnr.

2013-68498-2

Sagsbehandler

Stine Høi Sørensen