



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Projekt & Bygherre

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Drift og Anlæg

Gyldenløvesgade 15

1502 København V

13-09-2010

Sagsnr.

2010-118823

Dokumentnr.

2010-612975

**Administrativt høringssvar vedrørende indstillingen, udvidelse af daginstitutionen Tryllefløjten, August Wimmers Vej 2, 2500 Valby, med en børnehavegruppe.**

Københavns Ejendomme (KEjd) har følgende bemærkninger til indstillingen:

**1. Økonomi**

Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

**at** BUF har afsat de nødvendige midler til drift og husleje, idet byggeprojektet i henhold til gældende regler medfører udvidelse af lejemålet og dermed indgåelse af ny lejekontrakt. Lejekontrakten er endnu ikke fremsendt til KEjd, så der tages også forbehold for vilkårene i kontrakten.

**at** BUF har afsat økonomi til, selv indkøber og etablerer legepladsredskaber samt løst inventar til de nye lokaler, herunder garderobe og møbler i øvrigt

**at** myndighedsbehandling ikke medfører krav om

**Projekt & Bygherre**

Nyropsgade 1, 5.  
1602 København V

Telefon  
3366 6600

Mobil  
2494 0179

E-mail  
BK45@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

www.kk.dk

ændringer i projektet, som er væsentligt fordyrende.

## **2. Tid**

Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

**at** myndighedsbehandling forløber med forventet sagsbehandlingstid og ikke medfører krav om ændringer i projektet, som forlænger tidsplanen væsentligt.

### **Afklaring af forudsætninger med videre**

KEjd forventer at de udtrykte forudsætninger med videre i dette høringssvar vil være afklaret den senest den 1. december 2010. Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil KEjd i samarbejde med BUF straks orientere BUU herom.

Med venlig hilsen

Bent Tildestrup  
Leder