

4. **Monitorering af integrationsprojekter, juli 2010 (Udsat sag) (2010-131570)**

Údsat fra BIU mødet den 23. august 2010. Status på monitorering af integrationsprojekter med minimum 100.000 kr. i medfinansiering fra Københavns Kommune.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender seneste resultater fra monitoreringen af integrationsprojekter.

Problemstilling

Borgerrepræsentation har den 28. maj 2009 (BR 28.05.09 punkt 42) vedtaget at udføre kvartalsvis monitorering af fremdriften for integrationsprojekter som har minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering. Det vurderes om integrationsprojekterne går i grønt (god fremdrift), gult (visse problemer med fremdrift) eller rødt (betydelige problemer med fremdrift). Såfremt projekter går i rødt to gange, indstilles det, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget retter henvendelse til det relevante udvalg med henblik på håndtering heraf.

Løsning

Der er pt. 10 projekter, der bliver monitoreret. Som det ses af nedenstående tabel har de fleste projekter god fremgang.

Dog har projektet ”Skoler på x og tværs” haft problemer med fremgang, hvorfor det p.t. er under lukning. Projektet ”Skoler på x og tværs” var finansieret af Den Tværgående Integrationspulje under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Projektejer var Børne- og Ungdomsforvaltningen. Projektet gik i rødt ved monitorering af integrationsprojekter i december 2009 og marts 2010. Projektet har haft implementeringsproblemer og aktivitetsniveauet i projektets første år var dermed væsentligt lavere end forudsat. Børne- og Ungdomsforvaltningen overvejer på den baggrund at lukke projektet.

Yderligere er KVINFO blevet afsluttet, og udgår derfor af monitoreringen.

Projekt navn	Projektholder	Status december 2009	Status marts 2010	Status juli 2010
Skoler på X og tværs	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Rød	Rød	Projektet lukker
Brobygning på Sjælør Boulevard	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn
Alle for én	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Grøn	Grøn	Grøn
Integration, fastholdelse rekruttering og netværk	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn

KVINFO	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		Grøn	Er afsluttet
Projekt Bydelsmødre og Kvinde-ambassadører i Akacieparken og på Bispebjerg	Socialforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen	Grøn	Grøn	Grøn
Fælles evaluering af Bydelsmødre	Socialforvaltningen/	Grøn	Grøn	Grøn
SFK – Satellit Floorball KBH	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn
Integrationsmedarbejdere i Bibliotekerne	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Grøn	Grøn	Grøn
Copenhagen Budo Academy	Kultur- og Fritidsforvaltningen		Grøn	Grøn

Der er blevet udviklet et elektronisk system, AMES, der skal understøtte monitorering af større integrationsprojekter samt generelle puljeansøgninger. AMES vil blive præsenteret for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 23. august.

Økonomi

-

Videre proces

-

BILAG

1. Status for monitorerede projekter

Morten Binder

/ Kaj Ove Christiansen

bilag

[1: Status for monitorerede projekter](#)

