



Bilag 2: Procesplan

August – september	Endelig afklaring af navnene på de medarbejdere, der overflyttes til Økonomiforvaltningen. Afklaring af budgetregulering som følge af overflytning
September – november	Indstilling vedrørende ændring af styrelsesvedtægt forelægges BR to gange. Indstilling om endelig godkendelse af overflytning forelægges BR
September – december	Forberedelse og flytning af relevante it-fagsystemer Overflytning af personalemapper mm.
November – december	Indstilling vedrørende regulering af budget forelægges BR
November – december	Klargøring af lokaler og flytning
1. januar 2010	ØKF/ØU overtager opgaveansvar

19-08-2009

Sagsnr.
2009-87312

Dokumentnr.
2009-478369

Sagsbehandler
Jens Frøkjær Laursen

Center for Borgerservice

Rådhuset, 1 sal, 25
1599 København V

Telefon
3366 2732

E-mail
JFL@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800213

www.kk.dk

