



Besvarelse vedrørende ombygning af rundkørslen på Ørestads Boulevard ved Tom Kristensens Vej

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at det er muligt at fremrykke ombygning af rundkørslen på Ørestad Boulevard med anslået et halvt år. Konsekvensen herved er, at udvalget forelægges færre løsningsmuligheder via et detaljeret projektforslag for løsningen frem for forskellige dispositionsforslag.

Sagsfremstilling

Ny proces

Den 28. oktober 2024 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med behandling af "Tung trafik på Amager (Amager Øst og Amager Vest)", at ombygning af rundkørslen på Ørestad Boulevard skal fremskyndes, så denne kan bruges til tung trafik betydeligt tidligere.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan udføre projektet med ibrugtagning i primo 2027, hvis der kun udarbejdes ét forslag til løsning, som Teknik- og Miljøudvalget skal godkende. Denne løsning vil have fokus på trafikikkerhed. Forvaltningen vil fremlægge et projektforslag, der er mere detaljeret end de forskellige dispositionsforslag med forskellige mulige løsninger for ombygningen, der var forudsat i den oprindelige tidsplan. Det betyder, at valgmulighederne i det politisk handlerum bliver færre end angivet i budgetnotatets oprindelige tidsplan og i højere grad vil omhandle tilpasninger af det fremlagte projektforslag.

Tidsplan

Fase	Oprindelige planlagt proces	Ny proces
Dispositionsforslag inkl. rådgiverudbud	Januar 2025 til januar 2026	Januar til juli 2025
Indstilling til TMU	Januar/Februar 2026	<i>Ikke relevant</i>
Projektforslag	Marts til juli 2026	August 2025 til januar 2026
Indstilling til TMU	<i>Ikke relevant</i>	Januar/februar 2026
Detailprojekt	August til december 2026	Februar til juni 2026
Anlæg inkl. entrepriseudbud	Januar 2027 til oktober 2027	Juni 2026 til marts 2027

29-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 21735

Dokumentnummer i F2
165335

Sagsnummer i eDoc
2024-0379473

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge at løfte sagen til en beslutningssag på et senere udvalgsmøde for at træffe beslutning om et oplæg med flere løsningsforslag.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med ombygning af rundkørslen.

Peter Højer
Vicedirektør