



I. Etape: Kunstgræsbane, danseplads og kastebane.

1: Borgmester Jensens Allé nedlægges.

2: Kunstgræsbane, indvies oktober 2009

3: Danseplads, indvies august 2009



4: Kasteområde

5: Indgang ved Gunnar Nu Hansens plads

start: april 2009

slut: marts 2010

apr. 2009
 juli 2009
 okt. 2009
 jan. 2010
 apr. 2010
 juli 2010
 okt. 2010
 jan. 2011
 apr. 2011
 juli. 2011
 okt. 2011
 jan. 2012
 apr. 2012
 juli 2012
 okt. 2012





2. Etape: Skatepark, rullesti og materialegård

1: Skatepark

2: Materialegård

3: Rullesti

start: juli 2009
slut: december 2010





3. Etape: Filosofgangen og andre stier

- 1: Filosofgangen på Klosterfælleden, sti og lys**
- 2: Filosofgangen på Blegdamsfælleden, sti og lys**
- 3: Motions- og opholdspladser på filosofgang**

start: juli 2010
slut: april 2011

okt. 2012
juli 2012
apr. 2012
jan. 2012
okt. 2011
juli. 2011
apr. 2011
jan. 2011
okt. 2010
juli 2010
apr. 2010
jan. 2010
okt. 2009
juli 2009
apr. 2009



4. Etape: Blegdamsfælleden

1: Indgangsområder

2: Søområde og stjernehave

3: Elektronisk legeplads



4: Skovsti

5: Sansesti

start: april 2011

slut: januar 2012

okt. 2012
juli 2012
apr. 2012
jan. 2012
okt. 2011
juli. 2011
apr. 2011
jan. 2011
okt. 2010
juli 2010
apr. 2010
jan. 2010
okt. 2009
juli 2009
apr. 2009





5. Etape: Aktivitets- og legeområder på Klosterfælled

1: Trafiklegeplads

2: Sport, leg og bevægelse

start: oktober 2011
slut: oktober 2012

okt. 2012
juli 2012
apr. 2012
jan. 2012
okt. 2011
juli. 2011
apr. 2011
jan. 2011
okt. 2010
juli 2010
apr. 2010
jan. 2010
okt. 2009
juli 2009
apr. 2009



6. Etape: Vibenshus Runddel og Trianglen

1: Vibenshus Runddel

2: Trianglen

start: Jan 2011

slut:

Anlæg er afhængig af færdiggørelsen af Vibenshus Metrostation, Fælledklubhuset ved Vibenshus samt Trianglen Metrostation

okt. 2012
juli 2012
apr. 2012
jan. 2012
okt. 2011
juli. 2011
apr. 2011
jan. 2011
okt. 2010
juli 2010
apr. 2010
jan. 2010
okt. 2009
juli 2009
apr. 2009

