

Tidsplan for projekt Vandskabninger

September-november 2024: Fundraising

Februar 2025: Produktionsplanlægning, tidlig

April-maj 2025: Casting og konceptudvikling

Juni 2025: produktionsplanlægning, endelig

August 2025: Skole workshops og produktion af videoværker

4. - 9. november 2025: Spilleperiode på ZeBU

18. - 27. november 2025: Turné i København

På sigt er planen at spille på turné i resten af Danmark i 2026