

VURDERINGSSYSTEMATIK

Projekt **Afprøvning af elektronisk monitoringskema**
Kunde **Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning**

Dato 2009-11-13

Vurderingssystematik


I dette notat præsenteres et bud på den vurderingssystematik, som skal ligge til grund for en kvartalsmæssig offentliggørelse af plus 100.000 kr. projekters fremdrift på kommunens hjemmeside

Systematikken kort fortalt

Et givet projekts status bliver vurderet på baggrund af projektets fremdrift i forhold til de fastsatte milepæle på aktivitetsniveau og resultatniveau. De fastsatte milepæle fungerer derfor som pejlemærker, som de kvartalvise monitoreringer skal holdes op i mod.

Projektets fremdrift

Projektets fremdrift bliver angivet ved brug af trafiklysfarverne:



Grønt lys angiver, at der er fremdrift ifølge milepælsplanen. Det vil sige, at alle milepæle er nået, eller at få og mindre væsentlige milepæle for realisering af de ønskede effekter ikke er nået.

Gult lys angiver, at der er visse problemer med fremdrift ifølge milepælsplanen. Det vil sige, at få, men væsentlige milepæle for realisering af de ønskede effekter ikke er nået.

Rambøll
Nørregade 7A
DK-1165 København K

T +45 3397 8200
F +45 3397 8233
www.ramboll-management.dk


Ref. Afprøvning af elektronisk monitoringskema

Rødt lys angiver, at der er problemer med fremdrift. Det vil sige, at flere og væsentlige milepæle for realisering af de ønskede effekter ikke er nået.

Trafiklysfarverne angiver det enkelte projekts *samlede fremdrift* frem for fremdrift siden *sidste monitorering*, da det vil give et bedre billede af, om projektets fremdrift forløber planmæssigt.

Eksempel på en vurdering af et projekts samlede status

- *Projektets fremdrift:*



Projektet har betydelige problemer med fremdriften ifølge milepælsplanen, idet der har der været implementeringsproblemer i det første projekt år.