



# I. Etape: Kunstgræsbane, danseplads og kastebane.

**1: Borgmester Jensens Allé nedlægges.**

**2: Kunstgræsbane, indvies oktober 2009**

**3: Danseplads, indvies august 2009**



**4: Kasteområde**

**5: Indgang ved Gunnar Nu Hansens plads**

start: april 2009

slut: marts 2010

apr. 2009  
 juli 2009  
 okt. 2009  
 jan. 2010  
 apr. 2010  
 juli 2010  
 okt. 2010  
 jan. 2011  
 apr. 2011  
 juli. 2011  
 okt. 2011  
 jan. 2012  
 apr. 2012  
 juli 2012  
 okt. 2012





## 2. Etape: Skatepark, rullesti og materialegård

**1: Skatepark**

**2: Materialegård**

**3: Rullesti**

start: juli 2009  
slut: december 2010





### 3. Etape: Filosofgangen og andre stier

- 1: Filosofgangen på Klosterfælleden, sti og lys**
- 2: Filosofgangen på Blegdamsfælleden, sti og lys**
- 3: Motions- og opholdspladser på filosofgang**

start: juli 2010  
slut: april 2011

okt. 2012  
juli 2012  
apr. 2012  
jan. 2012  
okt. 2011  
juli. 2011  
apr. 2011  
jan. 2011  
okt. 2010  
juli 2010  
apr. 2010  
jan. 2010  
okt. 2009  
juli 2009  
apr. 2009



## 4. Etape: Blegdamsfælleden

**1: Indgangsområder**

**2: Søområde og stjernehave**

**3: Elektronisk legeplads**



**4: Skovsti**

**5: Sansesti**

start: april 2011

slut: januar 2012

okt. 2012  
juli 2012  
apr. 2012  
jan. 2012  
okt. 2011  
juli. 2011  
apr. 2011  
jan. 2011  
okt. 2010  
juli 2010  
apr. 2010  
jan. 2010  
okt. 2009  
juli 2009  
apr. 2009



# 5. Etape: Aktivitets- og legeområder på Klosterfælled



**1: Trafiklegeplads**

**2: Sport, leg og bevægelse**

start: oktober 2011

slut: oktober 2012

okt. 2012  
juli 2012  
apr. 2012  
jan. 2012  
okt. 2011  
juli. 2011  
apr. 2011  
jan. 2011  
okt. 2010  
juli 2010  
apr. 2010  
jan. 2010  
okt. 2009  
juli 2009  
apr. 2009



# 6. Etape: Vibenshus Runddel og Trianglen

**1: Vibenshus Runddel**

**2: Trianglen**

start: Jan 2011

slut:

Anlæg er afhængig af færdiggørelsen af Vibenshus Metrostation, Fælledklubhuset ved Vibenshus samt Trianglen Metrostation

okt. 2012  
juli 2012  
apr. 2012  
jan. 2012  
okt. 2011  
juli. 2011  
apr. 2011  
jan. 2011  
okt. 2010  
juli 2010  
apr. 2010  
jan. 2010  
okt. 2009  
juli 2009  
apr. 2009

