



Børne- og Ungdomsforvaltningen
Planlægnings- og Bestillerenheden
Islands Brygge 37
2300 København S

19-02-2007

Bestillerenheden
Att.: Stella Bach

Administrativt høringsvar vedr. indstilling; ”Oprettelse og indretning af ny specialskole i Stevnsgade 1. del ”.

Københavns Ejendomme har følgende bemærkninger til indstillingen:

På det foreliggende grundlag anses det som muligt at gennemføre projektet inden for den afsatte tid og økonomiske ramme.

Projektets tidsplan vurderes dog som stram. Overholdelse af tidsplanen med ibrugtagning august 2007, forudsætter bl.a. at Byggeri og Bolig gennemfører en straks myndighedsbehandling af sagen, så snart myndighedsandragende er modtaget.

Der er desuden risiko for, at den pressede tidsplan vil påvirke interessen for at afgive tilbud og vil påvirke licitationsresultatet ugunstigt. Det kan derfor blive nødvendigt at foretage besparelser i forlængelse af licitationen.

Det skal endvidere bemærkes, at prisoverslaget, som ligger til grund for indstillingen, er udført i en meget tidlig fase af projektet og derfor er behæftet med stor usikkerhed.

På denne baggrund forudsætter Københavns Ejendomme at Børne- og Ungdomsforvaltningen vil medvirke til eventuelle besparelser og justeringer i projektet, hvis dette måtte vise sig nødvendigt.

Med venlig hilsen

Niels-Arne Jensen
Byggechef
Københavns Ejendomme

Afdeling, Byggeri

**Gyldenløvesgade 15,5
Postboks 228
1502 København V**

**Telefon
33 66 33 66**

**Telefax
33 66 70 19**

**Direkte telefon
33 66 65 40**

**E-mail
njense@kff.kk.dk**

www.kk.dk