



## Bilag 2 Periodisering af budget 2023-2034 - første anlægsoversigt 2023

Med anlægsoversigten orienteres Teknik- og Miljøudvalget om fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i anlægssorteføljen for 2023 og frem til 2034 samt konsekvenserne for det samlede anlægsbudget.

Tabellerne nedenfor viser anlægsbudgettets periodisering. Periodiseringen er forvaltningens aktuelle forventninger til den tidsmæssige fordeling af anlægsudgifterne på den samlede anlægssortefølge. Indtægter på anlægsprojekter dækker over flere forskellige former for indtægter, blandt andet støtte fra fonde eller tilskud f.eks. fra staten eller andre kommuner. Forvaltningen søger Borgerrepræsentationen om tilladelse til at modtage indtægter (indtægtsbevillinger), og der afrapporteres selvstændigt på disse. Tabellerne nedenfor indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssortefølge. Der indgår ligeledes alle ibrugtagne projekter, som afventer aflæggelse af anlægsregnskaber.

Table 1. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Byfornyelse, anlæg	179.864	-17.802	-35.225	391	144.639	-18.193	339.279	-3.101	2.178.916	-370.946	2.662.834	-392.240
Ordinær anlæg	901.349	-47.587	-119.489	-15.636	781.861	-31.950	655.116	-19.787	3.558.146	-101.448	4.995.123	-153.185
<i>Underlagt anlægsmålital</i>	<i>1.081.213</i>	<i>-65.389</i>	<i>-154.713</i>	<i>-15.245</i>	<i>926.500</i>	<i>-50.144</i>	<i>994.395</i>	<i>-22.888</i>	<i>5.737.062</i>	<i>-472.394</i>	<i>7.657.957</i>	<i>-545.426</i>
Klima anlæg	170.869	0	-37.293	0	133.575	0	190.824	0	1.053.963	1.282	1.378.362	1.282
Takstfinansieret anlæg	153.945	0	-13.093	0	140.853	0	50.161	0	52.085	-3.918	243.099	-3.918
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.406.027</b>	<b>-65.389</b>	<b>-205.099</b>	<b>-15.245</b>	<b>1.200.928</b>	<b>-50.144</b>	<b>1.235.380</b>	<b>-22.888</b>	<b>6.843.111</b>	<b>-475.030</b>	<b>9.279.419</b>	<b>-548.062</b>

Note: Afvigelser skyldes afrundinger

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>1</b>	<b>Byfornyelse, anlæg</b>	<b>179.864</b>	<b>-17.802</b>	<b>-35.225</b>	<b>391</b>	<b>144.639</b>	<b>-18.193</b>	<b>339.279</b>	<b>-3.101</b>	<b>2.178.916</b>	<b>-370.946</b>	<b>2.662.834</b>	<b>-392.240</b>
2	62 mio. kr. puljen	0	0	0	0	0	0	0	0	195	4.418	195	4.418
3	Ahlefeldtsgade 23-25	3.296	0	-3.296	0	0	0	3.498	0	19	0	3.517	0
4	Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	668	0	-668	0	0	0	0	0	897	-113	897	-113
5	Alsgade 7-9 mfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	-18	0
6	Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22	0	0	1.235	0	1.235	0	518	0	-1.540	0	213	0
7	Amaliegade 26-36	2.903	0	-2.903	0	0	0	0	0	3.097	0	3.097	0
8	Asger Rygs Gade 2 m.fl.	0	0	0	0	0	0	3.544	0	3.581	0	7.125	0
9	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300	0	20.300	0
10	Baldersgade II	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.916	1.080	-1.916	1.080
11	Baldersgade-karreen 1	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	435	-23	435
12	Baldersgade-karreen 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940	-1.515	1.940	-1.515
13	Bavnehøj Alle (OMF)	0	0	0	0	0	0	448	0	452	0	900	0
14	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)	2.531	0	-737	0	1.794	0	0	0	949	0	2.744	0
15	BECON	33	0	-7	0	25	0	46	0	35	0	106	0
16	Birkedommervej 85-93	3.024	-977	-685	0	2.339	-977	0	0	887	-790	3.226	-1.767
17	Birkegade 9-9A	0	0	0	0	0	0	622	0	628	0	1.250	0
18	Bispebjerg kirkegårdsмур genopret (OMF)H	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159	0
19	Bjelkes Allé 9-9A	0	0	0	0	0	0	1.144	0	1.156	0	2.300	0
20	BK 0306 Sætersdalgade	1.131	0	-1.131	0	0	0	0	0	1.131	0	1.131	0
21	BK 0398 Puggaardsgade	47	0	26	0	72	0	0	0	-502	0	-430	0
22	BK 0473 Frederiksborggade	0	0	0	0	0	0	0	0	669	-131	669	-131
23	BK 0477 Østbanegade	141	0	-54	0	87	0	0	0	-72	-3.567	15	-3.567
24	BK 0499 Nyrbørggade	6.092	0	-1.380	0	4.712	0	0	0	4.736	2.284	9.448	2.284
25	BK 0607 Mølle Alle	141	0	67	0	207	0	0	0	-138	0	69	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
26	BK 0609 Gl. Ladegård	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	-2.176	1.152	-2.176
27	BK 0732 Bartolinsgade	5.302	0	-1.201	0	4.101	0	0	0	4.165	0	8.266	0
28	BK 0771 Boyesgade	141	0	-32	0	109	0	0	0	2.016	2.245	2.125	2.245
29	BK 0956 Sankt Hans Gade	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.398	2.691	-6.398	2.691
30	BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	0	0	0	0	0	0	0	0	3.429	-1.389	3.429	-1.389
31	BK 1190 Livjærgersgade	14	0	-1	0	12	0	0	0	353	0	366	0
32	BK 1218 Bredahlsvej	75	0	-17	0	58	0	0	0	724	0	782	0
33	BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	47	0	26	0	72	0	0	0	403	0	475	0
34	BK 1416 Cityringen K 09/002	47	25	62	-50	109	75	0	0	-11	66	98	141
35	BK 1438 Nattergalen	94	0	98	441	191	-441	0	0	-89	441	102	0
36	BK 1441 Verdisvej	47	0	857	0	904	0	0	0	869	-1.257	1.773	-1.257
37	BK 1529 Glinkasvej	94	0	1.501	0	1.595	0	0	0	-1.060	-2.760	534	-2.760
38	BK 1531 Beethovensvej	0	0	36	0	36	0	0	0	976	-648	1.012	-648
39	Boligkommissionens virke	344	0	-271	0	72	0	99	0	2.163	45	2.335	45
40	Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	0	0	0	0	0	0	0	0	15.587	0	15.587	0
41	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	94	0	-21	0	72	0	0	0	51	0	123	0
42	Borthigsgade 2 m.fl.	513	0	-513	0	0	0	0	0	0	257	0	257
43	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildvej/Mågev	0	0	0	0	0	0	21.267	0	114	0	21.381	0
44	Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	0	0	0	0	0	0	0	0	104	-397	104	-397
45	Byfornyelsesrammen (rådigheidsbeløb)	-7.552	0	7.552	0	0	0	0	0	1.796.995	-357.358	1.796.995	-357.358
46	Bygningsfornyelse Fredens Ark	2.418	0	-922	0	1.496	0	2.122	0	816	0	4.434	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
47	Degnestavnen, legeplads (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	-121	0	-121	0
48	Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)	94	0	-94	0	0	0	789	0	114	0	903	0
	Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt.												
49	Kjelds kvarter	0	0	0	0	0	0	0	0	4.103	170	4.103	170
50	Dronningensgade 59-61 m.fl.	0	0	0	0	0	0	4.725	0	4.775	0	9.500	0
51	Dybengsgade 3-5	0	0	0	0	0	0	985	0	995	0	1.980	0
52	Elmelundvej 19-25 m.fl.	0	0	0	0	0	0	2.692	0	2.720	0	5.412	0
53	Enghave Plads 3 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	-17	0
54	Enghaveparken	0	0	0	0	0	0	0	0	-278	0	-278	0
55	Enghavevej 13- 29	4.125	0	-4.125	0	0	0	4.378	0	23	0	4.401	0
56	Englandsparken, løft	5.743	0	-2.481	0	3.262	0	50	0	2.831	0	6.143	0
57	Englandsvej 36/Glommensgade 9	0	0	0	0	0	0	0	0	3.386	0	3.386	0
58	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	0	0	7.423	0	7.423	0	0	-3.101	2.817	1.334	10.240	-1.767
59	Finlandsgade/Norgesgade/Hollænderdybet	0	0	0	0	0	0	12.363	0	66	0	12.429	0
60	Folehavekvarteret, byrum OMF	2.503	0	-567	0	1.936	0	0	0	2.878	0	4.813	0
	Fortsættelse af den boligsociale indsats i København												
61	København	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.355	135	-14.355	135
62	Frederiksborgvej, trafikalt forbed OMF	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38	0
63	Frederiksgården II - skal slettes, er lig TMF1564	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.908	2.727	-3.908	2.727

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
64	Frederiksgården/Blytækkervej 1	0	0	0	0	0	0	0	0	636	-534	636	-534
65	Frederiksgården/Blytækkervej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	3.272	-2.193	3.272	-2.193
66	Frederikssundsvej 108	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	11	-25	11
67	Frederikssundsvej 27	-1.391	0	1.391	0	0	0	0	0	0	-750	0	-750
68	Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-10	1.000	-10
69	Fælledvej 18 m.fl. (solgte boliger)	0	0	0	0	0	0	8.343	0	8.432	0	16.775	0
70	Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger)	0	0	0	0	0	0	2.039	0	2.061	0	4.100	0
71	Gammel Jernbanevej 4-6	0	0	0	0	0	0	0	0	8.592	-5.474	8.592	-5.474
72	Gammel Kalkbrænderi Vej 56	644	0	-146	0	498	0	0	0	189	0	687	0
73	Geislersgade 16-18	564	0	-564	0	0	0	0	0	0	308	0	308
74	Genforeningspladsen 17-29 mfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	268	0
75	Griffenfeltsgade (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0
76	Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger)	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54	0
77	Guldbergsgade 118-130 (lejeboliger)	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	794	0
78	Gårdanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330	27	1.330	27
79	Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H	0	0	1.283	0	1.283	0	0	0	214	0	1.497	0
80	Gårdhaver, projektudvikling 2022	0	0	1.160	0	1.160	0	0	0	440	0	1.600	0
81	Haderslevgade 10-12	1.125	0	-255	0	870	0	5.389	0	359	0	6.618	0
82	Hammelstrupvej 32-40	0	0	0	0	0	0	0	0	342	-24	342	-24
83	Haraldsgade 19-51	0	0	0	0	0	0	8.109	0	8.195	0	16.304	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
84	Holmbladsgade 10 / Nordlandsgade 9-9A mv	0	0	0	0	0	0	8.952	0	48	0	9.000	0
85	Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	-11	0
86	Højdevej 14	899	0	-899	0	0	0	954	0	5	0	959	0
87	Højdevej 5-7	0	0	0	0	0	0	3.083	0	17	0	3.100	0
88	J.E. Ohlsensgade 3-5	2.048	0	-464	0	1.584	0	0	0	601	0	2.185	0
89	Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej	0	0	0	0	0	0	19.171	0	553	0	19.724	0
90	Johan Kellers Vej 24-50, 33-63	0	0	0	0	0	0	19.478	0	104	0	19.582	0
91	Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	2	0	-2	0	0	0	0	0	0	-851	0	-851
92	Karens Minde Aksen (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0
93	Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	4.012	-2.140	-909	0	3.103	-2.140	0	0	1.177	0	4.280	-2.140
94	Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	3	-9	3
95	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	810	-2.300	-15	0	795	-2.300	0	0	112	0	907	-2.300
96	Klimakarre-gårdhave	94	0	704	0	797	0	0	0	1.995	0	2.792	0
97	Kornblomstvej, aktivitetspark	0	0	0	0	0	0	0	0	-831	-683	-831	-683
98	Kulbaneparken (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.339	0	2.339	0
99	Kulbaneparken, kunstlandskab	0	0	0	0	0	0	0	0	2.131	-4.854	2.131	-4.854
100	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	3.585	0	-3.585	0	0	0	3.805	0	20	0	3.825	0
101	Lersø Pakrallé 35	0	0	0	0	0	0	149	0	151	0	300	0
102	Lille Strandstræde 18	2.464	0	-558	0	1.906	0	0	0	723	0	2.629	0
103	Mozartsvej 13/Straussvej 4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	-717	1.172	-717	1.172

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
104	Mozartsvej 18-20 / Straussvej 19-29	7.616	0	-7.616	0	0	0	8.082	0	43	0	8.125	0
105	Mysundegade 5-17 (solgte boliger)	0	0	0	0	0	0	1.243	0	1.257	0	2.500	0
106	Mysundegade 5-17 (udlejede boliger)	0	0	0	0	0	0	431	0	435	0	866	0
107	Mølle Allé 21-25/Toftegårds Allé 16-18	0	0	0	0	0	0	0	0	11.599	0	11.599	0
108	Nansensgade 75-75A	2.227	0	-505	0	1.722	0	0	0	654	0	2.376	0
109	Nordre Fasanvej 239	0	0	0	0	0	0	0	0	-77	0	-77	0
110	Nyborggade 6	0	0	0	0	0	0	0	0	3.154	0	3.154	0
111	Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	13	0	-13	0	0	0	0	0	0	7	0	7
112	Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg	7.748	0	-1.755	0	5.992	0	0	0	2.274	0	8.266	0
113	Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.247	0	1.247	0
114	Nørrebrogade 197 m.fl.	0	0	0	0	0	0	1.542	0	1.558	0	3.100	0
115	Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	2.395	0	-543	0	1.852	0	0	0	703	0	2.555	0
116	Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	3.981	0	-3.981	0	0	0	4.224	0	23	0	4.247	0
117	Ole Suhrs Gade 12	0	0	0	0	0	0	0	0	-846	0	-846	0
118	Områdefornyelse Aldersrogade	9.594	0	-3.089	0	6.505	0	22.918	0	40.313	0	69.736	0
119	Områdefornyelse Bispeparken	7.910	0	-2.168	0	5.742	0	21.827	0	45.368	0	72.937	0
120	Områdefornyelse Christiania	4.686	0	-1.062	0	3.625	0	6.465	0	3.401	0	13.491	0
121	Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantzausgade og Blågårdsgade)	-30	0	30	0	0	0	0	0	-208	-9.538	-208	-9.538

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
122	Områdefornyelse Kulbanetorvet	0	0	0	0	0	0	0	0	-42	81	-42	81
123	Områdefornyelse Nordvest	1.261	0	-1.080	0	181	0	0	0	1.278	0	1.459	0
124	Områdefornyelse Sundby	12.314	-12.063	-528	0	11.786	-12.063	0	0	2.141	-453	13.927	-12.516
125	Områdefornyelse Sydhavnen	0	0	0	0	0	0	0	0	213	-358	213	-358
126	Områdefornyelsen Bavnehøj	8.750	0	-2.788	0	5.963	0	13.345	0	2.052	0	21.359	0
127	Områdefornyelsen Folehaven	1.906	0	-67	0	1.839	0	0	0	973	-904	2.812	-904
128	Opsamlingskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	6.059	5.000	6.059
129	Opsamlingskonto (sanering)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953	-1	2.953	-1
130	Overgaden oven Vandet 34	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	0
131	Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	4.756	0	-1.078	0	3.678	0	4.637	0	3.759	0	12.075	0
132	Præstøgade 12-14	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700	0	7.700	0
133	Prøvestens Allé 7	704	0	-704	0	0	0	747	0	4	0	751	0
134	Pulje til energiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	1.500	-3.000	1.500
135	På Bjerget 5-17 m.fl.	0	0	0	0	0	0	13.005	0	13.145	0	26.150	0
136	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	3.613	0	1.762	0	5.375	0	0	0	-4.328	0	1.047	0
137	Rentemestervej 94	0	0	0	0	0	0	0	0	-205	-127	-205	-127
138	Rentemestervej industrikv udv.pl (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0
139	Rodosvej 7A-E	3.655	0	-3.655	0	0	0	3.879	0	21	0	3.900	0
140	Roskildevej 150-152 m.fl.	0	0	0	0	0	0	4.824	0	4.876	0	9.700	0
141	Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	-30	0	30	0	0	0	0	0	0	102	0	102
142	Ryesgade 84 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295	0	2.295	0
143	Rørholmegade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B	0	0	0	0	0	0	4.626	0	25	0	4.651	0
144	Rørholmegade 6	0	0	0	0	0	0	0	0	4.342	0	4.342	0



Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
145	Sankt Hans Gade 32/Blegdamsvej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	8.561	0	8.561	0
146	Scharlingsv/VigerslevAl/JohanKrohns V mf	0	0	0	0	0	0	21.754	0	116	0	21.870	0
147	Sigynsgade og Krakas Plads (OMF)	0	0	0	0	0	0	199	0	4.001	0	4.200	0
148	Skanderborggade 4-6 (kondemneret)	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0
149	Skolegade 2A-2B	-19	0	19	0	0	0	0	0	0	-9	0	-9
150	Skoleholdervej (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	-303	0	-303	0
151	Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	0	0	0	0	0	0	0	0	948	-474	948	-474
152	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	562	0	225	0	787	0	0	0	-1.487	-1.924	-700	-1.924
153	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	975	-347	-221	0	754	-347	0	0	2.003	1.415	2.757	1.069
154	Solitudevej 5	0	0	0	0	0	0	895	0	5	0	900	0
155	Sommerstedgade 6-8	0	0	0	0	0	0	2.487	0	2.513	0	5.000	0
156	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	5.401	0	-5.401	0	0	0	5.731	0	31	0	5.762	0
157	Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6	4.699	0	-1.065	0	3.634	0	0	0	1.379	0	5.013	0
158	Stilledal 18-24	0	0	0	0	0	0	893	0	903	0	1.796	0
159	Straussvej 31 - 33 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038	0	1.038	0
160	Strøggade Borgbjergsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	446	0	446	0
161	Stærevej, grøn omdannelse	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.592	0	-2.592	0
162	Støjpulje 2018	2.773	0	-448	0	2.325	0	0	0	661	0	2.986	0
163	Støjpuljen	5.858	0	-3.786	0	2.072	0	6.217	0	13.939	0	22.228	0
164	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	3.116	0	-3.116	0	0	0	3.307	0	10.007	0	13.315	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
165	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	13.315	0	13.315	0
166	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	0	13.400	0
167	Sundby Kirkegård, omdannelse	6.675	0	-1.502	0	5.172	0	65	0	2.004	0	7.241	0
168	Sundbyøster Plads, løft	94	0	276	0	370	0	0	0	-191	0	179	0
169	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	0	0	0	0	0	0	1.169	0	1.181	0	2.350	0
170	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	0	0	0	0	0	0	696	0	703	0	1.399	0
171	Sølvgade 34-34D	0	0	0	0	0	0	2.052	0	2.073	0	4.125	0
172	Tagensvej 58-68 m.fl.	0	0	0	0	0	0	4.927	0	4.979	0	9.906	0
173	Thomas Laubs Gade 5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	118	-16	118	-16
174	Thoravej 17	0	0	0	0	0	0	245	0	246	0	491	0
175	TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	2.291	0	-519	0	1.772	0	1.817	0	2.432	0	6.021	0
176	Toftegårds Allé 20-22	0	0	0	0	0	0	0	0	71	-35	71	-35
177	Toiletpuljen 2019	3.515	0	-233	0	3.282	0	6.465	0	33.578	0	43.325	0
178	Tomsgårdsvej 83-105	0	0	567	0	567	0	0	0	-192	-581	375	-581
179	Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF) H	124	0	-51	0	72	0	0	0	58	0	130	0
180	Valby Langgade 127-139 m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173	0
181	Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0
182	Vennemindevej 1-13 m.fl.	-995	0	995	0	0	0	0	0	0	-497	0	-497
183	Vesterbrogade 119-119A	-3.121	0	3.121	0	0	0	0	0	0	-1.561	0	-1.561
184	Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	0	0	0	0	0	0	0	0	-951	2.317	-951	2.317
185	Vestergårdsvej 2-12 mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1.881	52	1.881
186	Vibevej, byrum	1.890	0	-324	0	1.566	0	18	0	531	0	2.115	0
187	Viborggade 72A-B	0	0	1.590	0	1.590	0	0	0	-1.380	0	210	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
188	Vigerslevvej 310-344	8.015	0	-1.816	0	6.199	0	0	0	2.352	0	8.551	0
189	Vigerslevvej og parkindgange, OMF	88	0	-44	0	44	0	0	0	-3	0	41	0
190	Vævergade (OMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0
191	Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	106	-209	106	-209
192	Ægirsgade 42 m.fl.	0	0	0	0	0	0	815	0	823	0	1.638	0
193	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &	4.024	0	-4.024	0	0	0	4.269	0	23	0	4.292	0
194	Øster Farimagsgade 26	1.832	0	-1.832	0	0	0	0	0	1.955	0	1.955	0
195	Øster Søgade 104	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148	0
196	Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	0	0	16.255	0	16.255	0	0	0	-14.069	0	2.186	0
197	Østrigsgd/Polensgd/Lergravsv/Albaniensgd	0	0	0	0	0	0	16.289	0	87	0	16.376	0
198	Ålandsgade 19-41 m.fl.	0	0	0	0	0	0	8.414	0	8.503	0	16.917	0
<b>199</b>	<b>Klima anlæg</b>	<b>170.869</b>	<b>0</b>	<b>-37.293</b>	<b>0</b>	<b>133.575</b>	<b>0</b>	<b>190.824</b>	<b>0</b>	<b>1.053.963</b>	<b>1.282</b>	<b>1.378.362</b>	<b>1.282</b>
200	AM10 Elbagade/Filipsparken	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	201	0
201	AM11 Grækenlandsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	290	0
202	AM12A Greisvej vest	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	122	0
203	AM12B Greisvej øst	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	503	0
204	AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	274	0
205	AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	274	0
206	AM16 Oxford Have og Store Krog	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	288	0
207	AM17 Gyldenlakvej m.fl	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147	0
208	AM18 Sundbyvestervej	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	248	0
209	AM19A Røde Mellemvej	0	0	0	0	0	0	0	0	675	0	675	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
210	AM19A Røde Mellemvej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	423	0
211	AM19B Bygrænsen	0	0	0	0	0	0	0	0	361	0	361	0
212	AM1A Amagerbanen mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0	221	0
213	AM2 Prags Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	941	0	941	0
214	AM20A Vejlands Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0
215	AM22 Peder Lykkes Vej	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0	552	0
216	AM23 Thyge Krabbesvej	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	447	0
217	AM24 Skipper Clements Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	219	0
218	AM25 Sæterdalsparken	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152	0
219	AM26 Tingvej/Skotlands Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245	0
220	AM27 Brydes Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0	397	0
221	AM28 Kornblomstvej	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	104	0
222	AM29 Syndholm syd	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	383	0
223	AM3 Lergravsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	938	0	938	0
224	AM30 Brigadevej	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	174	0
225	AM32 Kongedybet	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	235	0
226	AM33 Frankrigsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310	0
227	AM34 Ålandsgade	0	0	0	0	0	0	597	0	-2.514	0	-1.917	0
228	AM35 Amager Boulevard m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	314	0
229	AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	0	0	0	0	0	0	0	0	368	0	368	0
230	AM37 Sturlasgade	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125	0
231	AM38 Weidekampsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	296	0	296	0
232	AM39 Vermlandsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	420	0
233	AM4 Strandlodsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	798	0	798	0
234	AM41 Sundby Kirkegård	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	141	0
235	AM45 Njalsgade	0	0	0	0	0	0	597	0	-2.940	0	-2.343	0
236	AM46 Krimsvejområdet	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	847	0
237	AM49 Floridavej	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144	0
238	AM5 Backersvej	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
239	AM6 Øresundsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	170	0
240	AM7 Messinavej	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	196	0
241	AM8A Engvej nord	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0
242	AM8B Engvej midt	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	336	0
243	AM9 Italiensvej	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	708	0
244	Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	916	0	-473	0	444	0	715	0	7.429	0	8.588	0
245	Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.731	0	6.731	0
246	Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	10	0	5	0	15	0	0	0	2.355	0	2.369	0
247	Amagerbrogade, HOFOR prj.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	152	4	152
248	Banearealet BIR8.1 MP	0	0	164	0	164	0	983	0	478	0	1.625	0
249	BIR1.1 Svanemøllens Kaserne	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
250	BIR1.2 Svanemøllen Kaserne Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	658	0	658	0
251	BIR10.2 Fruebjergvej	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177	0
252	BIR10.3 Lundehus Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	911	0	911	0
253	BIR11.3 Ryparken Idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0
254	BIR11.4 Ryparken Øst	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
255	BIR11.5 Rebekkevej	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0
256	BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	0	0	0	0	0	0	415	0	-181	0	234	0
257	BIR13.1 Brønshøj Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	576	0	576	0
258	BIR13.2 Nordfeldvej	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
259	BIR13.3 Brønshøj Gadekær	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	313	0
260	BIR14.1 Præstegårds Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	104	0
261	BIR14.2 Brønshøj Kirkevej	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	203	0
262	BIR14.3 Kirkemosen	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
263	BIR14.4 Pilesvinget	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65	0
264	BIR15.1 Svenskelejeren	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	193	0
265	BIR15.2 Brønshøjparken	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	97	0
266	BIR16.1 Hyrdevangen	0	0	0	0	0	0	0	0	455	0	455	0
267	BIR16.2 Enemærket	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62	0
268	BIR16.3 Utterslev Torv	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
269	BIR16.4 Ørevadsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59	0
270	BIR16.5 Mosesvinget	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
271	BIR18.3 Rådvadsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
272	BIR18.4 Engblommevej	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
273	BIR18.5 Grønnemose Allé	0	0	0	0	0	0	420	0	-316	0	104	0
274	BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
275	BIR19.4 Kantorparken	0	0	0	0	0	0	111	0	-56	0	55	0
276	BIR2.2 Strandvejen	0	0	0	0	0	0	1.659	0	-1.566	0	94	0
277	BIR2.3 Vestagervej	0	0	0	0	0	0	0	0	679	0	679	0
278	BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	543	0	543	0
279	BIR20.3 Emdrup Sø	579	0	-139	0	440	0	0	0	-405	0	35	0
280	BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	202	0
281	BIR24N Mimersparken	677	0	-405	0	272	0	0	0	2.317	0	2.589	0
282	BIR3.1 Vesterled	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	362	0
283	BIR4.1 Bellahøjvej	0	0	0	0	0	0	0	0	648	0	648	0
284	BIR4.2 Bellahøj Camping	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179	0	1.179	0
285	BIR4.3 Hulgårdsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0
286	BIR5.1 Borups Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	717	0	717	0
287	BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0
288	BIR5.6 Rentemestervej	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214	0	1.214	0
289	BIR5.7 Dortheavej	129	0	81	0	210	0	0	0	528	0	738	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
290	BIR5.8 Lygten	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	517	0
291	BIR7.10 & 18.1 Bispebjerg Parkallé	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431	0
292	BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke	0	0	0	0	0	0	0	0	-428	0	-428	0
293	BIR7.5 Bispebjerg Bakke	0	0	0	0	0	0	0	0	6.525	0	6.525	0
294	BIR7.8 Tuborgvej	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	257	0
295	BIR7.9 Pernillevej	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134	0
296	BIR9.1 Meteorologisk Institut	0	0	0	0	0	0	455	0	-808	0	-353	0
297	BIR9.2 Borgervænget	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	101	0
298	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	1.716	0	-346	0	1.370	0	1.420	0	23.053	0	25.844	0
299	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	2.764	0	523	0	3.288	0	2.131	0	46.698	0	52.116	0
300	Bispeparken	16.024	0	-4.366	0	11.658	0	9.186	0	12.653	0	33.497	0
301	Blegdamsvej Nord, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	31.316	0	31.316	0
302	Blegdamsvej Syd, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.558	0	15.558	0
303	Bramslykkevej KV25 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	0
304	Carl Jakobsens Vej	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	-309	-53	-309
305	Carl Niensens Allé (Skybrudssikring)	1.073	0	649	0	1.721	0	0	0	-790	0	931	0
306	Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	68	0
307	De Indre Søer	1.563	0	-1.344	0	219	0	0	0	16.199	0	16.418	0
308	Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53	0
309	Fredens Park	0	0	0	0	0	0	0	0	9.418	0	9.418	0
310	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	594	0	-94	0	501	0	860	0	4.015	0	5.375	0
311	Gothersgade	0	0	0	0	0	0	0	0	2.920	0	2.920	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
312	Grækendlandskvarteret, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	14.427	0	14.427	0
313	Grøndalsparken	0	0	0	0	0	0	2.671	0	51.678	0	54.349	0
314	Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	0	0	0	0	0	0	0	0	11.831	0	11.831	0
315	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	2.041	0	-12	0	2.029	0	13.273	0	35.499	0	50.801	0
316	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	2.383	0	-1.006	0	1.377	0	20	0	3.729	364	5.126	364
317	Husumvænge (Harrestrup Å)	0	0	0	0	0	0	0	0	-473	0	-473	0
318	Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.077	0	12.077	0
319	IB1 H.C. Andersens Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375	0	1.375	0
320	IB16 Kastelsgraven, regn	0	0	0	0	0	0	0	0	430	0	430	0
321	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	2.335	0	-1.502	0	834	0	4.367	0	42.975	0	48.175	0
322	Johan Semp's Gade AM47 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	0
323	Kagsmosen, skybrudssikring	1.827	0	-497	0	1.330	0	16.971	0	2.302	0	20.603	0
324	Karens Minde	5.655	0	1.028	0	6.683	0	0	0	8.009	0	14.692	0
325	Kastelsgraven	0	0	0	0	0	0	0	0	40.359	0	40.359	0
326	Kildevældssøen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.819	0	14.819	0
327	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	2.773	0	-437	0	2.336	0	4.014	0	36.209	0	42.559	0
328	Klimaprojekt, søvandsledning	0	0	0	0	0	0	0	0	211	380	211	380
329	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	1.183	0	-381	0	802	0	5.248	0	9.971	0	16.021	0
330	Kulbanevej	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	-7	0
331	KV1 Korsager Allé (øvre og nedre del)	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	561	0
332	KV10 Husumvej	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	332	0



Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
333	KV13 Skjulhøj Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	158	0
334	KV14 Ålekistevej	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
335	KV16 Jyllingevej	0	0	0	0	0	0	0	0	981	0	981	0
336	KV17 Herlufsvej	124	0	-12	0	112	0	0	0	-1.855	0	-1.743	0
337	KV18 Lyngholmvej	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	698	0
338	KV19 Vanløse Byvej	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0	369	0
339	KV2 Bystævnet	800	0	-140	0	661	0	1.642	0	-2.282	0	20	0
340	KV20 Damhusengen	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	377	0
341	KV21 Hanstholmvej	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	235	0
342	KV22 Lønstrupvej	0	0	0	0	0	0	0	0	595	0	595	0
343	KV23 Damhussøen	0	0	0	0	0	0	0	0	869	0	869	0
344	KV26A Vigerslevparken nord	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	316	0
345	KV27 Nakskovvej	0	0	0	0	0	0	0	0	791	0	791	0
346	KV3 Grønt område bag Korsager skole	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301	0
347	KV30 Lykkebovej	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253	0
348	KV31 Heldbovej	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	211	0
349	KV32 Gårdstedet	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390	0
350	KV34 Retortvej	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	491	0
351	KV35 Vigerslevvej	0	0	0	0	0	0	0	0	536	0	536	0
352	KV37 Kirsebærhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074	0	1.074	0
353	KV39 Gl. Køge Landevej	0	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0
354	KV41 Borrebuevej	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	205	0
355	KV42 Slotsherrensvej Øst	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
356	KV43 Tryggevældevej	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189	0
357	KV44 Bellahøjvej	0	0	0	0	0	0	0	0	771	0	771	0
358	KV45 Bangsbovej	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	335	0
359	KV46 Bangsbo Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	205	0
360	KV47 Katrinedalsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	993	0	993	0
361	KV48 Vanløse St.	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
362	KV49 Vanløse Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0	266	0
363	KV4A Husum Vænge (øvre del)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202	0	1.202	0
364	KV5 Husumparken	0	0	0	0	0	0	0	0	1.261	0	1.261	0
365	KV50 Ådalsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0
366	KV52 Godthåbsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	626	0	626	0
367	KV55 Vigerslevvej nord	0	0	0	0	0	0	258	0	-2.386	0	-2.129	0
368	KV56 Blankavej	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	114	0
369	KV57 Gåsebækvej	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	352	0
370	KV58 JPE Hartmanns Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0
371	KV59 Valby Langgade	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	765	0
372	KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	196	0
373	KV60 Vigerslev Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	841	0	841	0
374	KV60 Vigerslev Allé 2	0	0	0	0	0	0	0	0	456	0	456	0
375	KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0
376	KV62 Grønt område ved Panumsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.879	0	-1.879	0
377	KV63 Danshøjvej	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0
378	KV66 Strindbergsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342	0
379	KV67 Område bag Ottiliavej	0	0	72	0	72	0	0	0	-1.166	0	-1.094	0
380	KV69 Vestre Kirkegård	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259	0	1.259	0
381	KV7 Frederikssundsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	272	0
382	KV70 Sjælør Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	913	0	913	0
383	KV71 Ellebjergvej	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372	0
384	KV73 Thomas Koppels Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81	0
385	KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	403	0
386	KV75 Enghave Brygge	0	0	0	0	0	0	0	0	496	0	496	0
387	KV76 Enghavevej	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	383	0
388	KV77 P. Knudsens Gade	0	0	0	0	0	0	0	0	502	0	502	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
389	KV79 Sydhavnsvej	181	0	-49	0	132	0	392	0	-424	0	100	0
390	KV8 Sonnerupvej	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	123	0
391	KV80 Sydhavns Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	371	0	371	0
392	KV81 Teglhømsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	427	0	427	0
393	KV83 Krogbjergparken syd	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	305	0
394	KV9 Kildebrøndevej	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78	0
395	Lersø Parkallé BIR9.4 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	953	0
396	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	2.693	0	-645	0	2.048	0	0	0	842	0	2.890	0
397	Lersøparken (Skybrudssikring)	2.156	0	173	0	2.329	0	35.124	0	50.034	0	87.487	0
398	Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3	13.553	0	-3.506	0	10.046	0	99	0	5.083	0	15.229	0
399	Lygten Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0
400	Lykkebo Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0
401	Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	0	0	0	0	0	0	0	0	8.081	0	8.081	0
402	Mimersgade BIR8.3 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	434	0
403	Mimersgade, skybrudssikring	2.383	0	-1.100	0	1.283	0	2.487	0	24.309	0	28.079	0
404	Mjølnerparken BIR8.2 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	221	0	221	0
405	NO10 Amorparken	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	118	0
406	NO11 Nørre Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0
407	NO12 Tagensvej	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175	0
408	NO14 Sankt Hans Torv	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51	0
409	NO15 Guldbergsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	337	0	337	0
410	NO17 Sjællandsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	452	0
411	NO18 Guldbergs Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51	0
412	NO19 Kartoffelrækkerne	0	0	0	0	0	0	0	0	1.615	0	1.615	0
413	NO3 Ryesgade	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0	378	0
414	NO5 Frederik V's Vej	273	0	-65	0	208	0	306	0	3.137	0	3.651	0
415	NO6 Fælledparken	1.094	0	-262	0	832	0	1.224	0	13.277	0	15.332	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
416	NO7 Øster Allé	1.671	0	-400	0	1.271	0	1.869	0	18.354	0	21.495	0
417	NO8 Jagtvej	0	0	860	0	860	0	0	0	-722	0	138	0
418	NO9 Universitetsparken	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0
419	Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	17.226	0	-4.126	0	13.100	0	0	0	6.585	0	19.686	0
420	Omøgade, skybrudssikring	2.764	0	-662	0	2.102	0	90	0	767	0	2.959	0
421	OS11 Vennemindevej, Marthagade	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	185	0
422	OS12 Hesseløgade mm	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0
423	OS14 Reersøgade	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172	0
424	OS15 Tåsingegade	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	431	0
425	OS17 Øv. Forsinkelsespl. Indr Østerbro	0	0	0	0	0	0	0	0	607	0	607	0
426	OS19 Nordre Frihavnsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	324	0
427	OS20 Willemoesgade mm	0	0	0	0	0	0	1.310	0	-1.176	0	134	0
428	OS32 Christiansmindevej	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0
429	OS38 Østerfælledtorv	0	0	0	0	0	0	0	0	541	0	541	0
430	OS4 Middelfartsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117	0
431	OS42 Rensning Kildevældssøen	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	0	-151	0
432	OS5 Rothesgade	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0
433	OS6 Stockholmsgade	506	0	-121	0	385	0	0	0	-370	0	14	0
434	OS7 Løgstørgade	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
435	OS8 Brumleby	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159	0
436	Ovt. af AB Jagtgårdens projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79	0
437	Peblinge Sø	0	0	0	0	0	0	1.125	0	17.234	0	18.359	0
438	Rantsausgade	7.669	0	1.228	0	8.896	0	0	0	1.534	0	10.430	0
439	Reersøgade, skybrudssikring	763	0	-183	0	580	0	1.194	0	9.322	0	11.095	0
440	Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)	3.426	0	-821	0	2.605	0	0	0	1.409	0	4.014	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
441	Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0	718	0
442	Roskildevej KV24 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061	0	1.061	0
443	Rovsinggade Vest BIR8.6 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239	0
444	Rovsinggade Øst BIR9.5 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37	0
445	Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	0	0	0	0	0	0	0	0	11.807	0	11.807	0
446	Rønnegade BIR9.3 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65	0
447	Sallingvej, HOFOR	1.026	0	-259	0	767	0	1.079	0	20.126	0	21.973	0
448	Sankt Annæ (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
449	Scandiagade, skybrudssikring, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	0	-38	0
450	Sigurdsgade BIR8.5 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	604	0	604	0
451	Sigurdsgade, skybrudssikring	2.145	0	-1.410	0	734	0	1.571	0	23.047	0	25.353	0
452	Skellet, skybrudssikring	2.313	0	-1.532	0	781	0	1.675	0	12.388	0	14.843	0
453	Skoleholdervej, grøn vej	5.452	0	-921	0	4.531	0	8.753	0	3.923	0	17.207	0
454	Skolen ved Sundet, HOFOR	0	0	282	0	282	0	2.199	0	301	0	2.782	0
455	Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	173	0	-42	0	132	0	710	0	75.630	0	76.472	0
456	Slotsherrensvej Vest KV12 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	770	0	770	0
457	Slotsholmen, HOFOR	0	0	0	0	0	0	493	0	10.833	0	11.325	0
458	Sortedams Sø	0	0	0	0	0	0	941	0	13.285	0	14.226	0
459	Sti ved Nyboder Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0	696	0
460	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	10.890	0	-2.454	0	8.436	0	18.503	0	16.053	559	42.992	559
461	Sundholm Nord, HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	27.984	0	27.984	0
462	Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0
463	Tagensvej Syd BIR8.4 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
464	Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	0	0	23	0	23	0	0	0	190	0	213	0
465	Tomsgårdsvej, HOFOR	5.858	0	-1.218	0	4.640	0	9.052	0	3.266	0	16.957	0
466	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	1.351	0	-338	0	1.013	0	6.619	0	19.658	0	27.290	0
467	Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	6.066	0	6.066	0
468	Tybjergvej KV15 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	359	0	359	0
469	Tåsinge Plads, klimatilpasningsarbejder	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	51	-59	51
470	Veksøvej KV11 MP	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204	0
471	VEL 9 Gasværksvej	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173	0
472	VEL1 Kødbyen	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	89	0
473	VEL10 Istedgade	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	580	0
474	VEL11 Matthæusgade	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	545	0
475	VEL12 Skydebanehaven	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179	0	1.179	0
476	VEL13 Kingosgade-Enghavevej	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320	0
477	VEL14 Vesterbro Torv	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	203	0
478	VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	0
479	VEL2 Sønder Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	3.127	0	3.127	0
480	VEL23 Blågårdsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247	0
481	VEL24 Blågårds Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	137	0
482	VEL27 Assistentens Kirkegård	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247	0
483	VEL28 Nørrebroparken syd	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	406	0
484	VEL29 Nørrebroparken nord	0	0	0	0	0	0	0	0	2.152	0	2.152	0
485	VEL3 Dybølsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	404	0
486	VEL30 Jagtvej nord	0	0	0	0	0	0	0	0	843	0	843	0
487	VEL31 Nørrebrogade	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	530	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488	VEL32 Regnvandspark i Ørstedparken	366	0	-209	0	157	0	73	0	63	0	293	0
489	VEL33 Nørre Farimagsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	148	0
490	VEL34 Supplerende skybrudsveje	0	0	442	0	442	0	935	0	-2.668	0	-1.290	0
491	VEL36 Ågadeparken	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0	369	0
492	VEL37 Bispeengbuen	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92	0
493	VEL38 Grøndals Å	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86	0
494	VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0
495	VEL4 Enghave Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	658	0	658	0
496	VEL40 Borups Allé Vest	0	0	0	0	0	0	0	0	411	0	411	0
497	VEL41 Genforeningspladsen	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	335	0
498	VEL43 Mindre skybrudsveje Bispeengbuen	0	0	192	0	192	0	233	0	-2.327	0	-1.901	0
499	VEL6 Ny Carlsbergvej	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
500	VEL8 Tove Ditlevsens Plads	301	0	-62	0	239	0	6	0	-338	0	-93	0
501	Vestre Kirkegård	23.336	0	-7.786	0	15.550	0	16.412	0	8.525	0	40.486	0
502	Vigerslevparken Midt	953	0	-301	0	652	0	1.363	0	18.101	0	20.116	0
503	Vigerslevparken Syd	2.240	0	-863	0	1.377	0	4.518	0	59.649	0	65.544	0
504	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	1.029	0	-341	0	689	0	1.492	0	19.673	0	21.854	0
505	Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35	594	0	-94	0	501	0	860	0	3.705	0	5.066	0
506	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)	11.317	0	-2.096	0	9.221	0	105	0	4.051	85	13.378	85
507	Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.912	0	7.912	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
508	Østre Gasværk, skybrudsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	2.422	0	2.422	0
<b>509</b>	<b>Ordinær anlæg</b>	<b>901.349</b>	<b>-47.587</b>	<b>119.489</b>	<b>-15.636</b>	<b>781.861</b>	<b>-31.950</b>	<b>655.116</b>	<b>-19.787</b>	<b>3.558.146</b>	<b>-101.448</b>	<b>4.995.123</b>	<b>-153.185</b>
510	"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkerings"	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0
511	Absalonsgade, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.126	0	-1.126	0
512	A-busnet 2019, fremkommelighed	-8	0	370	0	362	0	0	0	1.005	0	1.367	0
513	A-busnet, stræk. og signaler	-63	0	1.440	0	1.377	0	0	0	818	0	2.195	0
514	Adelgade, genopretning B22	19	0	2.953	0	2.972	0	20	0	-3.630	0	-638	0
515	Admiralgade, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	-925	0	-925	0
516	Ahlefeldtsgade, genopretning B22	255	0	265	0	519	0	0	0	895	0	1.414	0
517	Aktivitetspark i Scandiagade	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	7	-21	7
518	Amager Blvd., genopretning B21	-123	0	438	0	315	0	0	0	-274	0	41	0
519	Amagerbrogade 1. etape	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.021	2	-5.021	2
520	Amagerbrogade, gangtunnel GP23	1.031	0	-872	0	159	0	911	0	286	0	1.355	0
521	Amaliehaven, renovering af bolværk	7.626	0	1.399	0	9.025	0	17.904	0	3.587	0	30.516	0
522	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	6.594	0	188	0	6.782	0	30	0	-2.610	0	4.202	0
523	Anlæg af Pioparken	-32	0	540	0	507	0	50	0	4.224	0	4.781	0



Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
524	Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop	620	0	-148	0	471	0	3.571	0	198	0	4.240	0
525	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)	4.977	0	-1.192	0	3.785	0	336	0	1.885	0	6.006	0
526	Artillerivej, skolehave udb.mat.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512	0	1.512	0
527	Artillerivej, skolehaver	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.358	0	-1.358	0
528	Artillerivej, skolehaver anlæg	-47	0	265	0	217	0	20	0	2.079	0	2.316	0
529	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	847	0	-160	0	687	0	4.055	0	2.180	0	6.923	0
530	Asger Rygs Gade	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.760	0	-1.760	0
531	Asgers Have, tagfarm	176	0	-42	0	134	0	398	0	11.593	0	12.125	0
532	Automatisering BC30	3.398	0	-549	0	2.849	0	0	0	1.409	0	4.257	0
533	Avedørreruten, supercykelsti	2.586	-2.746	295	-346	2.881	-2.400	0	0	1.209	-486	4.090	-2.886
534	Backersvej & Skolen v Sundet etape 1	5.555	0	-2.511	0	3.045	0	199	0	8.165	0	11.408	0
535	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	14.581	0	-3.407	0	11.174	0	7.843	0	7.543	0	26.560	0
536	Basargrunden - Etabl. af fast belæg	0	0	0	0	0	0	0	0	-121	0	-121	0
537	Basargrunden, midlertidigt byrum	77	0	98	0	175	0	0	0	773	-75	948	-75
538	Bavnehøj Allé, byrum	1.809	0	-45	0	1.764	0	4.397	0	10.486	0	16.647	0
539	Bavnehøj Allé, genopretning B21	-90	0	90	0	0	0	2.286	0	5.445	0	7.731	0
540	Bedre betjening af cykler i kryds	477	0	-114	0	362	0	497	0	640	0	1.500	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
541	Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	94	0
542	Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111	0	1.111	0
543	Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	-1	0	261	0	260	0	0	0	7.413	0	7.672	0
544	Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	13	0	11	0	24	0	0	0	3.926	-2.218	3.950	-2.218
545	Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	32	-67	32
546	Begrønning af Classensgade	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	360	0
547	Bellahøj Friluftsscene	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	0
548	Bellahøj Skole, skoleveje	2.912	0	-719	0	2.194	0	0	0	1.195	0	3.389	0
549	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	-35	0	1.790	0	1.754	0	0	0	-3.536	2.048	-1.781	2.048
550	Bemandet legeplads i Mimersparken	-2	0	2	0	0	0	0	0	6.022	0	6.022	0
551	Birkegade, genopretning B21	2.592	0	-782	0	1.810	0	0	0	1.929	0	3.739	0
552	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.345	0	8.345	0
553	Blegdamsvej, gangtunnel GP23	1.407	0	-1.125	0	282	0	1.090	0	386	0	1.758	0
554	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	6.092	0	-6.092	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
555	Bodilsgade, genopretning B22	43	0	810	0	853	0	30	0	-732	0	150	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
556	Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0
557	Boligsoc. Helbredsplaner B23	0	0	0	0	0	0	458	0	5.058	0	5.516	0
558	Bredgade, genopretning (B20)	-88	0	621	0	533	0	0	0	2.047	0	2.580	0
559	Brobergsgade, genopretning B21	5.459	0	-830	0	4.629	0	30	0	-548	0	4.111	0
560	Brolagte gader, genopretning (G22)	-160	0	160	0	0	0	0	0	15.010	0	15.010	0
561	Brydes Allé, cykelsti	-14	0	14	0	0	0	0	0	-14	0	-14	0
562	Brydes Allé, genopretning B21	7.147	0	-2.226	0	4.921	0	0	0	6.506	0	11.427	0
563	Burmeistergade, genopretning B21	4.705	0	-1.511	0	3.194	0	30	0	-147	0	3.077	0
564	Busfremkommelighed, linje 6A	-87	0	87	0	0	0	0	0	634	0	634	0
565	Busheller - nyt projekt e.a. VD	25	-2.054	-25	-2.054	0	0	0	0	51	-4.108	51	-4.108
566	Buspakke 2012-2 Compass 4D	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.612	1.802	-3.612	1.802
567	Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.652	-1.627	2.652	-1.627
568	Bycykler	1.554	0	-372	0	1.182	0	1.134	0	693	0	3.008	0
569	Byggesagsbehandling	5.400	0	-1.485	0	3.915	0	0	0	1.485	0	5.400	0
570	Byoasen - personalefaciliteter	904	0	1.028	0	1.932	0	0	0	-846	0	1.085	0
571	ByOasen, oprensning og legeplads	-91	0	1.468	0	1.377	0	0	0	2.132	0	3.509	0
572	Børnenes dyremark	-7	0	7	0	0	0	0	0	-39	0	-39	0
573	Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	1.269	0	1.540	0	2.809	0	0	0	-1.621	3	1.188	3
574	Carlsberg, Sønder Boulevard	0	0	0	0	0	0	0	0	-787	0	-787	0
575	Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	3.905	66	3.905	66

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
576	Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	-5	0	5	0	0	0	0	0	3.044	0	3.044	0
577	Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	0	0	0	0	0	0	0	0	6.487	0	6.487	0
578	Carlsberg, Vigerslev Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.198	0	-12.198	0
579	Churchillparken, genopretning B23	0	0	2.900	0	2.900	0	20	0	880	0	3.800	0
580	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	16.082	0	-3.127	0	12.955	0	35.733	0	46.478	0	95.166	0
581	Copenhagen Solution Lab	0	0	0	0	0	0	0	0	3	104	3	104
582	CP - CFA - Frederikssundsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0
583	CP - CFA - Gothersgade	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	44	0
584	CP - CFA - Hillerødgade	0	0	54	0	54	0	0	0	-522	0	-469	0
585	CP - CFA - Husumforbindelsen	5.569	0	-564	0	5.006	0	39	0	3.650	0	8.694	0
586	CP - cykelstier på Indiakaj	16	0	360	0	376	0	0	0	805	0	1.181	0
587	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	2.232	0	1.858	0	4.090	0	0	0	-1.359	0	2.731	0
588	CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	-1	0	37	0	36	0	0	0	-1.839	-29	-1.802	-29
589	CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	11.025	0	-1.311	0	9.714	0	159	0	4.805	0	14.678	0
590	CP IV - Farumruten	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0
591	CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0
592	CP IV - Farumruten (Gothersgade)	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-12	-38	-12
593	CP IV - Nordhavn Station	15.336	0	-3.517	0	11.819	0	0	0	7.471	0	19.290	0
594	CP IV - Ny teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
595	CP V - Cykelrute Amagerbanen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-6	0
596	CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	0	0	0	0	0	0	0	0	-37	0	-37	0
597	CP V - Frederiksborgvej	0	0	0	0	0	0	0	0	1.776	0	1.776	0
598	CP V - Fremtidens cykelveje	0	0	0	0	0	0	0	0	489	0	489	0
599	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	157	0	23	0	180	0	0	0	1	0	181	0
600	CP VI - Allerødruen CSS	-6	0	20	0	14	0	0	0	2.781	-2.026	2.795	-2.026
601	CP VI - Helsingørerruten CSS	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-6	-2	-6
602	CP VI - Ishøjruen CSS	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.553	-139	-3.553	-139
603	CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.582	-10.332	-6.582	-10.332
604	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	9.907	-1.017	-700	-17	9.207	-1.000	23.872	-6.000	22.726	-6.986	55.804	-13.986
605	CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.562	2.788	-16.562	2.788
606	CP VIII - Københavnerruten CSS	38	-4.754	15	-597	53	-4.157	0	0	-828	3.882	-775	-275
607	CP Ø -	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	41	0
608	CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro	0	0	0	0	0	0	0	0	169	-61	169	-61
609	CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	0	0	0	0	0	0	0	0	-546	0	-546	0
610	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	858	0	519	0	1.377	0	995	0	528	0	2.900	0
611	Cykelgade, pulje B23	0	0	515	0	515	0	0	0	2.775	0	3.290	0
612	Cykelpakke - belysning på Farumruten	60	-1.772	864	-30	925	-1.743	65	-248	-633	-340	356	-2.331
613	Cykelpakke - Chr. Havns station	-3	102	3	2	0	100	0	0	-48	-99	-48	1

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
614	Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-2	-9	-2
615	Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen	75	-3.843	514	-64	589	-3.779	98	-50	3.457	-2.476	4.144	-6.304
616	Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	-1	0	74	0	72	0	0	0	-61	0	11	0
617	Cykelpakke - tryghedskortlægning	-7	0	54	0	47	0	0	0	26	0	73	0
618	Cykelpakke VIII/Havenringen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.893	2.439	-2.893	2.439
619	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	191	0	534	0	725	0	995	0	1.380	0	3.100	0
620	Cykelparkering ved busstoppesteder	0	0	190	0	190	0	0	0	1.209	0	1.399	0
621	Cykelparkering ved stationer i med DSB	159	0	690	0	849	0	861	0	8.311	0	10.021	0
622	Cykelparkering ved trafikknudepkt.	1.339	-3.468	400	-58	1.740	-3.410	0	0	1.676	-58	3.416	-3.468
623	Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	1.948	0	-370	0	1.578	0	16	0	3.510	0	5.104	0
624	Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	14	0	65	2.525	79	-2.525	0	0	1.029	-420	1.108	-2.944
625	Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	-31	0	31	0	0	0	0	0	-63	0	-63	0
626	Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	-2	0	2	0	0	0	0	0	426	0	426	0
627	Cykelsti på Strandboulevarden syd	7.143	0	-1.548	0	5.595	0	0	0	4.309	0	9.904	0
628	Damhussøen, stier belysning	271	0	63	0	334	0	3.887	0	741	0	4.962	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
629	Den Grønne Boulevard, foranalyse	1.753	0	-330	0	1.423	0	0	0	669	0	2.092	0
630	Detektering af højresvingende trafik	1.001	0	-217	0	784	0	0	0	1.287	0	2.072	0
631	Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	-783	0	-783	0
632	Digitale skoletavler OF21-22	953	0	-228	0	725	0	995	0	2.348	0	4.068	0
633	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	-7	0	131	0	124	0	0	0	1.215	0	1.339	0
634	Dybbølsbro, trafikal helhedsplan	1.296	0	-310	0	986	0	0	0	481	0	1.467	0
635	Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	412	0	-50	0	362	0	0	0	3.615	-570	3.978	-570
636	Egegade, genopretning B21	547	0	-221	0	326	0	0	0	525	0	852	0
637	Elmegade	0	0	0	0	0	0	0	0	9.898	0	9.898	0
638	Emissionsfri arbejdsmaskiner	1.883	0	-451	0	1.432	0	0	0	577	0	2.009	0
639	Energirenovering af almene boliger	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0
640	Enghave Brg-Islands Brg, bro foranaly	803	0	-192	0	610	0	0	0	314	0	925	0
641	Enghave Brygge	3.154	0	-2.647	0	507	0	497	0	13.827	0	14.832	0
642	Enghave Plads, byrumsbane foranalyse	10	0	-2	0	7	0	0	0	31	0	39	0
643	Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	0	0	0	0	0	0	0	0	6.307	0	6.307	0
644	Enghaveparken Boder (fondsmidler)	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-6	-9	-6
645	Enghaveparken, klimasikring	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
646	Enghavevej, cykelsti	5.990	0	-1.495	0	4.495	0	48	0	2.216	0	6.758	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
647	Enghavevej, genopretning B23	0	0	5.944	0	5.944	0	21	0	4.035	0	10.000	0
648	Englandsvej, genopretning B17	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	362	0
649	Engvej/Wibrandsvej, trafikikkerhed	-2	0	2	0	0	0	0	0	145	0	145	0
650	Erstatningsparkeringspladser	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215	0	1.215	0
651	Erstatningsparkeringspladser B23	858	0	1.295	0	2.153	0	0	0	27.637	0	29.790	0
652	Esbern Snares Gade	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.294	0	-2.294	0
653	Esplanaden, genopretning B23	0	0	5.074	0	5.074	0	26	0	800	0	5.900	0
654	Etabl. tværgående kontaktcenter TMF	428	0	84	0	512	0	0	0	-9	0	503	0
655	Etablering af 4 nye stoppesteder til de kommende elhavnebusser.	1.290	0	-286	0	1.005	0	0	0	884	0	1.889	0
656	Etablering af fem stoppesteder mv.	49	0	27	0	76	0	0	0	4	0	81	0
657	Etablering af lokationer til nyt by- og pendlercykelsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	0	-29	0
658	Etablering af parkeringspladser	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	481	0
659	Etablering af ramper, tilgængelighed	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	0	-34	0
660	Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	0	-40	0
661	European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	29	0	22	0	51	0	0	0	-10	13	41	13
662	Farumruten, cykelsti Gothersgade	2.639	0	-700	0	1.939	0	0	0	1.135	0	3.075	0
663	Fasanvejsruten SCS (B17)	-25	-509	25	-159	0	-350	0	0	3.186	-2.265	3.186	-2.615



Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
664	Fisketorvet, cykelrampe	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0
665	Flere erhvervsparkeringspladser	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0
666	Flere holdepladser, grønne taxier	0	0	48	0	48	0	65	0	1.729	0	1.842	0
667	Flere træer - byskov	11	168	-11	168	0	0	0	0	0	346	0	346
668	Flytning af Dragespringvandet	6.213	-4.068	-704	-68	5.509	-4.000	0	0	270	-243	5.780	-4.243
669	Folehavekvarteret, byrum	9.746	-1.750	-3.388	-1.750	6.358	0	4.672	-7.000	1.690	-1.969	12.720	-8.969
670	Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1.858	0	1.858	0
671	Forbedr cykelparkering Vestamager St	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	222	0
672	Forbedrede offentlige toiletter	0	0	198	0	198	0	0	0	629	0	826	0
673	Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.058	0	-2.058	0
674	Forbedring af Mimersparksen	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53	0
675	Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	0	0	0	0	0	0	0	0	-374	20	-374	20
676	Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	1	-18	1
677	Fornyelse af gadebelysningen	8	0	98	0	106	0	0	0	-13.738	7.007	-13.632	7.007
678	Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0
679	Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	-12	0	401	0	389	0	0	0	56	0	444	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
680	Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
681	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	0	0	5.292	0	5.292	0	9.947	0	62.961	0	78.200	0
682	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	429	0	-103	0	326	0	3.839	0	4.049	0	8.214	0
683	Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.946	0	1.946	0
684	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	820	0	-196	0	623	0	1.204	0	22.923	0	24.750	0
685	Frederiksborgvej trafikale forbedr	75	0	369	0	444	0	0	0	1.101	0	1.545	0
686	Frederiksborgvej, begrønning mv.	2.956	0	-2.144	0	812	0	2.238	0	19.785	0	22.835	0
687	Frederiksborgvej, genopretning GP24	9.532	0	-3.370	0	6.162	0	37.499	0	29.265	0	72.926	0
688	Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0
689	Frederiksholmsløbsbroen	0	-5.832	0	-97	0	-5.735	0	-4.339	5.717	-934	5.717	-11.009
690	Frederikssundsvej, trafikikker. Analy	192	0	-52	0	139	0	0	0	190	0	329	0
691	Frederikssundsvej-Åkandevej, kryds	0	0	580	0	580	0	2.725	0	-3.305	0	0	0
692	Freinetskolen, SSV	258	0	-45	0	213	0	1.394	0	351	0	1.958	0
693	Fremtidens Sølund Parkering	3.813	0	-913	0	2.900	0	15.915	0	38.413	0	57.228	0
694	Frugttræer buske og spiselige planter	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0
695	Fælledparken, skaterbane lys	1.643	0	-447	0	1.196	0	0	0	777	0	1.973	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
696	Fællesaktiviteter på Fasansvejruen	467	-3	-102	-3	365	0	0	-201	182	-39	547	-240
697	Fællesaktiviteter på Helsingørruten	627	-70	-111	-27	516	-43	0	-400	284	-434	800	-877
698	Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	-16	-415	148	-98	132	-317	0	-91	2.261	8.149	2.393	7.741
699	Færre korte bilture	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-110	-10	-110
700	Gadelandet, cykelsti	1.120	0	-451	0	669	0	144	0	7.056	0	7.869	0
701	Gammel Kongevej, genopretning B23	0	0	0	0	0	0	945	0	15.555	0	16.500	0
702	Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	0	-39	0
703	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	1.881	0	-431	0	1.450	0	0	0	1.669	0	3.119	0
704	Genopretning 2020, 4 strækninger	0	0	0	0	0	0	0	0	13.471	0	13.471	0
705	Genopretning af Absalonsgade	-91	0	91	0	0	0	249	0	7.347	0	7.595	0
706	Genopretning af Bellahøj	-5	0	5	0	0	0	0	0	-619	0	-619	0
707	Genopretning af belysning B23	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100	0	7.100	0
708	Genopretning af Frederiksborgvej	0	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363	0
709	Genopretning af Hulgårdsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	610	0
710	Genopretning af Lundtoftegade	2.822	0	-792	0	2.030	0	0	0	5.198	0	7.228	0
711	Genopretning af Magstræde	0	0	0	0	0	0	0	0	898	0	898	0
712	Genopretning af Norgesmindevej	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
713	Genopretning af signalanlæg B23	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
714	Genopretning af Snaregade	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286	0	1.286	0
715	Genopretning af Stefansgade	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	666	0
716	Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	0	0	0	0	0	0	0	0	466	-529	466	-529
717	Genopretning af Øster Voldgade	-8	0	8	0	0	0	0	0	3.158	0	3.158	0
718	Genopretning af Østerbrogade	-199	0	226	0	27	0	0	0	-10.317	0	-10.290	0
719	Geopretning af mur på Vestre Kirkegård	3.504	0	-964	0	2.540	0	0	0	964	0	3.504	0
720	Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	-27	0	27	0	0	0	0	0	-6.156	0	-6.156	0
721	Gl. Kongevej, renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	8	7
722	Gl. Køge Landevej, bro GP23	3.481	0	-3.155	0	326	0	1.310	0	1.880	0	3.516	0
723	Godthåbsvej, A-busnet	0	0	0	0	0	0	0	0	3.503	0	3.503	0
724	Gothersgade, genopretning GP23	16.027	0	-3.635	0	12.393	0	0	0	7.330	0	19.723	0
725	GP21-4 km fortovsstrækninger	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	237	0
726	GP21-400 stk. vejbrønde	-4	0	4	0	0	0	0	0	589	0	589	0
727	GP21-Carl Jacobsens Vej	7.870	0	-1.758	0	6.113	0	3.979	0	4.165	0	14.257	0
728	GP21-Jyllingevej, gangbro	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	0	-151	0
729	GP21-Lygten	-58	0	58	0	0	0	0	0	1.040	0	1.040	0
730	GP21-Nordre Fasanvej	-1	0	1	0	0	0	0	0	43	0	43	0
731	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	15.266	0	75	0	15.341	0	10.100	0	-2.761	0	22.679	0
732	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	1.257	0	-1.095	0	162	0	2.654	0	58	0	2.874	0
733	Grøn balance - Flere træer	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	322	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
734	Grøn balance Grønningen/Bispeparken	12.290	0	-3.130	0	9.160	0	7.217	0	9.411	0	25.788	0
735	Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	-227	0	227	0	0	0	0	0	-12	0	-12	0
736	Grøn omstilling af vognpark	1.940	0	-534	0	1.406	0	1.930	0	2.984	0	6.320	0
737	Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.206	0	-14.206	0
738	Grøndals Parkvej, genopretning GP23	32.231	0	-8.443	0	23.788	0	338	0	12.990	0	37.117	0
739	Grønne bylivsgader i eksisterende by	5.110	0	-3.483	0	1.627	0	8.565	0	755	0	10.948	0
740	Grønne taxier, flere holdepladser	798	0	-205	0	592	0	635	0	151	0	1.379	0
741	Grønnemose Allé, genopretning B21	-168	0	425	0	257	0	0	0	4.111	0	4.368	0
742	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	5.719	0	-1.370	0	4.350	0	0	0	3.132	0	7.482	0
743	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	0	0	0	0	0	0	1.823	0	215	0	2.039	0
744	Hallandsgade, genopretning B21	20	0	20	0	40	0	2.487	0	253	0	2.780	0
745	Hamletsgade, cykelstier mv.	1.573	0	-688	0	884	0	1.741	0	16.975	0	19.600	0
746	Hammerensgade, genopretning B23	0	0	1.522	0	1.522	0	19	0	259	0	1.800	0
747	Handicapegnede legepladser	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	166	0
748	Hans Tavsens Park	1.383	0	410	0	1.793	0	11.730	0	29.976	0	43.499	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
749	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	0	0	94	0	94	0	617	0	1.411	0	2.123	0
750	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	4.365	0	-596	0	3.770	0	7.709	0	30.365	0	41.843	0
751	Harrestrup Å og Valby Strand	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510	0	1.510	0
752	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	1.906	0	-457	0	1.450	0	6.294	0	6.806	0	14.550	0
753	Harrestrup Å, klimatilpasning	0	0	0	0	0	0	0	0	13.495	0	13.495	0
754	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	286	0	113	0	398	0	0	0	306	0	705	0
755	Hastighedsplan 2009-2012	-95	0	95	0	0	0	0	0	-95	0	-95	0
756	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	1.463	0	-350	0	1.113	0	4.884	0	548	0	6.545	0
757	Hekla Park, kunstgræsbane	6.387	0	-1.530	0	4.857	0	37.101	0	31.242	0	73.200	0
758	Helga Larsens Plads, omdannelse	4.671	0	-3.767	0	904	0	7.711	0	300	0	8.916	0
759	Hildursgade, genopretning B23	0	0	3.722	0	3.722	0	30	0	-52	0	3.700	0
760	Ho Chi Minh-stien, Østerbro	-31	0	46	0	14	0	0	0	189	0	204	0
761	Holmens Bro, genopretning	-21	0	28	0	7	0	0	0	7.115	0	7.122	0
762	Holsteinsgade, genopretning B21	1.563	0	537	0	2.101	0	13	0	-2.818	0	-704	0
763	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	4.658	0	2.084	0	6.742	0	80	0	-1.976	0	4.845	0
764	Hulgårdsvej	0	0	0	0	0	0	0	0	3.327	0	3.327	0
765	Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	0	0	0	0	0	0	0	0	31.276	0	31.276	0
766	Hvidkildevej, genopretning B22	52	0	1.704	0	1.756	0	0	0	1.241	0	2.997	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
767	Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21	-51	0	85	0	35	0	0	0	778	0	813	0
768	Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21	-7	0	7	0	0	0	0	0	79	0	79	0
769	Højbro, genopretning 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	16.673	0	16.673	0
770	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	0	0	0	0	0	0	0	0	-81	2	-81	2
771	Hørgården, cykelforbindelser	-53	0	53	0	0	0	0	0	-53	0	-53	0
772	Implementering af Klimatilpasningsplanen	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27	0
773	Inderhavnsbroen, fejl og mangler	17.328	0	-5.159	0	12.169	0	3.984	0	9.597	0	25.750	0
774	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	3.072	0	-736	0	2.336	0	497	0	1.642	0	4.475	0
775	Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	0	0	0	0	0	0	0	0	691	0	691	0
776	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	873	0	1.282	0	2.154	0	0	0	-695	0	1.459	0
777	Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	176	0
778	Irlandsvej, genopretning GP24	1.914	0	2.255	0	4.168	0	16.909	0	4.900	0	25.978	0
779	Israels Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	291	0	291	0
780	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	1.411	0	-599	0	812	0	1.472	0	10.646	0	12.930	0
781	ITS - Grøn mobilitet	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002	-174	1.002	-174

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
782	Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	-3	0	3	0	0	0	0	0	7.571	0	7.571	0
783	Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	1.282	0	1.234	0	2.515	0	0	0	7.439	0	9.955	0
784	Jagtvej/Østerbrogade, fortorv	776	0	-143	0	633	0	0	0	241	0	874	0
785	Jerichausgade, genopretning B23	0	0	2.171	0	2.171	0	2.016	0	-788	0	3.400	0
786	Jyllingevej, trafikikkerhed	734	0	143	0	877	0	0	0	3.113	0	3.990	0
787	Jægersborggade, cykelparkering	-5	0	5	0	0	0	0	0	275	0	275	0
788	Jægersborggade, genopretning (B20)	-90	0	106	0	16	0	0	0	-5.680	0	-5.664	0
789	Kajanlæg ved Christian IV's bro	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0
790	Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds	-8	0	129	0	121	0	0	0	240	0	361	0
791	Kalkbrænderihavnsgade, støttemur renovering	8.000	0	-2.201	0	5.799	0	0	0	2.201	0	8.000	0
792	Kalkbrænderihavnsgd, begrøn foranalyse	261	0	10	0	271	0	0	0	-78	0	193	0
793	Kalvebod Brygge bro, støttemur	-91	0	164	0	72	0	0	0	-2.624	0	-2.552	0
794	Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej	578	0	-129	0	449	0	0	0	328	0	778	0
795	Kastrupvej, genopretning (B20)	1.910	0	120	0	2.030	0	0	0	10.338	0	12.368	0
796	Katrinedalskvarteret, fredeliggørelse	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	274	0
797	Klitmøllervej, genopretning B22	30	0	1.298	0	1.327	0	0	0	-2.719	0	-1.392	0



Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
798	Kløvermarksvej, genopretning (B20)	3.039	0	-284	0	2.755	0	0	0	11.300	0	14.055	0
799	Knippelsbro, trapper	-14	0	21	0	7	0	0	0	220	0	228	0
800	Koncept for tværfaglige byrum	300	0	-83	0	217	0	0	0	83	0	300	0
801	Kornblomstparken	2.345	0	228	0	2.573	0	6.963	0	-4.709	0	4.827	0
802	Krogebjerg/Jyllingevej, signalreguler.	2.176	0	-523	0	1.654	0	21	0	1.125	0	2.800	0
803	Kronborggade, genopretning B22	2.809	0	774	0	3.583	0	13	0	-4.251	0	-655	0
804	Kronprinsessegade, genopretning GP23	316	0	1.424	0	1.740	0	0	0	815	0	2.555	0
805	Kulbaneparken, nyt klubhus	0	0	273	0	273	0	0	0	-375	0	-102	0
806	Kulbanevej, cykelsti	-1	0	192	0	191	0	0	0	11	0	201	0
807	Kulbanevej, genopretning B22	0	0	47	0	47	0	0	0	1.180	0	1.227	0
808	Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	-66	0	66	0	0	0	0	0	7.118	0	7.118	0
809	Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling	-59	0	59	0	0	0	0	0	-73	0	-73	0
810	Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum	-5	0	5	0	0	0	0	0	44	0	44	0
811	Landgreven pkælder forundersøg	0	0	0	0	0	0	0	0	433	0	433	0
812	Langebro, akut reovering	472	0	-109	0	362	0	0	0	79	0	441	0
813	Langebro, reovering (B21)	69.876	0	-14.307	0	55.569	0	67.513	0	90.876	0	213.958	0
814	Langebro, åbning af p-anlæg	784	0	-120	0	664	0	5.003	0	322	0	5.989	0
815	LED udskiftning af gadebelysning	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19	0
816	Ledige midler (genopretningsrammen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.514.529	0	1.514.529	0
817	Lersø Parkallé, gangbro GP23	1.503	0	176	0	1.680	0	139	0	-711	0	1.108	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
818	Lersøparken, grundvand foranalyse	0	0	471	0	471	0	0	0	-393	0	78	0
819	Lillegade, genopretning B23	0	0	1.472	0	1.472	0	78	0	-49	0	1.500	0
820	Liva Weels Plads, trafikikkerhed	-1	0	1	0	0	0	0	0	135	0	135	0
821	Lovliggørelse af kolonihaver	1.674	0	-401	0	1.273	0	1.834	0	5.626	0	8.733	0
822	Luftforurening, pilotprojekt	-1	0	1	0	0	0	0	0	-93	0	-93	0
823	Lufthavnsruten, forbedringer til kommende Supercykelsti	867	0	-354	0	513	0	1.538	0	13.189	0	15.240	0
824	Lundehustorvet	3.031	0	-277	0	2.755	0	149	0	5.150	-119	8.053	-119
825	Lundevangsvej, genopretning GP25 - H	5.910	0	-1.270	0	4.640	0	26	0	1.967	0	6.632	0
826	Lundtoftegade, busstoppesteder	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0
827	Lynetteholm, trafikale tiltag	250	0	-4	0	246	0	32	0	279	0	558	0
828	Lyongade, genopretning B22	301	0	139	0	440	0	0	0	2.655	0	3.095	0
829	Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.539	7	-1.539	7
830	Løsninger til håndtering af regnvandet	0	0	0	0	0	0	0	0	-950	0	-950	0
831	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	15.053	-15.041	-14.161	-15.041	892	0	129	0	16.900	-17.617	17.921	-17.617
832	Metro 4 cityringen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.965	0	-5.965	0
833	Metroens åbning, forplads	0	0	0	0	0	0	0	0	2.935	0	2.935	0
834	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	1.382	0	213	0	1.595	0	0	0	14.567	0	16.162	0
835	Middelfartgade, genopretning B21	2.295	0	586	0	2.881	0	13	0	-2.573	0	321	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
836	Midl. Ren. af Svanemølle Pier	195	0	-36	0	159	0	796	0	132	0	1.086	0
837	Mimersgade, sikker skolevej foranalyse	16	0	-9	0	7	0	0	0	107	0	114	0
838	Mimersparkens Kvarterhus	6.362	0	-1.458	0	4.904	0	0	0	2.072	0	6.976	0
839	Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H	95	0	-23	0	72	0	0	0	58	0	130	0
840	Mind. Biltrafik mid. Byen 2 traf.plan	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0
841	Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	-9	0	9	0	0	0	0	0	224	0	224	0
842	Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	0	-29	0
843	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.050	0	-11.050	0
844	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	0	0	0	0	0	0	0	0	11.050	0	11.050	0
845	Mjølnerparkens Kvarterhus	43	0	-10	0	33	0	0	0	-536	0	-503	0
846	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet	0	0	725	0	725	0	995	0	305	0	2.025	0
847	Mølle Allé, genopretning B23	0	0	3.506	0	3.506	0	99	0	-105	0	3.500	0
848	Mågevej	0	0	0	0	0	0	0	0	2.294	0	2.294	0
849	Nattelivsplan - Gener til fest	0	0	37	0	37	0	0	0	15	0	52	0
850	Nattelivsplan - Hotspots	0	0	60	0	60	0	0	0	59	0	118	0
851	Nattelivsplan - Toiletter	114	0	-27	0	87	0	0	0	202	0	289	0
852	Naturbaseret stormflodssikring	1.700	0	-468	0	1.232	0	0	0	468	0	1.700	0
853	Naturpark Amager Formid og mobilisering	201	0	-48	0	153	0	0	0	75	0	228	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
854	Naturpark Nordhavn	1.859	0	-989	0	870	0	1.537	0	-347	0	2.060	0
855	NdrTolbod/Refshaleøen bro, foranalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0
856	Nedlæggelse af p-automater	9.442	0	-1.468	0	7.974	0	0	0	387	0	8.361	0
857	Nedtællingssignaler for cykler	696	1.382	-696	1.382	0	0	0	0	1.392	2.764	1.392	2.764
858	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	0	0	0	0	0	0	0	0	309	-217	309	-217
859	Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	-2	0	2	0	0	0	0	0	-331	0	-331	0
860	Nordhavnsvejen	0	0	0	0	0	0	0	0	-432	43	-432	43
861	Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsvej, krydsombygning	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0
862	Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	0	0	0	0	0	0	0	0	-707	0	-707	0
863	Nordkrog, genopretning B22	19	0	62	0	81	0	0	0	431	0	512	0
864	Nordre Frihavnsvej, 2. etape	440	0	-27	0	413	0	0	0	1.654	0	2.067	0
865	Nordvestpassagen	13.218	0	-3.794	0	9.424	0	696	0	28.805	0	38.926	0
866	Nordøstamager Skole, sikre skoleveje	1.492	0	4.818	0	6.309	0	20	0	-4.330	0	1.999	0
867	Nordøstamager Skole, SSV (B22)	12.161	0	-111	0	12.050	0	7	0	2.126	0	14.182	0
868	Norgesmindevej	0	0	0	0	0	0	0	0	728	0	728	0
869	Nrbro Utterslev Cykel gangforb fanalyse	-2	0	2	0	0	0	0	0	112	0	112	0
870	Nulemissionszoner, foranalyse	0	0	609	0	609	0	0	0	-527	0	82	0
871	Nyboder Skole, SSV	991	0	-192	0	799	0	50	0	386	0	1.235	0
872	Nyborggade, genopretning B22	13	0	375	0	388	0	0	0	292	0	680	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
873	Nye strømstik	73	0	14	0	87	0	0	0	98	0	185	0
874	Nyhavns sydside, fredeliggørelse	941	0	-73	0	868	0	4.452	0	1.421	0	6.741	0
875	Nyhavnsbroen, toiletbyggn. GP23	1.295	0	-295	0	1.000	0	0	0	430	0	1.431	0
876	Nyt lokalbusnet	45	0	58	0	103	0	0	0	149	0	252	0
877	Nødvendige anlægstiltag ny lokalbus	0	0	0	0	0	0	0	0	2.118	0	2.118	0
878	Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278	0	1.278	0
879	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	572	0	-137	0	435	0	0	0	327	0	762	0
880	Nørreport Station	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4	0
881	Ombygning af stoppesteder	-1	0	1	0	0	0	0	0	5.922	0	5.922	0
882	Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	-1	0	40	0	39	0	0	0	2.409	0	2.448	0
883	Omdan p-pladser, Nybrogade	0	0	0	0	0	0	0	0	74	-369	74	-369
884	Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	460	0	-96	0	364	0	0	0	327	0	690	0
885	Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	0	0	0	0	0	0	0	0	618	55	618	55
886	Omst. Til fossilfrie køretøjer	0	0	0	0	0	0	14.920	0	190.080	0	205.000	0
887	Oprensning, Fæstningskanalen 2. del	3.480	0	-957	0	2.523	0	5.023	0	984	0	8.530	0
888	Opstribning af parkeringspladser	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
889	Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	0	0	0	0	0	0	0	0	-47	0	-47	0
890	Opsætning af affaldskurve	0	0	136	0	136	0	0	0	-102	0	34	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
891	Optimering og tilpasning af grønne bølgere	2.574	0	-616	0	1.957	0	2.188	0	754	0	4.900	0
892	Oslo Plads, gangtunnel	0	0	0	0	0	0	0	0	-961	0	-961	0
893	Overdragelse privat belysning	-8	0	8	0	0	0	0	0	2.020	-533	2.020	-533
894	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	0	0	0	0	0	0	1.890	0	13.110	0	15.000	0
895	Pakke for energieffektivitet	14.318	0	-1.834	0	12.484	0	11.812	0	5.966	0	30.261	0
896	Palnatokesgade, genopretning B22	43	0	1.367	0	1.410	0	30	0	-2.522	0	-1.082	0
897	Parkbroer, renovering OF20-21	2.957	0	-202	0	2.755	0	0	0	1.143	0	3.898	0
898	Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	5.978	0	-1.432	0	4.546	0	0	0	1.943	0	6.489	0
899	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	-10	0	1.097	0	1.087	0	0	0	1.006	0	2.094	0
900	Parkeringsanlæg i brokvarterer, screening	286	0	-68	0	217	0	99	0	83	0	400	0
901	Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse	1.239	0	-297	0	942	0	1.243	0	364	0	2.550	0
902	Parkeringspladser, etablering (B15)	86	0	-13	0	72	0	0	0	361	0	433	0
903	Partnerskaber om grøn vækst	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146	0
904	Peder Lykke Skole, cykelsti	5.822	0	-1.417	0	4.405	0	0	0	4.409	0	8.814	0
905	Peter Bangs Vej, genopretning B23	0	0	12.775	0	12.775	0	222	0	7.003	0	20.000	0
906	P-henvisningssystem /ITS BU	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	-5	0
907	PL-løft af anlægsprojekter B22	0	0	0	0	0	0	0	0	54.361	0	54.361	0
908	Prinsessegade, digitale tavler	0	0	326	0	326	0	0	0	1	0	327	0
909	Prinsessegade, fodgængerfelt	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
910	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	970	0	-334	0	636	0	2.522	0	1.258	0	4.416	0
911	Projektudviklingskonto	1.282	0	-1.282	0	0	0	0	0	88.002	-68.167	88.002	-68.167
912	P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19	0
913	P-strategi - Skråparkering 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	-89	0	-89	0
914	P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	0	-16	0
915	Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	0	0	0	0	0	0	0	0	227	-52	227	-52
916	Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	0	-1.698	0
917	Pulje til skoledistriktsændringer	903	0	237	0	1.140	0	982	0	-8	0	2.114	0
918	Pulje til tilkøb af cykelforbedring	21	0	-3	0	18	0	0	0	14	0	32	0
919	Pulje til toiletter	7.200	0	-2.763	0	4.437	0	1.074	0	1.689	0	7.200	0
920	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	4.514	0	-251	0	4.263	0	0	0	1.364	0	5.627	0
921	Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej	6.929	0	-954	0	5.975	0	30	0	3.014	0	9.018	0
922	Refshalevej, cykel- og gangforhold	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	115	0
923	Refshalevej, ombygning	887	0	-198	0	689	0	1.017	0	-407	0	1.298	0
924	Refshalevej/Forlandet, krydsning	3.395	0	-1.209	0	2.186	0	1.159	0	2.299	0	5.643	0
925	Remiseparken, revitalisering	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255	0
926	Ren. af Skydebanemuren	9.787	0	-2.344	0	7.443	0	0	0	3.029	0	10.471	0
927	Ren. Hulgårds legeplads	1.067	0	-294	0	773	0	1.813	0	906	0	3.493	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
928	Ren. naturlegeplads i valbyparken	4.815	0	-439	0	4.377	0	0	0	1.023	0	5.400	0
929	Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	97	0
930	Renovering af Nordhavn Station	0	0	0	0	0	0	0	0	3.069	-3.791	3.069	-3.791
931	Renovering af parkbroer, OF18-19	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	226	0
932	Renseanlæg Ladegårdsåen, foranalyse	500	0	-138	0	362	0	0	0	138	0	500	0
933	Restancer vedr. KMC 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	358	-447	358	-447
934	Reventlowsgade, cykelparkering indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	2.073	0	2.073	0
935	Risikostyring af p-projekter 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	5.032	63	5.032	63
936	Rosbæksvej, genopretning B21	-73	0	88	0	14	0	0	0	1.271	0	1.286	0
937	Roskilderutens fællesaktiviteter	1.188	-309	-137	-76	1.051	-232	0	-1.457	526	-70	1.577	-1.759
938	Roskildevej, genopretning GP24	1.173	0	-86	0	1.087	0	17.407	0	1.422	0	19.916	0
939	Rovsinggade	0	0	0	0	0	0	0	0	-728	0	-728	0
940	Ryvangs Allé, genopretning B22	3.183	0	-1.081	0	2.102	0	18	0	1.504	0	3.625	0
941	Rødkilde Plads, genopretning B22	22	0	3	0	25	0	0	0	-1.877	0	-1.852	0
942	Rønnegade, genopretning B23	0	0	5.356	0	5.356	0	30	0	814	0	6.200	0
943	Rørsangervej, genopretning B23	0	0	3.180	0	3.180	0	88	0	1.733	0	5.000	0
944	Saxtorphsvej, trafiksansering	1.525	0	-365	0	1.160	0	0	0	1.238	0	2.398	0



Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
945	Sigurdsgade m.fl., byrum	1.039	0	-626	0	413	0	884	0	13.503	0	14.800	0
946	Sigynsgade og Krakas Plads, byrum	1.749	0	-212	0	1.537	0	11.795	0	8.304	0	21.635	0
947	Sikker skolevej - pulje	-1	0	1	0	0	0	0	0	889	0	889	0
948	Sikre skoleveje	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	131	0
949	Sikre Skoleveje 3 skoler B22	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
950	Sikre skoleveje B17	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566	0	1.566	0
951	Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)	-82	0	115	0	33	0	0	0	776	0	809	0
952	Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	623	0
953	Skole på Sluseholmen, SSV	0	0	0	0	0	0	0	0	516	0	516	0
954	Skolen i Kødbyen, SSV (B22)	2.299	0	-551	0	1.748	0	0	0	899	0	2.647	0
955	Skolen i Sydhavnen	497	0	-104	0	392	0	0	0	493	0	885	0
956	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse	715	0	-171	0	544	0	746	0	210	0	1.500	0
957	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse bro	357	0	-86	0	272	0	373	0	105	0	750	0
958	Skoleveje, udskiftning digitale tavler	3.432	0	-822	0	2.610	0	1.591	0	1.166	0	5.367	0
959	Skråparkering	0	0	0	0	0	0	0	0	-119	1	-119	1
960	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003	0	3.003	0
961	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.037	0	-2.037	0
962	Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0
963	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	-233	0	233	0	0	0	0	0	22.931	0	22.931	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
964	Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	2.997	0	762	0	3.759	0	0	0	9.079	0	12.839	0
965	Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	-29	0	29	0	0	0	0	0	813	0	813	0
966	Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0
967	Skærp. Af krav i miljøzonen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.072	-90	10.072	-90
968	Skærpelse af miljøzonekrav	715	0	-197	0	518	0	0	0	197	0	715	0
969	Skærpelse af miljøzonekrav, information	810	0	-194	0	616	0	0	0	234	0	850	0
970	Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	845	0	-687	0	159	0	578	0	211	0	947	0
971	Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	-85	0	665	0	580	0	0	0	104	0	684	0
972	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i indre by og Østerbro	953	0	-953	0	0	0	995	0	3.971	0	4.966	0
973	Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	-4	0	4	0	0	0	0	0	2.676	0	2.676	0
974	Sommerstedgade, genopretning B23	0	0	7.773	0	7.773	0	20	0	2.006	0	9.800	0
975	Sortebro, udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	-452	0	-452	0
976	St. Kannikestræde, genopretning 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.583	0	-2.583	0
977	Stefangsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	14.104	0	14.104	0
978	Stenosgade, genopretning B23	0	0	0	0	0	0	199	0	2.901	0	3.100	0
979	Stevnsgade, genopretning B21	-140	0	140	0	0	0	0	0	3.653	0	3.653	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
980	Stibro over Inderhavnen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.319	1.442	-1.319	1.442
981	Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.854	1	4.854
982	Stockholmsgade, genopretning GP23	23.492	0	-12.052	0	11.439	0	10.195	0	5.992	0	27.627	0
983	Store Møllevej, genopretning B21	5.216	0	2.105	0	7.322	0	99	0	-1.432	0	5.989	0
984	Strandboulevarden, begrønning	177	0	-34	0	143	0	336	0	449	0	928	0
985	Strandboulevarden, genopretning B22	179	0	1.240	0	1.420	0	3.222	0	11.696	0	16.338	0
986	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	1.531	0	-112	0	1.420	0	2.875	0	4.973	0	9.267	0
987	Strandboulevarden, træer	0	0	0	0	0	0	547	0	21	-575	568	-575
988	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse	286	0	-68	0	217	0	796	0	287	0	1.300	0
989	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg, trafikanalyse	381	0	-91	0	290	0	0	0	110	0	400	0
990	Strandpromenaden, glacis	0	0	0	0	0	0	0	0	4.216	0	4.216	0
991	Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	0	0	0	0	0	0	0	0	-47	0	-47	0
992	Styrkede indsatser for delebiler	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	182	0
993	Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	-7	0
994	Sundbyvester Plads, omdannelse	6.530	0	-2.470	0	4.060	0	50	0	2.947	0	7.056	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
995	Sundbyvestervej, genopretning GP25 - H	13.261	0	-3.674	0	9.587	0	109	0	5.068	0	14.764	0
996	Sundbyøster Plads, begrønning	-43	0	43	0	0	0	0	0	17	0	17	0
997	Sundhed og Luft	1.397	0	-337	0	1.060	0	0	0	885	0	1.945	0
998	Svanemøllevej, genopretning B22	19	0	1.023	0	1.042	0	0	0	3.960	0	5.002	0
999	Sæbygade, genopretning B22	13	0	33	0	45	0	0	0	-250	0	-204	0
1.000	Søerne, stankenker genopretning	12.274	0	-9.097	0	3.176	0	12.125	0	5.205	0	20.507	0
1.001	Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	-44	0	44	0	0	0	0	0	4.980	0	4.980	0
1.002	Søndre Fasanvej, genopretning B23	0	0	4.070	0	4.070	0	703	0	1.527	0	6.300	0
1.003	Tagensvej, gangtunnel GP23	1.407	0	-1.161	0	246	0	1.130	0	383	0	1.758	0
1.004	Tagensvej, genopretning B23	4.766	0	-1.142	0	3.625	0	0	0	1.375	0	5.000	0
1.005	Teglgårdsstræde	0	0	0	0	0	0	0	0	689	0	689	0
1.006	Teglværksgade, genopretning GP25 - H	10.009	0	-1.107	0	8.902	0	30	0	2.200	0	11.132	0
1.007	Tietgensgade, genopretning GP24	11.772	0	-899	0	10.874	0	298	0	7.405	0	18.577	0
1.008	Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	286	0	-68	0	217	0	2.984	0	3.098	0	6.300	0
1.009	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790	0
1.010	Tilpasning af busnet 2019	31	0	187	0	217	0	0	0	2.707	0	2.924	0
1.011	Tilpasning af busnet, Vesterbrogade	-5	0	5	0	0	0	0	0	509	0	509	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.012	Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37	0
1.013	Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	-1	0	1	0	0	0	0	0	1.948	0	1.948	0
1.014	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	0	0	0	0	0	0	0	0	16.411	0	16.411	0
1.015	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	-26	0	26	0	0	0	0	0	3.857	0	3.857	0
1.016	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.259	0	-10.259	0
1.017	Titangade, lommegrønt	29	0	8	0	36	0	0	0	102	0	138	0
1.018	TM72 Grønne byrum	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	0
1.019	Toftegårds Allé, genopretning B21	625	0	-157	0	468	0	0	0	-1.267	0	-799	0
1.020	Toftegårds Plads, ny plads	1.239	0	428	0	1.667	0	3.148	0	41.973	0	46.788	0
1.021	Toilet borgere bev. Handicap	2.011	0	-553	0	1.458	0	50	0	553	0	2.061	0
1.022	Toilet ved Dronnings Louises Bro	0	0	248	0	248	0	0	0	-245	0	4	0
1.023	Toldbodgade, fredeliggørelse	2.074	0	-492	0	1.582	0	9.251	0	10.363	0	21.196	0
1.024	Tomsgårdsvej, genopretning B21	21.844	0	-6.300	0	15.545	0	6.060	0	3.909	0	25.513	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.025	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	2.812	0	-673	0	2.138	0	2.934	0	927	0	6.000	0
1.026	Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)	0	0	0	0	0	0	0	0	-273	0	-273	0
1.027	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	6.506	0	-837	0	5.670	0	30	0	2.935	0	8.634	0
1.028	Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	-1	0	1	0	0	0	0	0	739	-679	739	-679
1.029	Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	0	-23	0
1.030	Trafiksikkerhed 2014, strækninger	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0
1.031	Trafiksikkerhedspakke	0	0	0	0	0	0	0	0	-449	0	-449	0
1.032	Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	-6	0	79	0	72	0	0	0	627	0	700	0
1.033	Trafiksikkerhedsprojekter 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	8.147	0	8.147	0
1.034	Tre cykelstier, genopretning (G22)	-1	0	1	0	0	0	0	0	316	0	316	0
1.035	Tre fortove, genopretning (G22)	-1	0	1	0	0	0	0	0	2.160	0	2.160	0
1.036	Trekronergade, genopretning B22	0	0	1.364	0	1.364	0	0	0	-107	0	1.257	0
1.037	Trekronergade, genopretning B22 klima	1.920	0	-481	0	1.440	0	9.406	0	5.553	0	16.399	0
1.038	Træpulje B21	-25	0	25	0	0	0	0	0	197	0	197	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.039	Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	-1	0	1	0	0	0	0	0	-164	0	-164	0
1.040	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	4.861	0	-1.858	0	3.003	0	6.581	0	251.216	0	260.800	0
1.041	Turesensgade, genopretning B22	339	0	307	0	647	0	0	0	871	0	1.518	0
1.042	Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	0	0	0	0	0	0	0	0	12.635	-7.333	12.635	-7.333
1.043	Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	0	0	0	0	0	0	0	0	-159	0	-159	0
1.044	Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser.	-12	0	48	0	36	0	0	0	9.495	0	9.532	0
1.045	Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	0	0	362	0	362	0	0	0	-4.221	1	-3.859	1
1.046	Valby Langgade, cykelstier	1.687	0	53	0	1.740	0	8.831	0	6.090	0	16.661	0
1.047	Valbyparken, Strand	0	0	0	0	0	0	0	0	1.123	-964	1.123	-964
1.048	Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse	643	0	-154	0	489	0	671	0	189	0	1.350	0
1.049	Varsbygade-Kortløb, krydsombygning	925	0	-221	0	703	0	5.690	0	3.997	0	10.390	0
1.050	Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	23.111	0	23.111	0
1.051	Vejtræer langs Vigerslev Allé	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030	0	4.030	0
1.052	Vermlandsgade, genopretning (B20)	-200	0	1.106	0	906	0	0	0	2.858	0	3.764	0
1.053	Vester Farimagsgade, genopretning B21	827	0	2.822	0	3.649	0	0	0	-2.722	0	926	0

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.054	Vesterbro Ny Skole, trafikikkerhed	-1	0	1	0	0	0	0	0	8	0	8	0
1.055	Vesterled, genopretning B21	4.079	0	-1.470	0	2.610	0	20	0	814	0	3.444	0
1.056	Vibevej, genopretning B22	7.985	0	-1.009	0	6.976	0	6.764	0	2.872	0	16.611	0
1.057	Viborggade, genopretning (B20)	-1	0	1	0	0	0	0	0	590	0	590	0
1.058	Vigerslevv/Ålholmuv/Valby Lggde, kyds	780	0	-187	0	593	0	6.979	0	3.180	0	10.752	0
1.059	Vigerslevvej, gangtunnel GP23	1.783	0	-1.501	0	282	0	1.378	0	512	0	2.172	0
1.060	Vigerslevvej, genopretning GP25 - H	9.532	0	-3.370	0	6.162	0	24.668	0	8.170	0	39.000	0
1.061	Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059	0	1.059	0
1.062	Ægirsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.045	0	-13.045	0
1.063	Øget belysning i Amager Strandpark	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0
1.064	Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	-9	0	9	0	0	0	0	0	3.585	0	3.585	0
1.065	Øget tilgængelig Valby stationsruten	0	0	0	0	0	0	0	0	3.041	0	3.041	0
1.066	Øget trafikikkerhed, kryds B23	3.346	0	-801	0	2.544	0	7.997	0	7.748	0	18.290	0
1.067	Ørestads Blvd, trafikløsn. Foranalyse	-78	0	78	0	0	0	0	0	-157	0	-157	0
1.068	Ørestadsruten, supercykelsti	205	-2.400	12	-40	217	-2.360	0	0	1.010	-108	1.228	-2.468
1.069	Øresundsmotorvejen, overdæk foranalyse	820	0	-160	0	660	0	0	0	299	0	959	0
1.070	Ørnevej, genopretning B23	0	0	2.829	0	2.829	0	78	0	1.493	0	4.400	0
1.071	Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	7.908	0	-1.297	0	6.611	0	76	0	4.539	0	11.226	0



Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.072	Østbanegade, cykelsti	1.717	0	-1.126	0	591	0	0	0	1.433	0	2.024	0
1.073	Østerbrogade, cykelforbedringer	-2	0	2	0	0	0	0	0	84	0	84	0
1.074	Østerbrogade, gangtunnel GP23	2.065	0	-1.710	0	355	0	1.587	0	530	0	2.473	0
1.075	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	9.196	0	-2.672	0	6.524	0	25	0	2.662	0	9.211	0
1.076	Østrigsgade, genopretning GP23	13.832	0	-3.093	0	10.740	0	116	0	5.581	0	16.437	0
1.077	Åbning af 180 P-pladser	0	0	399	0	399	0	0	0	14.042	0	14.441	0
1.078	Ålandsgade, genveje for cyklister	377	0	787	0	1.164	0	0	0	441	0	1.605	0
1.079	Ålholm Plads, busstoppested	42	0	-42	0	0	0	0	0	137	0	137	0
1.080	Ålholm Skole, sikker skolevej	745	0	-178	0	567	0	6.014	0	2.067	0	8.648	0
1.081	Ålholm Skole, sikre skoleveje	84	0	755	0	839	0	117	0	1.339	0	2.294	0
1.082	Ålholmvej	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.196	0	-2.196	0
<b>1.083</b>	<b>Takstfinansieret anlæg</b>	<b>153.945</b>	<b>0</b>	<b>-13.093</b>	<b>0</b>	<b>140.853</b>	<b>0</b>	<b>50.161</b>	<b>0</b>	<b>52.085</b>	<b>-3.918</b>	<b>243.099</b>	<b>-3.918</b>
1.084	Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27	0
1.085	Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	832	0
1.086	Enghave Nærgenbrugsstation	1.687	0	-382	0	1.305	0	0	0	2.191	0	3.496	0
1.087	Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	0	0	0	0	0	0	0	0	-56	0	-56	0
1.088	Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	0	0	0	0	0	0	0	0	-187	-2.711	-187	-2.711
1.089	Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	0	-143	0
1.090	Horizon 2020 Urban Waste	0	0	0	0	0	0	0	0	-518	281	-518	281

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Nr.	Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.091	Innovativt sorteringsanlæg til plast	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085	-1.489	1.085	-1.489
1.092	Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	0	0	0	0	0	0	0	0	3.528	0	3.528	0
1.093	RAP24, initiativ 1.4	137.960	0	-1.747	0	136.213	0	40.812	0	37.714	0	214.739	0
1.094	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	8.998	0	-5.663	0	3.335	0	9.350	0	1.411	0	14.096	0
1.095	Sammenlægning sorteringspunkter private	5.300	0	-5.300	0	0	0	0	0	6.200	0	6.200	0
<b>1.096</b>	<b>Hovedtotal</b>	<b>1.406.027</b>	<b>-65.389</b>	<b>205.099</b>	<b>-15.245</b>	<b>1.200.928</b>	<b>-50.144</b>	<b>1.235.380</b>	<b>-22.888</b>	<b>6.843.111</b>	<b>-475.030</b>	<b>9.279.419</b>	<b>-548.062</b>