



## BILAG 1, Uddybende projektplan

14. oktober 2008

Journalnr.  
Skriv Journalnr.

/MHX

BEMÆRK! De opsøgende aktiviteter 'Sprogporten', 'Integrationsmedarbejdere' og 'Bydelsmødre' er ikke medtaget i projektplanen.

Periode	Aktivitet
December 2008 – Marts 2009	Handlingsplan for personale, kortlægning af ressourcer, uddybning af kompetenceprofiler samt
December 2009 – Marts 2009 (Arbejdet fortsættes løbende frem til projektafslutning)	Arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle samarbejdspartnere nedsættes. Hensigten er at udarbejde et fælles gældende værdigrundlag, der kan bæres igennem alle Medborgercenter relaterede initiativer.
Januar 2009 – November 2012	Nedsættelse af brugeraktivitetsgruppe, der skal stå de månedlige brugerstyrede aktiviteter på biblioteket. Brugeraktivitetsgruppen faciliteres af en projektkoordinator. Medlemmerne vælges ind i brugergruppen, og kan sidde her i maks 10 måneder. Brugeraktivitetsgruppens arbejde implementeres i WIKITEKET.
Januar 2009	Opstart Bogstart
Januar 2009 – november 2012	Samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, om kring Jobhjørnet – hjælp til cv, jobansøgninger, jobdatabaser, uddannelsesvalg.
Marts 2009 – november 2012	KULTURELT LÆRINGSCENTER. Programlægning af kursusforløb i samarbejde med. CBSI, Folkeoplysningsforbund, KVINFO og KALEJDO-SKOP.
Februar 2009	Første hold bydelsmødre
Februar – 2009 – maj 2009	Læringsprofil fastlægges, mapping af tilbud samt ressourcer.
Marts 2009 – november 2012	WIKITEKET
April 2009 – November 2012	Samarbejde med Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen samt relevante interesseorganisationer (Hjerteforeningen, Diabetesforeningen etc.) Sundhedsrum opstartes gennem aktivitetsmapping, kortlægning af ressourcer, behov og kvarterets eksisterende tilbud. Den primære form for sundhedsrum, vil være satellitter, der er placeret centralt i kvarterets udsatte boligområder. Dette tilbud suppleres af debat- og foredragsaftner på Bibliote-

**Afdeling/kontor**  
Københavns Biblioteker  
Nørrebro Bibliotek  
Bragesgade 8B  
2200 København N

Telefon  
35 86 02 20

Direkte telefon  
35 86 02 31

E-mail  
mehoex@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780096

www.kk.dk

	ket.
Juni 2009 – August 2009 Juni 2010 – August 2010 Juni 2011 – August 2011 Juni 2012 – August 2012	SummerCamp – 'Bliv klogere tilbud' / sommerskole til børn og unge bosat i området.
Juni 2009 – november 2012	"DIY-butikken" borgere med en god idé kan få hjælp til at komme videre med den. Aktiviteten gennemføres i samar- bejde med et ressourceudvalg bestå- ende af lokale projektmagere, iværks- ættere og Københavns Erhvervs Cen- ter (KEC)