

Bilag 1

Nedenfor følger en aktivitets- og tidsplan over projektet ”Kan selv – Etniske kvinder som iværksættere”.

I planen anvendes forkortelser for de involverede aktører, svarende til:

Uddannelsescenter København Vest = CBH WEST

Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning = BIF

Københavns Erhvervscenter = KEC

Primære aktører = Indvandrers Kvindeceneret, FAKTI, Kringlebakken og Mjølnerparkens Kvindeklub

Aktivitet	0109	0209	0309	0409	0509	0609	0709	0809	0909	1009	1109	1209	0110	0210	0310	0410	0510	0610	I samarbejde med (se pkt. 14):	
Erfaringsopsamling																				IA, Fonden Socialøkonomi.dk
Juridisk grundlag																				BIF, KEC
Plan for fase 2																				CBH WEST, IA, KEC
Formidling																				IKC
Proj.adm. og koordinering																				IKC
Møder primære partnere																				IKC, FAKTI Kringlebakken, Mjølnerparken
Statusmøde, alle partnere																				Se pkt. 14

Fase 1: Aktivitets- og tidsplan

