

**GASVÆRKSVEJENS SKOLE**
Byggeudvalgsmøde nr. 06 – første del

Onsdag, 22. marts 2006 kl. 14.00 Tidspunkt

Matthæusgade 37, 4.sal, lokale 410 Sted

Marianne Risager-Hansen (MRH)	Skoleleder	Deltagere
Johnny Jens Sørensen (JJS)	Leder af børnehaveklassen	
Pia Vejse-Petersen (PVP)	Leder af børnehaveklassen	
Marianne Mark (MM)	Grøn Vesterbro/forældrerep.	
Per Wigh	Teknisk ejendomsleder	
Stella Bach (SB)	BUF	
Lene Jørgensen (LJ)	KEjd	
Ludo Duys (LD)	Landskabsarkitekt	
Gunnar Skovby Hansen (GSH)	BBP Arkitekter A/S	
Pernille Svendsen (PS)	BBP Arkitekter A/S	Referent

Tirsdag, den 4. april 2006 Udsendt

Referat tilsendt mødedeltagerne, samt Jan Larsen (JL) og Jan Olesen (JO) fra ISC

Byggeudvalgets arbejde er afsluttet Næste møde

Mødets forløb:

LD gennemgik udearealerne.

Kommentarer til udearealerne:

PVP spurte til det store træ mod Gasværksvej, om det evt. kunne være en kastanje eller rødbøg. LD frarådede dette da der vil blive meget skygge, platanen er valgt for dens lette og åbne karakter.

Afstanden mellem bålplads og edderkop forøges så det er muligt at komme igennem med mooncars m.v..

LD gjorde i sit oplæg opmærksom på at det er vigtigt at planterne passes og plejes, LD vil prøve at få pleje og vedligeholdelse i det første år med i budgettet.

Der var generelt stor tilfredshed med projektet for udearealerne og omfanget af elementer.

Spareforslag:

Der blev aftalt følgende spareforslag, hvis licitationen bliver ugunstig:

- ved edderkoppen/spindelvævet laves der kun faldopbygningen, skolen vil derefter evt. selv kunne spare sammen til selve edderkoppen/spindelvævet
- Plante bedene etableres, men uden planter.

Rådgiverne takker byggeudvalget for et godt samarbejde omkring udearealerne.

**GASVÆRKSVEJENS SKOLE**
Byggeudvalgsmøde nr. 06 – anden del

Onsdag, 22. marts 2006 kl. 15.00		Tidspunkt
Matthæusgade 37, 4.sal, lokale 410		Sted
Marianne Risager-Hansen (MRH)	Skoleleder	Deltagere
Johnny Jens Sørensen (JJS)	Leder af børnehaveklassen	
Pia Vejse-Petersen (PVP)	Leder af børnehaveklassen	
Marianne Mark (MM)	Grøn Vesterbro/forældrerep.	
Per Wigh	Teknisk ejendomsleder	
Stella Bach (SB)	BUF	
Lene Jørgensen (LJ)	KEjd	
Ludo Duys (LD)	Landskabsarkitekt	
Gunnar Skovby Hansen (GSH)	BBP Arkitekter A/S	
Pernille Svendsen (PS)	BBP Arkitekter A/S	Referent
Tirsdag, den 4. april 2006		Udsendt
Referat tilsendt mødedeltagerne, samt Jan Larsen (JL) og Jan Olesen (JO) fra ISC		
Byggeudvalgets arbejde er afsluttet		Næste møde

Mødets forløb:

PS gennemgik og udleverede tegningerne for projektforslaget.

Kommentarer til projektet:

Bygning 1, kælderen:

Der skal i kælderen indrettes omklædning og brus til teknisk personale.

Bygning 1, stueetagen:

Køkkenet ønskes placeret i det store opholdsrum.

Gang og garderobe ønskes slået sammen til et stort rum.

Bygning 1, 1.sal:

MRH ønskede en dobbeltdør mellem personalerummet og møderummet, sådan som det oprindeligt var tænkt.

Bygning 1, 2.sal:

Der var et ønske om køkkenfaciliteter i indskolingsværkstedet.

Bygning 1, 3.sal:

MRH meddelte at skolen har fået foræret en keramikovn. Rådgiverne undersøger om der evt. skal forstærkning til for at den kan placeres i keramikummet.

Bygning 2, stueetagen:

Der åbnes ikke op fra kantinen til det gamle bogdepot, trappen overdækkes som hidtil planlagt, men rummet bruges til skolevejledning.

Bygning 2, 3. sal:

Skolevejledningen laves om til lektiecafe for de ældste elever.



Rådgiverne indarbejder kommentarerne i projektet og udsender udkast til projektforslag d.8. april. (10 stk. til MRH, 1 stk. til LJ og 1 stk. til SB) Godkendelsen af projektforslaget skal foreligge senest d.20. april fra byggeudvalget.

Dette møde var byggeudvalgets sidste møde. LJ oplyste at byggeudvalget vil blive sammenkaldt igen, hvis licitationen bliver ugunstig, og det er nødvendigt at foretage besparelser.

Rådgiverne takker byggeudvalget for et godt samarbejde.

Godkendelse af projektforslag - mailkorrespondance

Fra: Marianne Risager-Hansen

Sendt: 19. april 2006 20:34

Til: Pernille Svendsen; Claus Nielsen; Johnny Jens Sørensen; Lene Jørgensen; Mads Lodberg; Marianne Mark; Marianne Risager-Hansen; Matilda Andersson; Natacha Gram; Pernille Koch Laursen; Pia Weise Pedersen; Sidsel Boysen; Stella Bach

Emne: Godkendelse af projektforslag

Kære Pernille - og byggeudvalg

Byggeudvalget har nu haft mulighed for at give sit besyv med vedr. de sidste ændringer af projektplanen og da jeg ikke har modtaget indsigelser eller selv kan finde noget der ikke er som aftalt, må jeg konkludere at projektplanen er godkendt i sin nuværende form af byggeudvalget.

de bedste hilsner Marianne