

## Bilag 2

### Tids- og procesplan for virksomhedsoverdragelse af Team CPH til Idrætsudviklingsafdelingen

<b>Proces</b>	<b>Frist</b>
Orientering af MED i Idrætsudviklingsafdelingen om indstilling til BR og proces for overdragelsen	September
BR-møde / BR-beslutning om godkendelse af overdragelse til KFF	Den 11. oktober
MED i Idrætsudviklingsafdelingen informeres og drøfter: - De Økonomiske, juridiske og sociale følger af overdragelsen - Information om varsling af vilkår - Drøftelse af opgavesammensætning og varetagelse heraf i Idrætsudviklingsafdelingen - Drøftelse af forankring og konsolidering af Team CPH i Idrætsudviklingsafdelingen	Oktober
Indhentelse og ”oversættelse” af oplysninger (til KK) på medarbejdere der overdrages til Idrætsudviklingsafdelingen (varighed forventes at være: 2-3 uger)	Ultimo oktober
Orientering om virksomhedsoverdragelsen til medarbejderne der overdrages til Idrætsudviklingsafdelingen	Medio november
Orientering om virksomhedsoverdragelsen til medarbejderne i Idrætsudviklingsafdelingen, der modtager medarbejderne, der overdrages (tidspunktet afhænger af indhentelsen af oplysninger)	Medio november
Orientering om virksomhedsoverdragelsen til alle medarbejdere i KFF via KFFintra (efter at medarbejderne i Idrætsudviklingsafdelingen er orienteret)	Medio november
Udsendelse af varslingsskrivelser til medarbejdere, der virksomhedsoverdrages (udsendelsen foregår efter orienteringen)	Ultimo november
Udarbejdelse af ansættelsesbreve til medarbejdere, der virksomhedsoverdrages	December
Virksomhedsoverdragelsen effektueres	1. januar 2019
Varslingsfrist udløber	April 2019