



Bilag 2: Anlægsregnskab vedr. Serverkonsolidering

Færdiggørelsestidspunkt: 1. september 2009

Projektbeskrivelse

Serverkonsolideringsprojektet har reduceret de 7 forvaltningers cirka 800 servere til omkring 35 servere. Projektet giver en række driftsfordele:

- Serverparken bliver gjort ensartet, således at driftsprocedurer forenkles, hvilket reducerer driftsomkostningerne.
- Hele kommunens forbrug af servere kan købes på én gang hvert 3. år, hvilket giver bedre priser på hardwaren.
- De færre servere fylder mindre, og serverrummet koster derfor mindre.
- De færre servere bruger mindre strøm, hvilket reducerer driftsudgifterne.
- Den mindre varmeudledning pga. det reducerede strømforbrug koster mindre køling af serverrummene, hvilket igen reducerer omkostningerne.
- Softwarelicenser kan udnyttes bedre ved en bedre tilpasning af licensforbruget til få store servere frem for mange små.

Regnskab

1.000 kr. (2009 p/l)	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (ØU-02-05-2008)	41.193	41.193	0
I alt	41.193	41.193	0

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket 1.000 kr. (2009 p/l)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Ibrugtagningsdato
1	41.193	41.193	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	September 2009
I alt	41.193	41.193			