

**Københavns kommune**

Organisering af nye administrative opgaver, udbud mv.

Perspektiv og tidsplan, overførelse af koncessionsopgaver.

Rev. 20. december 2006

År	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Måned	12	2 4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12
<b>Admin./organisation</b>						
Forberedelse organisering 1. jan 07*		1. januar				
Organisationsbeskrivelse færdig org. **						
Budgetoplæg, takster mv						
Regulativjusteringer						
Affaldsplan						
Udbudskriterier/specifikation af krav						
Bestillerorg. Kompetenceopbygning mv.						
Overtagelse IT/Informationssystemer						
Koncession regnskab afsluttes. Koncession slut						x
<b>IT-værktøjer</b>						
Udredning og kravspec.						
Udbud nyt system						
Implementering, afprøvning						
<b>Udbud affaldsbehandl.</b>						
Forberedelse						
Udbudsperiode						
Nye kontrakter storskr., komposte.			1. maj overtages afregning affaldsbehandling			
<b>Udbud dagrenovation, papir og storskrald distr. 1-4 + haveaffald og glas</b>						
Forberedelse 1. udbud						
Udbud, gennemførelse						
Indmelding R98 udbudsområderne			!!			
Distr. 1-4 + øvrige ny kontrakt				1. maj		
<b>Udbud dagrenovation, papir og storskrald distr. 5-8</b>						
Forberedelse 2. udbud						
Udbud, gennemførelse						
Indmelding R98 udbudsområderne				!!		
Distr. 5-8 ny kontrakt					1. maj	
<b>Udbud dagrenovation og storskrald distr. 9-12 + mobilsug, nyhavn, farligt aff.</b>						
Forberedelse 3. udbud					Centralsug indgår	
Udbud, gennemførelse						
Indmelding R98 udbudsområderne				!!		
Distr. 9-12 + øvrige ny kontrakt						1. maj

**Fodnoter:**

\* Fokus: kundecenter, information, kundekonsulenter etc.

\*\* Perspektivering og fokus f.eks. bestillerfunkt., Udviklingsprojekter (affaldsplaninitiativer)

Fokusperiode      Aktivitetstid      I drift