

11. januar 2007

## **Omlægning af krydset Frederikssundsvej/Frederiksborgvej**

Borgerrepræsentationen godkendte den 15. december 2005 indstillingen: "**Knudepunktet**", Frederikssundsvej/Frederiksborgvej (BR746/05).

"Knudepunktet" er beliggende i kvarterløftområdet Nord Vest, og skal i henhold til indstillingen trafiksaneres, således at der skabes en lille opholdsplads samtidig med, at der sker en generel forbedring af hele området. Anlægsbevillingen til projektet er på 3,571 mio. kr., som finansieres af bevillingen til kvarterløft i Nordvestkvarteret.

I forbindelse med detailprojekteringen har det vist sig, at projektet bliver dyrere, end oprindeligt beregnet. Styregruppen for Kvarterløft Nordvest har på den baggrund på et møde den 22. juni 2006 besluttet at tilføre projektet 350.000 kr. fra bevillingen til kvarterløft i nordvestkvarteret, således at det kan gennemføres i sin oprindelige form. Pengene overføres fra et pladsprojekt ved Glentevej, som oprindeligt var beskrevet i kvarterplanen, men som blev opgivet pga. for store driftsomkostninger. Derfor er projektet på Glentevej opgivet.

I henhold til indstillingen forventedes projektet færdiganlagt ultimo 2006. På nuværende tidspunkt forudsættes anlægsperioden imidlertid først at ligge i marts 2007.

**Plan & Arkitektur**  
Områdeløft

Njalsgade 13, 3.  
2300 København S

Telefon  
33 66 27 27

Direkte  
26 12 36 28

E-mail  
danmog@tmf.kk.dk