

Projekt	Måltal 2008, 1.000 kr.	Forventet forbrug november 2008, brutto 1.000 kr.	Regnskab 2008, brutto 1.000 kr.	Difference mellem forventet forbrug november 2008 og regnskab 2008, brutto 1.000 kr.
Amager Fælled, campingplads	450	27	-123	-150
Amager Fælled, jordsag	2.231	1.388	1.215	-173
Amager Strandpark	0	0	2.031	2.031
Amagerbrogade, konceptudvikling	2.800	2.800	980	-1.820
Artillerivej Syd	200	100	0	-100
Artillerivej/Ørestad Boulevard/Islands Brygge	5.000	1.232	-2.824	-4.056
Badested i Svanemøllebugten	1.906	2.003	2.363	360
Balders Plads	0	0	-14	-14
BaNanna Park	4.000	30	61	31
Bannere til udendørs formidling	0	0	32	32
Billetautomater	3.000	3.000	1.959	-1.041
Biologisk mangfoldighed (Søvand)	4.180	3.900	4.223	323
Borgergade P-anlæg	0	11	38	27
Borups Plads	128	123	0	-123
Bryggebroen	1.800	1.470	1.555	85
Bus 07 - Hedegårdsvej, busvendesløjfe	405	897	670	-227
Bus 07/08 - Jagtvejslinien	500	26	94	68
Bus 08 - Havnebus, ombygning anlægssteder (Busfremkommelighed 2008)	400	0	0	0
Bus 08 - Husum station, busholdeplads	216	204	202	-2
Bus 08 - Stengade, busluse	900	900	1.330	430
Busfremkommelighedspuljen 2006	0	43	43	0
Busfremkommelighedspuljen 2007	4.500	4.500	2.838	-1.662
Busfremkommelighedspuljen 2008	1.400	0	1.432	1.432
Byens grønne puls	0	2.250	1.456	-794
Byfornyelse	231.980	233.180	232.919	-261
Byudviklingspuljen	711	1.933	962	-971
Citybussen	100	1.120	940	-180
CP I - Adfærdskampagne	400	400	412	12
CP I - Bredgade/Droningens Tværgade, venstresving	330	330	196	-134
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	1.050	772	442	-330
CP I - Enghavevej-Kingosgade, cykelsti	728	728	617	-111
CP I - Englandsvej, cykelsti	353	353	331	-22
CP I - Evaluering af forsøg	200	200	121	-79
Holmbladsgade/Amagerbrogade	200	200	120	-80
Nørrebro	800	800	802	2
CP I - Hillerødgade, cykelstier	4.740	4.740	4.615	-125
CP I - Jarmers Plads, cykelfelt	1.700	0	9	9
CP I - Lille Kongensgade, cykelsti	1.090	1.090	1.074	-16
CP I - Niels Juels Gade - Christians Brygge	100	21	39	18
CP I - Nørre Voldgade, cykelsti	2.741	2.801	2.710	-91
CP I - Projektudvikling samt diverse projekter	300	300	142	-158
CP I - Trafiksikkerhedskampagne	100	100	110	10
CP I/II - Istedgade, cykelstier	675	0	5	5
CP II - Adfærdskampagne	1.100	1.100	1.414	314
CP II - Amager Fælled, cykelrute - Universitetsruten	284	30	32	2

Projekt	Måltal 2008, 1.000 kr.	Forventet forbrug november 2008, brutto 1.000 kr.	Regnskab 2008, brutto 1.000 kr.	Difference mellem forventet forbrug november 2008 og regnskab 2008, brutto 1.000 kr.
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	1.700	700	370	-330
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade-Gl.Kongevej) - Søruten	4.791	2.574	2.079	-495
CP II - Cykling mod ensretningen, forsøg	200	200	208	8
CP II - DR byen Metrostation, cykelparkering	600	600	417	-183
CP II - Forbedringer for cyklister i kryds	1.900	1.900	1.592	-308
CP II - Forebyggelse af højresvinguheld med LED	300	300	265	-35
CP II - Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler	2.700	2.700	337	-2.363
CP II - Grøn bølge for cyklister	500	500	426	-74
CP II - Middelalderbyen, lønporten, trafikafredning (CP2)	435	30	16	-14
CP II - Nørre Farimagsgade (Gothersgade - Ahlefeldtsgade), cykelsti	770	30	24	-6
CP II - Ombygning af farlige kryds	200	400	200	-200
CP II - Projektudvikling samt fremtidige projekter	500	500	502	2
CP II - Strategi for Middelalderbyen	1.200	1.200	977	-223
CP II - Svanemølleruten (rute i Østbanegade)	312	0	31	31
CP II - Udbygning af fortovshjørner	4.800	4.800	3.935	-865
CP II - Udvikling af flytbart cykelstativ (erhverv)	100	30	10	-20
CP II - Udvikling af mobilt cykelstativ (events)	613	513	602	89
CP II - Vennemindevej, cykelsti	616	60	20	-40
CP II - Vestamager Metrostation, cykelparkering	300	250	266	16
CP II - Ørestad Metrostation, cykelparkering	350	200	271	71
CP III - "Små sten på vejen"	200	200	85	-115
CP III - Amagerbro Metrostation, cykelparkering	976	976	1.074	98
CP III - Blegdamsvej/Tagensvej, krydsombygning	3.500	30	15	-15
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	500	200	197	-3
CP III - Cykelbarometer og pumper	500	500	514	14
CP III - Cykling i parker	1.000	1.700	1.056	-644
CP III - Femøren Metrostation, cykelparkering	0	200	2	-198
CP III - Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation	1.300	1.300	1.186	-114
CP III - Jernbane Alle (Vanløse), cykelsti	1.000	30	19	-11
CP III - Lergravsparken Metrostation, cykelparkering	600	330	195	-135
CP III - Plan for pendling over længere stræk	300	300	407	107
CP III - Projektudvikling samt fremtidige projekter	870	1.000	809	-191
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	171	0	4	4
CP III - Skiltning af grønne cykelruter	400	400	303	-97
CP III - Skt. Hans Gade, genveje modstrøm	0	30	21	-9
CP III - Store Kirkestræde/Nikolaj Pl., genveje modstrøm	130	500	139	-361
CP III - Stormgade, cykelstier	338	141	162	21
CP III - Svanemølleruten	500	500	502	2
CP III - Søtorvet, krydsombygning	2.500	30	31	1
CP III - Trianglen, krydsombygning	100	30	14	-16

Projekt	Måltal 2008, 1.000 kr.	Forventet forbrug november 2008, brutto 1.000 kr.	Regnskab 2008, brutto 1.000 kr.	Difference mellem forventet forbrug november 2008 og regnskab 2008, brutto 1.000 kr.
CP III - Østerbrogade (Søerne-Trianglen), bredere cykelstier	90	30	11	-19
Drikkefontæner	630	745	812	67
DSB-arealet, aktivitetspark (CAU)	0	79	106	27
DSB-arealet, tryghedsskabende foranstaltninger (CVE)	1.835		939	
Energibesparelser	2.500	1.000	0	-1.000
Enghavevej, cykelstier etape 2	4.792	4.792	4.115	-677
Enkelt og billigt 2006, 1. etape	1.905	450	319	-131
Enkelt og billigt, Christians Brygge/Christians IV's Bro, kørebane	292	88	144	56
Fejl, omplaceringer drift	2.375	0	0	0
Folke Bernadottes Allé	34.241	31.241	31.661	420
Folkets Park	10.400	10.400	10.135	-265
Frederiksborgvej, cykelstier	5.097	5.075	5.003	-72
Fælledparken	8.050	8.030	7.558	-472
Gammel Køge Landevej	0	0	78	78
Genopretningsplan - Påbegyndelse af lovliggørelse af gadebelysning	10.000	14.000	15.039	1.039
Genopretningsplan - Renovering af vejbrønde og stikledninger	1500	1.500	1.323	-177
Genopretningsplan - Støjdæmpende asfalt på H.C. Andersens Boulevard og Fredrikssundsvej	17.446	16.000	11.652	-4.348
Græsboldbaner	1.000	1.000	0	-1.000
Grøndals Parkvej	0	3.162	3.918	756
Gårdanlæg	38.300	25.554	29.490	3.936
Haraldsgade, byrumsplan	0	1.357	0	-1.357
Hastighedszoner i indre by i Christianshavn (Hastighedsplan 2007-2012)	3.872	2.629	3.399	770
Havnegade, etape 1	6.623	1.334	1.564	230
Hærværkssikring af P-billetautomater	4.000	4.000	1.642	-2.358
Intelligente transportsystemer	1.200	1.200	1.012	-188
Israels Plads	7.068	4.356	3.841	-515
Klimaindsats: Klimarigtige køretøjer	0	0	69	69
Klimatopmøde, bæredygtig byudvikling	1.500	1.500	765	-735
Kongens Nytorv	0	9	9	0
Kvarterløft	22.114	22.114	22.114	0
Kvarterpark NV	2.657	773	918	145
Køb og opstilling af P-billetautomater	19.831	19.831	19.386	-445
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	3.938	3.043	2.381	-662
Langeliniebroen	0	72	206	134
Legepladsrenovering 2006	0	57	57	0
legeplads	1.000	608	693	85
Legepladsrenovering 2008 - Odinsgade legeplads	300	381	395	14
Metro 4 Cityring	300	300	295	-5

Projekt	Måltal 2008, 1.000 kr.	Forventet forbrug november 2008, brutto 1.000 kr.	Regnskab 2008, brutto 1.000 kr.	Difference mellem forventet forbrug november 2008 og regnskab 2008, brutto 1.000 kr.
Metropolzonen	3.000		0	0
Metropolzonen, Kalvebod Brygge	0	425	604	179
Metropolzonen, Kulturaksen	800	500	518	18
Metropolzonen, Sankt Jørgens Sø	800	500	237	-263
Metropolzonen, Vester Voldgade	1.300	572	242	-330
Midler uden måltal	9.774	0	0	0
Miljøzonepulje, frigivelse af puljemidler	6.100	6.100	4.810	-1.290
Miljøzonepuljer	200	200	0	-200
Minikunstgræsbaner	3.621	3.575	0	-3.575
Nedlæggelse af dækningsgrave	0	1.200	0	-1.200
Nordhavnsvejem - Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavngade, krydsombygning	15.000	13.647	10.819	-2.828
Nordhavnsvejen	33.428	23.600	22.004	-1.596
Ny aflønningsmodel omflytning af driftsløn	2.800	2.800	8.590	5.790
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	750	10	7	-3
Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter	1.215	375	0	-375
Ny Nørrebro Park	0	203	404	201
Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade	9.399	10.474	10.741	267
Nørrebro Cykelrute Valby	1.993	2.203	2.270	67
Nørrebrogade	5.595	5.072	5.399	327
Nørreport station	2.000	2.000	1.658	-342
Opbygning af lager af P-billettautomater og reservedele	875	875	0	-875
Oslo Plads	0		8	8
Parkhardware	4.000	7.000	7.887	887
Plads til Leg	10.615	11.100	10.573	-527
Plads til leg - Akacieparken, legeplads	201	172	32	-140
Plads til leg - Brønshøj Torv, legeplads	76	0	0	0
Plads til leg - Kirsebærhaven, legeplads	123	151	22	-129
Plads til leg - Lergravsparken, legeplads	1.171	0	11	11
Plads til leg - Skydebanehaven, legeplads	101	0	9	9
Prags Boulevard	0	0	81	81
Projektudviklingskonto, CAU	3.473	3.173	1.632	-1.541
P-strategi - Bygherrefunktion P-anlæg	6.103	6.103	4.212	-1.891
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	249.081	259.370	253.277	-6.093
P-strategien - Køb af p-anlæg i Rejsbygade	23.550	23.550	23.550	0
P-strategien - Servicemarkering af 10 m reglen	2.325	2.325	1.655	-670
P-strategien - Køb af 2 p-anlæg	102.000	66.000	49.801	-16.199
Renholdstrategi	700	700	520	-180
Reorganisering af P-pladser	390	390	251	-139
Rødegårds Parken	4.450	4.450	3.805	-645
Servicebusrute Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Ydre Østerbro	340	0	0	0
Servicebusrute på Amager	480	320	197	-123

Projekt	Måltal 2008, 1.000 kr.	Forventet forbrug november 2008, brutto 1.000 kr.	Regnskab 2008, brutto 1.000 kr.	Difference mellem forventet forbrug november 2008 og regnskab 2008, brutto 1.000 kr.
Servicebusrute på Østerbro	165	165	149	-16
Skoleveje	2.500	2.500	1.783	-717
Solcelleprojektet i Valby	4.000	4.000	4.001	1
Sommerstedgade, lukning	259	259	831	572
Stefansgade, forskønnelse (områdefornyelse)	0	470	0	-470
Stibro Amerika Plads-Østbanegade	750	41	57	16
Stibro over inderhavnen	1.400	1.391	695	-696
Strandlodsvej, krydsombygning	0	21	21	0
Superkilen	2.039	675	431	-244
Sønder Boulevard	0		13	13
Teglholmegade, cykelsti	540	392	504	112
Teglværksbroen	2.720	1.713	1.556	-157
Thomas Koppels Alle, ny vej	3.711	1.157	1.408	251
Thors Have	200		37	37
Thorshavnsgade			-15	-15
Tilgængelighedsrute 1 (Strøgforbindelsen)	5.611	5.611	5.492	-119
Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)	652	562	619	57
Tingbjerg og Utterslev Huse	0		8.082	8.082
Toftegårds Plads, midlertidig indretning			112	
Toftegårds Plads, omdannelse	1.807	1.807	1.431	-376
Toilethandlingsplan (CAU)	9.000	7.500	7.548	48
Toilethandlingsplan (CPN)	2.200	2.650	2.569	-81
Toilethandlingsplan (CRE)	2.200	2.200	1.425	-775
Torvehallerne	0		77	77
Trafiksikkerhed omkring nyt Kulturhus i NV	1.000	0	39	39
Trafiksikkerhedsplan 2005-2006	0		23	23
Trafiksikkerhedsplan 2007-2008	14.422	16.822	16.547	-275
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	800	0	0	0
Valby Tingsted	200	200	1.468	1.268
Øget tryghed i KBH	500	0	417	417
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	1.067	133	83	-50
Øresundsvej, trafiksanering	2.369	2.369	2.286	-83
Øster Allé	3.043	4.749	4.508	-241
Ålekistevej, træplantning	1.600	3.605	1.257	-2.348

CPI: Cykelpakke 1, CPII: Cykelpakke 2 , CPIII: Cykelpakke 3