

## Milepælsplan med aktivitetsoversigt

Fase 1 Afklaring og planlægning	Milepæl fase 1: Indstilling godkendt af Økonomiudvalget 22. maj 2007
	1.1 Kontrahering med eksterne parter
	1.2 Projektbeskrivelse/Indstilling til Økonomiudvalget
Fase 2 Analyse	Milepæl fase 2: Vedtaget indstilling til styregruppen om indhold af it-sikkerhedsregulativ Ultimo juni 2007
	2.1 Opstartsmøde i projektgruppen
	2.2 Sikkerhedsworkshop
	2.3 Projektfølgegruppens review
	2.4 Ønsker til det nye it-sikkerhedsregulativ, herunder ønsker til organisering
	2.5 GAP-analyse og handlingsplan
	2.6 Projektgruppen – statusmøde
	2.7 Projektfølgegruppemøde
	2.8 Indstilling til styregruppen
	2.9 Styregruppemøde - godkendelse for igangsætning af fase 3
Fase 3 Udarbejdelse	Milepæl fase 3: Indstilling om det nye it-sikkerhedsregulativ godkendt af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen Ultimo november 2007
	3.1 Udarbejdelse af it-sikkerhedsregulativ
	3.2 Udarbejdelse af vejledning til it-sikkerhedsregulativ
	3.3 Strategi for implementering
	3.4 Høringsfase
	3.5 Projektgruppemøde - statusmøde og behandling af materiale
	3.6 Indstilling til styregruppen
	3.7 Styregruppemøde – godkendelse af it-sikkerhedsregulativ og implementeringsstrategi
	3.8 Indstilling til Økonomiudvalget
	3.9 Indstilling til Borgerrepræsentationen
Fase 4 Synliggørelse og undervisning	Milepæl fase 4: It-sikkerhedsregulativ synliggjort og sikkerhedslederne undervist Primo marts 2008
	4.1 Plan for brug og udrulning af SecureAware
	4.2 Strategi for informationskampagne
	4.3 Projektfølgegruppens review
	4.4 Indstilling til styregruppen
	4.5 Styregruppemøde – godkendelse af plan for brug og udrulning af SecureAware samt strategi for informationskampagne
	4.6 Udrulning af SecureAware
	4.7 Udrulning af informationskampagne
	4.8 Undervisning af sikkerhedslederne i brugen af det nye it-sikkerhedsregulativ med henblik på videreformidling