

4. Status Bydelsplan 2012 (2012-126620)

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. At Lokaludvalget drøfter og godkender visionsafsnittet, herunder det pr. mail eftersendte afsnit 1.1 (jf. bilag Østerbro Bydelsplan 2012/2013, afsnit 1.1.-1.7.)
2. At Lokaludvalget godkender de reviderede beskrivelser af projekterne 'Sundhedshus', 'Lokal udvikling i Ryparken' og 'Ungdomsarbejdsløshed'

Problemstilling

Lokaludvalget skal tage stilling til forslag til vision for bydelen, karakteristikken af Østerbro, de lokale udfordringer og udviklingsprincipper, samt godkende de 3 reviderede projektbeskrivelser.

Det første udkast til bydelsplanen, godkendt på lokaludvalgets møde den 23. august 2012, blev sendt til Økonomiforvaltningen den 31. august 2012. Lokaludvalget skal på det ordinære møde den 11.10.12 godkende den endelige bydelsplan, der skal overdrages til Økonomiforvaltningen den 31. oktober 2012.

Løsning

Vision

I skabelonen for bydelsplanen består visionsafsnittet af en række underafsnit. Koordinationsudvalget foreslår, at der gennem hele planen løber en klar rød tråd fra de indledende visionsafsnit til projektbeskrivelserne, således at den i sin helhed fremstår som en samlet plan for Østerbro og ikke udelukkende et idékatalog.

Det første udkast til visionsafsnittet er udarbejdet ud fra resultaterne af arbejdet på weekendseminariet (d. 3.-4. marts 2012), ud fra kravet om at bydelsplanen skal ligge i klar forlængelse af Kommuneplan 2011, samt ud fra temaerne i projektbeskrivelserne.

Koordinationsudvalget foreslår at drøftelsen fokuserer på afsnit 1.1 og 1.7, der udgør de største ændringer i forhold til den status der blev fremlagt på lokaludvalgets sidste ordinære møde den 23. august 2012.

Projektbeskrivelserne

De 12 projektbeskrivelser er fordelt under hvert af de tre kommuneplantemaer. Se nedenfor. Det er dog kun de 3 projekter som er blevet væsentligt revideret, der udsendes til orientering denne gang nemlig 'Sundhedshus', 'Lokal udvikling i Ryparken' og 'Ungdomsarbejdsløshed'. De resterende 9 bydelsplanprojekter har kun haft mindre sproglige eller ingen ændringer.

Et godt hverdagsliv:

- Tryghed i Ryvangkvarteret

- Lokal udvikling i Lundehus/Udviklingspartnerskab i Ryparken
- Sundhedshus
- Kulturcenter ved Kildevældskolen
- Aktivitetshal for 12- 17årige
- Byrum og fritidsliv i Nordhavn

Viden og erhverv:

- Ungdomsuddannelse/arbejdsløshed
- Klassisk musik og Københavns børn

København som metropol for grøn vækst:

- Carl Niensens Allé som klimalommepark
- Strandboulevarden
- Grøn mobilitet – fodgængerrute og mødesteder
- Østerbrogade nord som miljøprioriteret handelsgade

Økonomi

Status for midler til bydelsplanlægningen

Bevilget beløb	335.000 kr.
Disponeret pr.16.08.12	53.571,22 kr.
Resterende beløb	281.428,78 kr.

Videre proces

17. september: *Borgerdialogfase slutter.* Der kan ikke nås flere dialogmøder efter denne dato.

1.oktober: *Projektskabeloner endeligt udfyldt.* Fagudvalgene har, i samarbejde med sekretariatet, sørget for at udfylde projektskabelonerne på alle projekterne.

5. oktober: *Endelig udkast til bydelsplan udsendes med dagsorden*

11. oktober: *Lokaludvalget godkender endelig bydelsplan*

12. oktober: Afslutningspræsentation i forbindelse med Kulturnat

31.oktober: Aflevering af endelig plan til CBU

bilag

[status Bydelsplan 20. sept 2012](#)

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 20.09.2012

1. Lokaludvalget godkendte visionsafsnittet, udsendt som bilag til dagsorden pr. post. Afsnit 1.1 vil blive fremlagt på næste møde i lokaludvalget, hvor den samlede bydelsplan skal endeligt godkendes.

2. Lokaludvalget stemte om hvorvidt projekt "Lokal udvikling i Ryparken" skal bibeholdes som bydelsplanprojekt

for: 2 stemmer imod: 11 stemmer undlod: 6 stemmer

Lokaludvalget besluttede at "Lokal udvikling i Ryparken" udgår som bydelsplanprojekt.

3. Lokaludvalget godkendte de to andre projekter, "Sundhedshus" og "Ungdomsarbejdsløshed".

