



Bilag 2 Annullering af anlægsprojektet "Kulbaneparken, kunstlandskab"

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. januar 2020. Borgerrepræsentationen besluttede, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle modtage en donation på i alt 4,0 mio. kr. til udvikling og anlæg af et selvlysende kunstlandskab af den koreanske kunstner Koo Jeong A. Kunstlandskabet skulle finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal (tilsagn på 2 mio. kr. inkl. moms) og Realdania (tilsagn på 2 mio. kr. inkl. moms). Kunstlandskabet havde til formål at skabe et kunstlandskab, hvor kunst og skaterfunktion skulle smelte sammen i et samlet værk Ydermere skulle værket oplyse et mørkt hjørne af kulbaneparken med henblik på at øge trygheden i den del af Kulbaneparken.

Begrundelse for annullering

Det har ikke været muligt at forene kunstnerens værk med skaterfunktionen, da det er blevet vurderet forfarligt at skate på kunstværket. Kunstneren er ikke indstillet på at ændre på kunstværket. Forvaltningen har været i dialog med bidragsyderne, som er indstillet på, at projektet annulleres. Det bemærkes, at Kulbaneparken er indviet i maj 2022, og der er etableret en traditionel skaterbane på 2.000 kvm.

Anlægsmåltal

Annullering af projektet frigøres der hverken anlægsmåltal i 2022 eller i 2023, da der i anden anlægsoversigt 2022 ikke længere var forventet forbrug i disse år.

Økonomi

Borgerrepræsentationen godkendte den 30. januar 2020 en indtægtsbevilling på 4,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg samt en udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms, idet der afregnes fondsmoms på 0,7 mio. kr. af donationerne.

Der er på nuværende tidspunkt brugt 0,5 mio. kr. på projektet. Forvaltningen har indgået en aftale med bidragsyderne om, at de afholdte udgifter deles lige med en tredjedel til hver part, dvs. mellem A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Realdania samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Restbudgettet

18. maj 2022

Sagsnummer i F2:
2022 - 683

Dokumentnummer i F2:
26058

Rådhussekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
Postboks 444
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

er tilbagebetalt til fondene. Teknik- og miljøforvaltningens andel af udgifterne finansieres af Områdefornyelsen Kulbanekvarteret. Endelig afregning sker, når regnskabet for projektet forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.