

Bilag 1.

Anlægsregnskab vedr. ”Basargrunden”

Dags dato: 17/8-2009

Dato for projektets igangsættelse: 30/6-2006

Dato for projektets afslutning: 1/7-2009

Ibrugtagningsdato: 1/3-2009

Enhed: Center for Byudvikling

Projektbeskrivelse

Erhvervelse af ”Basargrunden”, der spiller en nøglerolle i udviklingen af knudepunktet omkring Nørrebro Station, dels som trafik- og opholdsplads, dels som eventuel placeringsmulighed for en station på en påtænkt metrolinie til Brønshøj. Basargrundens formål er sikre, at området på lang sigt kan anvendes til trafikale formål og lignende samt byrekreativ opholdsplads ved at fastlægge området til offentlige formål. På kortere sigt gør lokalplanen det muligt, at området kan indrettes midlertidigt i forbindelse med vej- og trafikomlægninger og etablering af busholdepladser, bl.a. i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 19-02-2009)	20.000	19.968	32	Betalingsændring	Refusionsopgørelsen bevirkede, at vi fik nogle penge tilbage.
I alt	20.000	19.968	32		

*Afvigelsesforklaring:

Betalingsændring

Betalingsforskydning

Aktivitetsændring

Aktivitetsforskydning