

## PROJEKTBEKRIVELSE

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Navn på projektet:                | <b>Bilfri Søndag på Nørrebrogade 2025</b>  |
| Ansvarlige medlemmer:             | Jens, Troels og Agnes  |
| Formål med projektet:             | <ul style="list-style-type: none"><li>– At vise alle, hvad man kan bruge Nørrebrogade til, når gaden er spærret for trafik.</li><li>– At skabe synlighed for Nørrebro Lokaludvalg og vores lokalpolitiske arbejde.</li><li>– At give Københavnerne et indblik i alle de gode ting, der foregår i bydelen og vise Nørrebros mange foreninger frem.</li><li>– At få en tæt kontaktflade med bydelens foreningsliv og facilitere netværk og kendskab lokalt mellem bydelens aktører</li></ul> |
| Dato for afholdelse af projektet: | Søndag d. 14. september 2025   |

### Beskrivelse af projektet:

|  |
|--|
| <p>Vi ønsker, at succesen fra de mange Bilfri Søndag-arrangementer på Nørrebrogade skal gentages i 2025.</p> <p>Bilfri Søndag arrangeres på Nørrebrogade i samarbejde med Kultur og Fritid Nørrebro dvs. medarbejdere fra Nørrebrohallen, Osråmhuset og Støberiet. Arrangementet varer fra ca. kl. 14.30-18 og ligger i forlængelse af Copenhagen Half Maraton. På den måde kan udgifterne til afspærring deles med Sparta, der står for halvmaratonet.</p> <p>Konceptet er, at vi og Kultur og Fritid Nørrebro inviterer lokale organisationer og aktører, idræts- og fritidsforeninger, fritidsinstitutioner, kulturaktører, klimaaktører og politiske partier m.fl. til at komme ud på gaden med deres egne aktiviteter. I år 2024 deltog omkring 35 aktører og en række borgere.</p> <p>Derudover sørger vi for kridt til at tegne på Nørrebrogade med.</p> <p>Lokaludvalget har også vores egne aktiviteter på dagen. Sidste år havde vi indrettet et område ved Dronning Louises Bro. Der var kridtuddeling, flødebollemaskine, jazz og vi lavede en quiz om Nørrebro.</p> |
|--|

### Succeskriterier:

- 35 aktører (foreninger og andre) + et hav af nørrebroere
- En god dag med masser af liv på Nørrebrogade

- Synlighed for Nørrebro Lokaludvalg i bydelen

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Samarbejdspartnere: | Kultur Nørrebro (KFF), Sparta og over 30 aktører fra bydelen |  |
|                     | Før:<br>Plakat, flyers, facebook og hjemmeside               | Under/efter:<br>Video og fotos fra dagen til dokumentation |

#### Tidsplan/milepæle:

|            |  |
|------------|--|
| Marts:     | Tidlig opstart af planlægningen        |
| April:     | Infomail ud til aktører med invitation |
| Maj:       | Tilladelser og samarbejdsaftaler       |
| Juni:      | Facebook event og grafik               |
| August:    | Programlægning afsluttet               |
| September: | Pressemeddelelse (primo september)     |

Afvikling 14. september 2025

Evaluering: ultimo september

#### Arbejdsfordeling:

Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet:

|     |
|-----|
| 200 |
|-----|

| Opgave fordeling:                                   | Sekretariat | NLU medlemmer | Samarbejdspartnere |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| Kontakt og aftaler med foreninger og øvrige aktører | X           |               | X                  |
| Udvikling af lokaludvalgets aktiviteter på dagen    | X           | X             |                    |
| Kommunikation og presse                             | X           |               |                    |
| Tilladelser og kontrakter                           | X           |               | X                  |
| Grafik  | X           |               |                    |
| Afvikling   | X           | X             | X                  |

#### Økonomi

Budget for afholdelse af projektet:

Budgettet er igen i år på 140.000 kr. Med det beløb kan vi indlede langt flere samarbejder fra start om aktiviteter ude på gaden. I 2024 endte vi med at bruge lidt mere end 130.000 kr., men det var optimalt med det råderum i økonomien, som de 140.000 kr. gav arrangørgruppen.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Afspærring og renhold</b>                   |                |
| Afspærring Sparta                              | 40.000         |
|  |                |
| Tryk af Bilfri Søndag bannere til afspærringen | 8.000          |
|  |                |
| <b>Kommunikation</b>                           |                |
| Grafik   | 6.500          |
| Tryk (plakater og postkort)                    | 2.500          |
| Mobile plakatstandere i bydelen inkl. plakater | 8.500          |
|  |                |
| <b>Tilskud til foreningsaktiviteter</b>        |                |
| Tilskud til foreningsaktiviteter               | 18.000         |
| Ekstra aktiviteter i gaden                     | 15.000         |
|  |                |
| <b>Info-områder og NLU-område</b>              |                |
| Aktiviteter i Lokaludvalgets-område            | 12.000         |
| T-shirts (tryk)                                | 7.500          |
| Kridt  | 5.500          |
| Forplejning under afviklingen                  | 3.500          |
| Diverse  | 4.000          |
|  |                |
| <b>I alt</b>                                   | <b>140.000</b> |