



Notat

Cirkulær økonomi, Center for Diabetes, om evt. risiko for forsinkelse af projekt i forbindelse med genanvendelse

Dette notat svarer på den bekymring der på ØU-mødet den 13. august blev udtrykt for, om hvorvidt et krav om genanvendelse af byggematerialer kunne betyde yderligere forsinkelse af Center for Diabetes.

Der er udsendt udbud af totalrådgivning i projektet, hvoraf det fremgår, at murstenene fra det eksisterende byggeri i "Maskinhuset" på byggefeltet skal nedrives og genbruges i nybyggeriet, såfremt de er egnede til genanvendelse og mørtel er egnede til rensning. Øvrige materialer, som vurderes egnede til genanvendelse, skal forsøges indbygget i projektet, alternativt gøres anvendelige på andet projekt.

Muligheden for og omfanget af genanvendelse af materialer bliver vurderet fra projektets start. Når der bliver tilknyttet rådgivere til projektet, vil de foretage en vurdering af, om genanvendelsen af materialerne kan gennemføres indenfor projektets tidsplan og økonomi.

Hvis genanvendelse af byggematerialer betyder, at projektets tidsplan og økonomi ikke kan overholdes, vil genanvendelse blive fravalgt.

20. august 2019

Sagsnr.
2019-0007585

Dokumentnr.
2019-0007585-12

Sagsbehandler
Jens Runge

Byggeri København
Udvikling og Tværgående
Processer

Nyropsgade 3
1602 København V

EAN nummer
5798009781642