



09-11-2011

Bilag 1. Implementering af workflow og selvbetjeningsløsninger 2011

Sagsnr.
2011-148912

Betalingsystemer og processer

Dokumentnr.
2011-805196

ØU besluttede den 8. februar,

Sagsbehandler
Terese P. Clemmensen

- at workflow skal være implementeret i alle forvaltninger senest 1. juli 2011, dog i BUF den 1. september 2011,
- at de digitale selvbetjeningsløsninger er implementeret i alle forvaltninger den 1. december 2011.
- at der lukkes for at bogføre direkte i kommunens økonomisystem KØR i Kreditor og Finans umiddelbart efter implementering af selvbetjeningsløsningerne i de enkelte forvaltninger
- at det fra 1. januar 2012 er obligatorisk at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger.

Implementeringen af workflow er gennemført i alle forvaltninger. Som led i lukningen af bogføringsadgangen skal der udvikles i alt fem selvbetjeningsløsninger. De to første er sat i drift og de 3 sættes i drift 1. december 2011. Det betyder, at der først kan lukkes fuldt ud for bogføringsadgangen i forvaltningerne med afslutningen af regnskab 2011 og ikke løbende i 2. halvår 2011, hvilket er afspejlet i nedenstående tabel.

I tabel 1 er der en status for den overordnede udrulningsplan. Det ses, at implementeringsplanen følges og deadlines dermed overholdes.

Tabel 1. Overordnet tidsplan for ibrugtagning af digitale løsninger.

	Implementering af Workflow	Status	Implementering af selvbetjeningsløsninger	KØR adgange lukket i Kreditor og Finans
ØKF	2010	Gennemført	April-juni 2011 <i>Ny: Sept. – dec. 2011</i>	August 2011 <i>Ny: Regnskab 2011</i>
BIF	2010	Gennemført	Maj - aug. 2011 <i>Ny: Okt. Dec. 2011</i>	Oktober 2011 <i>Ny: Regnskab 2011</i>
SOF	2010	Gennemført	Juni - sept. 2011 <i>Ny: Nov.- dec. 2011</i>	November 2011 <i>Ny: Regnskab 2011</i>
TMF	1. april 11	Gennemført	Aug.-okt. 2011	December 2011 <i>Ny: Regnskab 2011</i>

			<i>Ny: Nov.-dec. 2011</i>	<i>Ny: Regnskab 2011</i>
BUF		Gennemført		
Klynger	1. april 11		Maj–sept. 2011	November
Øvr. inst.	1. juni 11		Juli-okt. 2011	December 2011
Skoler	1. sept. 11		Sept.-nov. 2011	Januar 2012
			<i>Ny: Nov.-dec. 2011</i>	<i>Ny: Regnskab 2011</i>
SUF	1. april 11	Gennemført	August-oktober 2011	December 2011
			<i>Ny: Okt.-dec. 2011</i>	<i>Ny: Regnskab 2011</i>
KFF	1. juli 11.	Gennemført	Sept. – nov. 2011	Januar 2012
KEjd:	1. Okt. 11		<i>Ny: Okt. – dec. 2011</i>	<i>Ny: Regnskab 2011</i>

Note: Som led i implementeringen af selvbetjeningsløsningerne i forvaltningerne påhviler det hver forvaltning at sikre at medarbejderne har de kompetencer der skal til, for at anvende løsningerne.