

Bilag 1. - Oversigt over anlægs og øvrige overførsler fra 2011 til 2012

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER								
2011								
Tekst	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Indtægt/Udgift	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
Interreg. Øresundsmetro, forskydning af projektstart	ØU	Rammebelagte anlæg	Økonomiskforvaltning anlæg	6.45.51.3	U	-200	BR 22-09-2011 punkt	x
Netbutik fase 2	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiforvaltningen, anlæg	06.45.51.3	U	-250	22. sept. 2011, punkt 40	x
Indkøb af ambulancer. Ambulance indkøb er i udbud, men leverancen er i 2012.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	-2.647	BR 26-05-2011 pkt. 9, bilag 9	x
Ny telefoncentral. Grundet skybruddet skal it-udstyret flyttes fra kælderens til 3. Sal på Brandvæsenets hovedbrandstation. Flytningen af it-udstyret prioriteres frem for alle øvrige it-projekter.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	-2.000	BR 26-05-2011 pkt. 9, bilag 9	x
SINE. SINE afventer udbud af kontrolrumsprojektet og valg af leverandør.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	-1.500	Kommuneaftalen 2009	x
Forretningsudvikling. Projekt vedr. ledelsesinformation er udskudt til 2012 pga. personalemæssige udskiftninger, som har medført en prioritering af de interne ressourcer til den igangværende opgradering af Navision. Vedr. ny hjemmeside udestår der afklaring af etablering af webshop, som først forventes leveret i 2012.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	-420	BR 16-12-2010, pkt. 11	x
Grøndalsvænge Allé, refusion af udgifter til miljøoprensning .	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.52.81.3	U	-2.000	BR 29-10-2009 punkt 13	x
Sundbyvang, refusion af forureningsudgifter.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.25.10.3	U	-75	BR 02-12-2010 punkt 8	x
Sundbygaard, refusion af udgifter til nedrivning og ekstrafundering.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.25.10.3	U	-75	BR 02-12-2010 punkt 9	x
Birkedommervej refusion af udgifter til oprensning af forurening.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.52.81.3	U	-56	BR 02-12-2010 punkt 10	x
Ragnhilgade -Refusion af udgifter til oprensning af forurening.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.52.81.3	U	-8.400	BR 16-12-2010 punkt 32	x
Ragnhilgade - refusion af udgifter til nedrivning og ekstrafundering mv.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.25.10.3	U	-4.930	BR 16-12-2010 punkt 32	x
Pulje til Ekstern konsulentbistand i forbindelse med plangrundlag.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-424	B2009	
Den hvide Kødby, miljøundersøgelser.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-504	BR 15-11-2007 punkt 1	x
Kollektiv infrastruktur, forundersøgelser og analyser.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-900	BR 15-6-11 punkt 20	x
Club Danmark Hallen - udviklingsarbejde.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-1.000	BR 05-10-2010 punkt	
Metrocityringen planlægning.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-69	BR 15-12-2005 punkt 47	
Metrocityringen udarbejdelse af VVM.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-410	BR 13-06-2007 punkt 18	
Anlægsramme Bynet 2018, busprojekter.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	-10.000	B2011	
Projektering af havnetunnel.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.22.3	U	-1.234	B2009	
Øresundsmetro, undersøgelse, periodisering af finansiering.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.22.3	U	-1.300	BR 22-09-2011 punkt 4	
Flintholm st. (bynet 2018) indtægt, tilskud fra Staten.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	I	800	BR 29-04-2010 punkt 8	x
Busvendeplads til Artillerivej.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	-2.000	BR 26-05-2011 punkt 3.1	

Mimersgadeprojektet (fondsmoms - forskydning).	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-148	BR 25-08-2011 punkt 34	x
Erhvervelse af et areal ved Sundby Gasværk (udnyttelse af forkøbsret).	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	0.25.10.3	U	-15.000	BR 26-05-2011 punkt 3.1	x
Citybussen, forbedring af færdselsareal.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	-1.087	B2009	
Midler til videreførsel af Kilebestyrelsen. Projektet når ikke at blive udmøntet i 2011.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-405	Budgetaftale 2005, BR 10.12.2009 pkt 41	X
Overførsel af midler til etablering af tv-overvågning. Midlerne når ikke at blive udmøntet i 2011.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	-700	BR 26.05.2011, pkt 9, Vækst i KBH anlægspakken.	
E-Flyt anlæg: Projektets formål er et indføre en ny fuldautomatiseret digital lønsning til at behandle flyttemeddelelser. Der er indgået kontrakt med leverandør, men der tilbageholdes midler til betaling i 2012 som sikkerhed for, at det leverede lever op til det aftalte, og at fejlretning udføres som aftalt	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	-200	BR10-12-2009	x
Digital Pension - anlæg: Projektets formål er at give IT-parate borgere mulighed for at søge om folkepension via digital selvbetjening. Kontrakt vedr. behandling af beboerindskudslån er indgået med leverandør, men en del af midlerne tilbageholdes til betaling i 2012, som sikkerhed for, at det leverede lever op til det aftalte, og at fejlretning udføres som aftalt. Systemet er en forudætning for implementering af nyt debitorsystem, der skal indføres senest i 2013.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	-200	BR10-12-2009 og BR16-6-2010	x
Telefoniplatform anlæg: Projektet omhandler optimering af kommunens telefonbetjening og udarbejdelse af fælles telefonpolitik for hele KK. Projektet er 4 mdr. forsinket sfa. forsinkede leverancer af datanetværk fra TDC via KS på de vigtigste lokationer til telefonservere	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	-6.000	BR 10-03-2011	x
Afvikling af Borgerservicecentre: Projektet omhandler nedlukning af BS-centre samt etablering af BS KVIK. Der ønskes at fremrykke midler reserveret til tomgangsleje i 2012 til 2011 mhp at finansiere aftale om ophør af lejemål på Vanløse Torv før tid.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	1.044	BR 16-12-2010	x
Færre IT-udgifter i Københavns Kommune. Der anmodes om overførsel fra 2011 til 2012 pga., at IT-chefforum endnu ikke har disponeret over alle midlerne. Overførslen i 2011 kommer fra org.nr. 19480 område 1065. I budget 2012 skal overførslen placeres på org.nr. 19480 område 1065.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	-2.500	BR16-06-2011 pkt. 3	X

Opfølgning på handleplaner i Koncernservice vedr. revisionsbemærkninger for regnskab 2009. Der anmodes om en overførsel på 1.951 t. kr. fra 2011 til 2012 pga., at der er en forsinkelse fra den eksterne leverandør til IT-udvikling. Overførslen i 2011 kommer fra org.nr. 19480 område 1054. I budget 2012 skal overførslen placeres på org.nr. 19480 område 1054.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	-1.951	BR10-03-11 pkt. 15	X
Automatisk brandalameringsanlæg er forsinket pga. ekstraordinære udbedringsarbejder ifb. med skybruddet juli 2011. Der anmodes om overførsel af 7.500 t. kr. fra 2011 til 2012. Overførslen i 2011 kommer fra org.nr. 19494 område 8022. I budget 2012 skal overførslen placeres på org.nr. 19494 område 8027.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	-7.500	Afsat årligt	
Automatisk brandalameringsanlæg er forsinket pga. ekstraordinær udbedringsarbejder ifb. med skybruddet juli 2011. Der anmodes om overførsel af 3.481 t. kr. fra 2011 til 2012. Overførslen i 2011 kommer fra org.nr. 19494 område 8022. I budget 2012 skal overførslen placeres på org.nr. 19494 område 8027.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	-3.481	BR26-05-11 pkt. 3	
Automatisk brandalameringsanlæg er forsinket pga. ekstraordinær udbedringsarbejder ifb. med skybruddet juli 2011. Der anmodes om overførsel af 12.715 t.kr. kr. fra 2011 til 2012. Overførslen foretages under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af sagen om Bevillingsmæssige ændringer den 15. december 2011.	ØU	Anlæg	Koncernservice	3.22.01.3	U	-12.715	Afsat årligt	
Opkvalificering af en række botilbud til børn og unge med handicap	SUD	Anlæg	Handicap (Børn)	5.28.21.3	U	-7.000	Budgetaftalen 2009	x
Børn/unge-botilbud	SUD	Anlæg	Handicap (Børn)	5.28.23.3	U	-1.396	BR 10.12.09	
IT til bosteder og institutioner	SUD	Rammebelagt anlæg	Tværgående opgaver og administration	0645513	U	-5.500	SUD 17.06.09	x
Fejlperiodisering af anlægsmidler i anlægsoversigt	SUD	Anlæg	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	U	-50	BR 06.10.2011	
Renovering af krisecentret Baltic	SUD	Anlæg	Udsatte voksne	5.38.42.3	U	-4.600	SUD 02.11.2011	
København i vækst	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	U	-6.000	BR 20.05.10	
Dannebrogsgade	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	U	-3.000	BR 25.08.11	x
Rønnebo	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	U	-2.000	BR 04.11.10	x
Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 15 måneder pga. fredningssag. Institutionen ventes i brug i marts 2013	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-5.330	BR 10/12 2009 pkt. 71	X
Matematisk profilskole på Husum Skole. Del af 2011 budgettet vil først blive brugt i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-500	-	X
Skolemad EAT. Del af den afsatte ramme skal først anvendes i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-2.600	Budget 2010	X

Genhusning af dag- og fritidsinstitutioner. Midlerne skal overføres til 2012 og disponeres sammen med de genhusningsmidler, der er afsat i budget 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.841	Budget 2011 og tidligere	X
Pulje uforudsete udgifter og p/l. Midlerne vil først blive disponeret i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-7.228	Budget 2011	X
Tidlig opstart af daginstitution i Scandiagade. Projektet er forsinket 1 måned og forventes i brug i januar 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.249	BR 23/9 2011 pkt. 28	X
Tidlig opstart af daginstitution i på Nørrebro. Projektet er forsinket 1 måned og forventes i brug i januar 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-2.589	BR 23/9 2011 pkt. 28	X
Blommestien Daginstitution. Projektet er forsinket 3 måneder og forventes i brug i marts 2013.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.000	Kickstart København	
Udearealer ved Ørestad City Skole. Beløbet burde have været overført til Kejd jf. indstillingen. Det er ikke sket og beløbet overføres derfor i første omgang til 2012 og derefter til Kejd.	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-7.650	BR 25/8 2011 pkt. 38	X
Daginstitution i Eskildsgade. Forbrug delvist forskudt til 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-2.000	BR 23/9 2010 pkt. 26	X
Daginstitution på Fengersvej. Forbrug delvist forskudt til 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.700	BR 29/4 2010 pkt. 29	X
Renovering af lejepladser 2011. 4 af de 10 projekter kan først gøres færdige i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.690	BR 5/5 2011 pkt. 19	X
Daginstitution på Amerikavej 21. Projektet er forsinket 1 måned til januar 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.000	BR 4/11 2010 pkt. 18	X
Daginstitution i Gyldenrisparken. Forbrug delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-1.000	BR 10/3 pkt. 31	X
Etablering af køkken i daginstitution på Kobbelvænget. Institutionen er taget i brug i oktober 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.136	Budget 2010	X
Daginstitution i Ragnhildgade. Projektet er forsinket 6 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.000	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution på Grøndalsvænget. Projektet er forsinket 6 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution på Amager Fælledvej. Projektet er forsinket 6 måneder og forventes i brug i juni 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.030	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution på Sundholmsvej. Projektet er forsinket 2 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2013	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	-880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2014	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.05.3	U	-2.200	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Mad i daginstitutioner. Forbrug delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-3.100	BR 2/12 2010 pkt. 16	X
Køb af ejendom der skal indrettes til daginstitution. Uklarhed om udstykningsforhold betyder at købet sandsynligvis først kan gennemføres i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-18.047	BR 15/6 2011 pkt. 51	

Tidlig opstart af daginstitution på Vester Fælledvej. Forbrug delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	-5.500	Stjernemarkeret i Kbh. i Vækst. BR 26/5 2011 pkt. 9	X
Genoptræning Anlæg	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.82.3	U	-315	7-10-2010 punkt 6	X
Neurorehabiliteringscenter Hasselbo	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.82.3	U	-7.500	26-5-2011 punkt 9	X
Moderniseringsplanen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	U	-6.235	7-10-2010 punkt 6	X
Beskyttet bolig planen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	-3.144	7-10-2010 punkt 6	X
Produktionskøkkener Dortheagården & Skjulhøjgård	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	-2.000	7-10-2010 punkt 6	X
Døgnbasen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	-6.430	7-10-2010 punkt 6	X
Fælles- og servicearealer	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	U	-14.086	7-10-2010 punkt 6	X
Skybrudsplanen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	-8.600	7-10-2010 punkt 6	X
Sundhedshuse	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	-389	7-10-2010 punkt 6	X
Telemedicin	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	-1.000	7-10-2010 punkt 6	X
Omsorgssystem	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	2.000	7-10-2010 punkt 6	X
E-boks	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	6.45.51.3	U	-304	7-10-2010 punkt 6	X
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	-6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	I	6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Amager Ro- og kajakklub - Amager Ro- og Kajakklub har valgt at lade licitation til projektet gå om, hvorfor projektet er forsinket.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-1.994	Budgetaftale 2009	
Nyt bibliotek i Ørestad - Der er afsat en mio. kr. til etablering af selvbetjent adgang for borgerne på biblioteket. Da opførelsen af biblioteket i Ørestad er blevet forsinket pga. flere skybrud i 2010 og 2011, kan etablering af selvbetjeningsløsningen ikke igangsættes endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	-1.000	Budgetaftale 2010	x

Formidlingsvæg ifm. Metroudgravning - Københavns Museum fik i 2009 bevilget 8 mio. kr. af Københavns Kommune til indkøb af en interaktiv formidlingsvæg til brug ved udgravning til metro m.m. Samtidig fik Museet en indtægtsbevilling på -6 mio. kr., hvoraf de nu har hentet indtægter fra fonde o.l. for ca. 4,5 mio. kr. Museet forventer at hente de resterende 1,5 mio. kr. i 2012, hvorfor -1,5 mio. kr. søges overført fra 2011 til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.35.60.3	U	1.452	BR 29-10-2009 punkt 30	x
Æ68 Forplads ved Valby Vandkulturhus - Projektet er blevet forsinket, fordi der efter projektets vedtagelse er prioriteret en sikker adgangsvej for gående og cyklister fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-4.700	B2011	x
Ved politiske beslutninger om etablering af nye anlægsprojekter afsættes 0,7% af det samlede anlægsbudget til forundersøgelser inde projektstart kan begyndes. Beløber der søges overført er en samling af midler afsat til disse forarbejder for alle anlægsprojekter på kultur & Fritids bevillingen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-800		x
Energisparepulje - Afklaring vedr. tilskud til projekter hos BUF betyder usikkerhed på budgettetrækket i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	-1.000	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6600	x
Energirigtig Drift - Kurser - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	-375	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6601	x
Pilesvinget - Projektet efter følgende koblet sammen med et nyt klubhusprojekt (klubhuspuljen), der ikke er opstartet endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-580	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053406 - 6438	x
Øbrohallen, Facade og personalerum - Pga. gunstig licitation er projektet billigere end ventet. Midler overføres derfor til 2012 og fordeles på andre GOPI 2010 - 2011 sager.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-1.600	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053433 - 6475	x
Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg - Af hensyn til at Svømmebadets daglige drift skal berøres mindst muligt, udskydes renoveringen til sommermånederne 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-1.018	BR 14-10-2010 pkt. 22 - 355053512 - 6559	x
Arsenaløen (Holmen), Multihal på - Sen bestilling fra fagforvaltning betyder forsinkelser af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-1.500	Indeståelseserklæring - 355053513 - 6560	x
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.35.3	U	-1.800	BR 26-11-2009 pkt. 9 - 355053418 - 6457	x
Amager Fælled Skole, Genopretning vedligeholdelse - Overførsel til 2012 til ibrugtagningstilladelse, var oprindelig forventet i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-545	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053182 - 6207	x

Ellebørg Skole, GOP 2011-2014 - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-2.600	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053520 - 6570	x
Brønshøj Skole, GOP 2011-2014 - Projektet afventer afklaring/koordinering med andre projekter (BUF) for at sikre <u>helhedstækning</u> .	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-1.270	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053529 - 6592	x
Sundparken / Østrigsgade Skolesammenlægning - Regnskabsforklaring forventes i <u>gangsato primo i 2012</u>	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.200	BR 02-04-2009 pkt. 8 - 355053291 - 6321	x
Enghave Pl. / Matthæusgade Skolesammenlægning - Ændring i bestilling fra fagforvaltning betyder senere projektstart end ventet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.800	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053292 - 6322	x
Jagtvejen / Havremarken Skolesammenlægning - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-8.000	BR 10-06-2009 pkt 47 - 355053295 - 6325	x
Tegholmen i Sydhavnen, Ny 3 sporet skole - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-10.367	BR 17-09-2009 pkt. 30 - 355053380 - 6411	x
Blågård Skole, skoletandpleje - Regnskabsforklaring forventes i <u>gangsato primo i 2012</u> .	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-300	BR 17-9-2009 - 355053384 - 6416	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.190	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6439	x
Utterslev Skole, udbygning - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-1.000	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053412 - 6449	x
Kildevældsskolen specialklasse række - Licitation er annulleret pga. for høje tilbud. Omprojektering pågår.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-5.060	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053494 - 6540	x
Energireovering og miljørigtig drift 2011 - Sen bestilling fra fagforvaltning	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.700	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6581	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	-1.180	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6440	x
Skolen i Ryparken, Udvidelse af - Opgaven afventer indstilling & afklaring af økonomi pga. indledende sparerunde (v. BUF) og forundersøgelser	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	-1.000	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053518 - 6566	x
Folkebibliotek i Ny Skole i Ørestaden - Tilbageførsel af bevilling til KFF anlæg jf. oprindelig budget.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.32.50.3	U	-6.730	BR 20-05-2010 pkt. 19- 355053354 - 6357	x
Dortheavej / Rentemestervej nyt Bibliotek - Entreprenør konkurs.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.35.64.3	U	-6.000	BR 11-06-2008 pkt. 2 - 355053287 - 6317	x
Gårdstedet 25 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-575	BR 29-10-2008 pkt. 29 - 355053280	x

Thyregodsvej 14 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-600	BR 02-10-2008 pkt. 2 - 355053313	x
Blågårdsgade 15B - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-900	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053335 - 6366	x
Sjællandsgade 15 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-1.400	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053336 - 6367	x
Rådmandsgade 31 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-760	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053338 - 6369	x
Nordre Digevej 2 - Regnskabsforklaring forventes i gangsat primo i 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-2.350	BR 11-03-2010 pkt. 21 - 355053369 - 6400	x
Nørre Allé 2 A+B - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-2.090	BR 10-12-2009 pkt. 72 - 355053421 - 6461	x
Ragnhildgade 1, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-6.200	BR 23.9.2010 - 355053450 - 6492	x
Grøndalsvænge Allé 13, daginstitution - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-2.700	BR 23.9.2010 - 355053451 - 6493	x
Amagerfælledvej 137, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-7.500	BR 23.9.2010 - 355053452 - 6494	x
Saxogade 61, Områdecenter Vesterbro - Ændrede ønsker fra bestiller udskyder projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-3.500	BR 14.4.2011 pkt 16 - 355053477 - 6520	x
Emdrup Vænge 194, daginstitution - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-6.800	BR 16-06-2011 pkt. 52 - 355053488 - 6534	x
Energibesparelser i kommunale bygninger - Projektet er midlertidigt standset p.g.a planer for de gamles by og campus området.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.32.32.3	U	-9.935	BR 15-05-2008 pkt. 18 - 355053284 - 6312	x
Bomi-Parken Plejecenter - Vandskade skybrud udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	-1.750	BR 25-08-2011 pkt 48 - 355053475 - 6517	x
Hornemanns Vænge 9, Hermann Koch Gården - Forsinket pga. tvister/syn&skøn	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	-1.350	BR 16-06-2011 pkt 62 - 355053489 - 6535	x
Ahornsgade 15-19	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	170	B1996	x
Ahornsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-170	B1996	x
Ahornsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	420	B1996	x
Aktivitetsplads i Akacieparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-1.641	29-04-2010 (BR 2010- 11454)	x

Amager Strandpark - Køkken og Badebro	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-600	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Amager Strandpark, Cafèhusbåd	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	-77	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Amager Strandpark, Cafèhusbåd	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	94	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.645	B2008	x
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3.485	B2008	x
Amerikavej-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-130	B2003	x
Amerikavej-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	261	B2003	x
Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	-30	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-800	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-14.930	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Artillerivej, oprensning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.81.3	U	-2	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Augustagade 29-31	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	2.288	B2006	x
Augustagade 29-31	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-298	B2006	x
Badefaciliteter, Svanemøllebugten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.25.10.3	U	-113	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Badested i Svanemøllebugten, etablering af trætrappe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	26	27-01-2011 pkt. 10	x
Badested i Svanemøllebugten, etablering af trætrappe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-10	27-01-2011 pkt. 10	x
Balders Plads 1-3/Ægirsgade 55-65/Nannasgade 18-20	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-430	B2006	x
Balders Plads 1-3/Ægirsgade 55-65/Nannasgade 18-20	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	860	B2006	x
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-96	B2009	x
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	193	B2009	x
Baldersgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	458	Budget 2006	(Tom)
Baldersgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-916	Budget 2006	(Tom)
Ballumgade Nord-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	975	B2001	x
Ballumgade Nord-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.957	B2001	x
BaNanna Park	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-474	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Billetautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-1.022	13-06-2007 pkt. 37 (BR 255/07)	x
Boligkommissionens virke	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	312	B1996	x
Boligkommissionens virke	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-810	B1996	x
Borgbjergvej 44-60 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	640	B1997	x
Borgbjergvej 44-60 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.280	B1997	x

Borups Allé 22-24/Stefansgade 53-73/Humlebækgade 23-37/Skotterupgade 2-14	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.423	B2007	x
Borups Allé 22-24/Stefansgade 53-73/Humlebækgade 23-37/Skotterupgade 2-14	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-9.423	B2007	x
Brigadevej 20-20A	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	283	B2009	x
Brigadevej 20-20A	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-566	B2009	x
Brofogedvej 14-14 A	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	291	B2005	x
Bryggebroen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-406	26-08-2004 pkt. 16 (BR 338/04)	x
BUS 08 - Stengade, bussluse	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-214	15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08)	x
BUS 09 - Toftegårdsplads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-10	15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08)	x
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	572	01-11-2006 (TMU 845/06)	(Tom)
Buslinie 150S - Forbedret kapacitet	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-8.000	26-05-2011 pkt. 19	x
Carlsberg, Sønder Boulevard	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	193	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	(Tom)
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-458	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-500	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	(Tom)
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-192	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	-654	B2010	x
Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	-261	B2010	x
Citylogistik - grøn varelevering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	I	450	40688	x
Citylogistik - grøn varelevering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-300	40688	x
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	657	06-10-2005 pkt. 1 (BR 539/05)	x
CP I / II - Istedgade, cykelsti	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-565	06-10-2005 pkt. 1 (BR 539/05), 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	(Tom)
CP II - Automatisk cykelparkeringsanlæg, projektudvikling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	27	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-87	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Cykelpakke II anlægsramme	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-82	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Cykelpakke II anlægsramme	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.045	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.755	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-340	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x

CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.084	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-146	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Ombygning af farlige kryds	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-718	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Udbygning af fortovshjørner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-313	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-421	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Vennemindevej, cykelsti	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	36	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej, krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-76	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Byinventar til cyklister, barometer og pumper	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	58	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-823	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
CP III - Cykling i parker	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.384	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	59	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Små sten på vejen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	50	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	113	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
CP III - Trianglen, krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-66	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-44	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP IV - Bremerholm	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	22	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-567	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
CP IV - Farumruten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-300	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
CP IV - Gothersgade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-36	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
CP IV - Nyhavn	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-82	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
CP IV - Nørrebro Cykelrute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	189	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
CP IV - Ombygning af krydset Sørutten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-53	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Cykelflow	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.200	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	x

Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	70	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	(Tom)
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	74	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	(Tom)
Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	64	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	(Tom)
Cykelkampagne - invandrere	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	240	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykelkampagne - invandrere	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-240	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykelpendlerruter i hovedstaden	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	2.000	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykelpendlerruter i hovedstaden	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-3.000	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	500	TMU 28.2.2011	x
Dagmarsgade BK0339 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.042	B2008	(Tom)
Dagmarsgade BK0339 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-4.776	B2008	(Tom)
De 3 søstre	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	150	B1997	x
De 3 søstre	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-300	B1997	x
Drikkefontæner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-899	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
DSB-arealet, aktivitetspark	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-123	11-06-2008 pkt. 13 (BR 296/08)	x
DUT midler i 2011	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	-61	B2011	(Tom)
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	1.266	10-12-2009 pkt. 45 (2009-143838)	x
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-1.266	10-12-2009 pkt. 45 (2009-143838)	x
Elbilprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	I	8.500	15-06-2011 pkt. 35	x
Elbilprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-9.200	15-06-2011 pkt. 35	x
Energi Øresund	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	195	40710	x
Energi Øresund	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-195	40710	x
Energibesparelser	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-1.061	15-05-2008 (BR 271/08)	x
Enghavevej 53	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-19	B2007	x
Enghavevej 53	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	38	B2007	x
Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-827	B1997	x
Esrungade 4 A-C-6	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	541	B2004	x
Esrungade 4 A-C-6	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.405	B2004	x
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	75	40780	(Tom)
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-75	40780	(Tom)
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	I	2.000	B2010	(Tom)
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-1.130	B2010	(Tom)
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-140	B2010	x
Flintholm station	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-520	18-11-2010 pkt 11	(Tom)

Folkets Park	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-11	17-12-2004 (BTU)	x
Frankrigsgade BK0766	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-360	B2008	x
Frankrigsgade BK0766	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.863	B2008	x
Frederiksgården/Blytækkervej	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-69	B2006	x
Frederiksgården/Blytækkervej	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	137	B2006	x
Frejsgade 11-13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	20	B2006	x
Frejsgade 11-13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-42	B2006	x
Fælledparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	-1.000	13-06-2007 pkt. 36 (BR 251/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Fælledparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-1.841	13-06-2007 pkt. 36 (BR 251/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-201	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Gadenavneskilte med forklarende undertekster	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	76	17-09-2009 pkt. 25 (2009-69270)	x
Gammel Kalkbrænderi Vej 34-36	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-966	B2008	x
Gammel Kalkbrænderi Vej 34-36	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.506	B2008	x
Gammel Valby	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.268	BR 10-06-09	x
Gammel Valby	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-6.164	BR 10-06-09	x
Gasværksvej 15	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	8	B1995	x
Gasværksvej 15	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	62	B1995	x
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-40	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-203	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Gl. Kalkbrænderivej 40-42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	240	B2009	x
Gl. Kalkbrænderivej 40-42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-481	B2009	x
Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	862	B2009	x
Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.761	B2009	x
Glasvej-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-800	TMU beslutning 7. april 2010	x
Glasvej-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	338	TMU beslutning 7. april 2010	x

Glumsøvej 2-12 m. fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.021	B2009	x
Græsboldbaner - kvalitetsløft	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-1.771	29-01-2004 (BTU 56/2004)	x
Grøndals Å - Genåbning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.48.71.3	U	-195	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Grønnere København - Gadetræer 2011	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-700	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Hallandsgade 3-5a	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	232	B2009	x
Hallandsgade 3-5a	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-464	B2009	x
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-461	26-11-2009 pkt. 3	(Tom)
Haraldsgade nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-2.460	B2009	x
Haraldsgade nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-496	B2009	x
Haraldsgade syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.528	BR 12-10-06	x
Haraldsgade syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-4.584	BR 12-10-06	x
Harrestrup Å og Valby Strand	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.48.71.3	U	648	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-79	01-11-2006 (TMU 845/06)	x
Hastighedszoner Vesterbro	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-46	29-10-2009 (2009-909852)	(Tom)
Havnegade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.404	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.35.40.3	I	892	25-08-2011	(Tom)
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.35.40.3	U	-892	25-08-2011	(Tom)
Heinesgade 6-8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	159	B2006	x
Heinesgade 6-8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-317	B2006	x
Helgesensgade 19 - 21	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-6	B2000	x
Hestestalds-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	12.182	B1996	x
Hiort Lorenzens Gade 15/Ahlmannsgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	960	B2007	x
Hiort Lorenzens Gade 15/Ahlmannsgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-2.667	B2007	x
Hiort Lorenzens Gade 25-27	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-958	B2007	x
Hiort Lorenzens Gade 25-27	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.831	B2007	x
Hothers Plads BK0699 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	50	B2008	x
Hothers Plads BK0699 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	185	B2008	x
Husum	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-862	BR 10-06-09	x
Husum	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.578	BR 10-06-09	x
Hærværkssikring af P-billetautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-900	18-09-2008 pkt. 19	x
Inderhavnen - Den blå rute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.35.40.3	U	191	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)

Israels Plads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-3.945	08-03-2007 pkt. 7 (BR 92/07), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
Israels Plads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	554	08-03-2007 pkt. 7 (BR 92/07), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
Istedgade 42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-56	B2006	x
Istedgade 42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3	B2006	x
Jagtvej 2/ Ågade 110	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.493	B2007	x
Jagtvej 2/ Ågade 110	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-2.986	B2007	x
Jordforurening - billige boliger	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.81.3	U	-21	18-05-2006 pkt. 17 (BR 284/06), 31-08-2006 pkt. 17 (BR 469/06)	x
K 00/115 Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-36	B2000	x
K 00/115 Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.002	B2000	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 1. etape 07-11-2003-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-88	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 1. etape 07-11-2003-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	425	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.366	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	5.836	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 3. etape 22-11-2005-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	29	B2001	x
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 03-10-2003-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-273	B2001	x
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 3. runde 15-11-2005-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-18	B2001	x
K 05/01 Stormgade 14 E-F Det Harboeske Enkefrukloster	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-47	B2005	x
K 05/01 Stormgade 14 E-F Det Harboeske Enkefrukloster	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	95	B2005	x
K 07/001 Ryesgade 31 A-D	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-14	B2007	x
K 07/001 Ryesgade 31 A-D	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	28	B2007	x
K 07/001 Stormgade 14 A-D Den Sierstedske Stiftelse	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	10	B2007	x
K 09/002 Gl. Kalkbrænderivej BK0652	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	2	B2009	x
K 09/002 Strandboulevarden BK0874	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1	B2009	x
K 09/002 Sætersdalgade BK0306	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	171	B2009	x
K 09/002 Søren Nordbys Allé BK1238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1	B2009	x
K 09/002 Søren Nordbys Allé BK1238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3	B2009	x
K 09/003 Tagensvej 152 De tre søstre, friarealer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	53	B1997	x
K 09/003 Tagensvej 90 m.fl., friarealer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-34	B2009	x
K 09/003 Tagensvej 90 m.fl., friarealer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	22	B2009	x
K 09/004 62 mio./2, runde/5 Boldbane ved Guldbergs Plads	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	75	B2009	x

K 09/004 62 mio./2. runde/26 Implementering af solceller i Valbys offentlige rum	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	128	B2009	x
K 09/004 62 mio./2. runde/50 Boldbur i VIBO afd. 104 Skjuløj Allé	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	35	B2009	x
K 09/004 62 mio./26 Kvarterløft Nørrebro Park	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	95	B2009	x
K 09/004 62 mio./43 Kollegiet Solbakken	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	50	B2009	x
K 09/004 62 mio./57 RUC m.fl. Beskæftigelsesmæssige indsats/jobtræning	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	250	B2009	x
K 09/004 62 mio./71 Grøn Valby, CO2-udslip	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	90	B2009	x
K 83/184 Florsgade 3-5	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1	B1995	x
K 83/184 Vedbækgade 3-7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-159	B1995	x
K 92/79 Skydebane Øst-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-56	B1992	x
K 92/80 Eriksgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	110	B1992	x
K 92/80 Eriksgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-966	B1992	x
K 94/59 Muregade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-26	B1994	x
K 94/61 Wesselsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-2	B1994	x
K 94/62 Skomager-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-8	B1994	x
K 94/63 Skydebane Vest-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-28	B1994	x
K 95/74 Tietgens-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	400	B1995	x
K 95/75 Folkets Hus-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-129	B1995	x
K 95/76 Palæ-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3	B1995	x
K 95/77 Viktoria-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-8	B1995	x
K 95/77 Viktoria-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-45	B1995	x
K 95/92 Torvegade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-222	B1995	x
K 95/93 Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-190	B1995	x
K 95/93 Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	754	B1995	x
K 95/93-1 Pommernsgade-tillægget	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	180	B1995	x
K 95/94 Lille Istedgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-197	B1995	x
K 96/69 Hedebygade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-759	B1996	x
K 96/69 Hedebygade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	10	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Arresøgade 11-13, Refsnæsgade 39-45 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-2	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Arresøgade 11-13, Refsnæsgade 39-45 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	5	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Hedemannsgade 3A-3B og 5-9 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-7	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Hedemannsgade 3A-3B og 5-9 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	14	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Hermodsgade 3 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-11	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Holbergsgade 11	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-5	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Istedgade 18	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-7	B1996	x

K 96/95 Boligkom. Nøjsomhedsvej 7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-13	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Saltholmsvej 3-3A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-126	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Saltholmsvej 3-3A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	252	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Store Kongensgade 108	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	8	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-9	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	19	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Øster Voldgade 26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-6	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Øster Voldgade 26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	12	B1996	x
K 97/87 Skydebanehave-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	54	B1997	x
K 97/88 Kvarterløft Holmbladsgade 5. runde	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-431	B1997	x
K 97/88 Kvarterløft Holmbladsgade 5. runde	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	863	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-658	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.062	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer, gårdanlæg	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	658	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer, gårdanlæg	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.325	B1997	x
K 97/95 Absalonsgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-193	B1997	x
K 98/92 Svendsgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-50	B1998	x
K 99/137 Westend-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-117	B1999	x
Kameraovervågning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.25.10.3	U	-400	40689	(Tom)
Keplersgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	94	B2004	x
Keplersgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-254	B2004	x
Kertemindegade BK1314 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-50	B2008	x
Kertemindegade BK1314 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	293	B2008	x
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	250	B2009	x
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-500	B2009	x
Klima - ladestandere til elbiler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-800	B2010	x
Klima+	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-300	B2010	x
Klimamidler - Bycykel, koncept og design	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-285	27-08-2009 (BR 2009-64515)	x
Klimamidler - Plantning af træer	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	52	27-08-2009 (BR 2009-64515)	x
Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-2.754	11-06-2008 (BR 327/08)	x
Klimaaktiviteter - ITS	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-125	10-06-2009 pkt. 29 (BR)	x
Kronborggade 24-26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-195	B2008	x
Kronborggade 24-26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	389	B2008	x
Kronborggade 3	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-2.143	B2007	x
Kronborggade 3	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	4.285	B2007	x

Kvarterpark NV	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	866	19-04-2007 pkt. 23 (BR 166/07), 27-11- 2008 pkt. 9 (BR 2008- 98396)	x
Kvarterpark NV	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	711	19-04-2007 pkt. 23 (BR 166/07), 27-11- 2008 pkt. 9 (BR 2008- 98396)	x
Køb og opstilling af P-billeteautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-50	15-06-2005 (BR 398/05)	x
Københavns befæstning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	4.712	27-01-2011 pkt. 9	x
Københavns befæstning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-4.300	27-01-2011 pkt. 9	x
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	7.712	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 09-10- 2008 pkt. 5 (BR 2008- 100547)	x
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	7.178	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 09-10- 2008 pkt. 5 (BR 2008- 100547)	x
Lersø Parkallé, lommepark	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-14	07-05-2009 (2009-4819)	(Tom)
Lidt mere Nordvest	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	408	29-04-2010 (BR 2010- 11454)	(Tom)
Litauens Plads, lommepark	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	89	07-05-2009 (2009-4819)	(Tom)
Lovliggørelse af gadebelysningen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-250	16-08-2010 (TMU 2010- 94592)	x
Lystfiskercenter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.32.35.3	U	-160	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Majporten, storbyhave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-500	B2009	x
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.35.40.3	I	934	14-10-2010 (BR2010- 96930)	x
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.35.40.3	U	-212	14-10-2010 (BR2010- 96930)	x
Metro 4 cityringen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-92	31-08-2006 pkt. 13 (BR 468/06)	(Tom)
Metropolzone - Kalvebod Bølge	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-5.659	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	(Tom)
Metropolzone - Sankt Jørgens Sø	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-272	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	(Tom)
Metropolzone - Vartov	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	267	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	(Tom)
Metropolzone - Vester Voldgade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-485	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	x
Metropolzone - Vesterbro Passage	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-132	26-05-2011	(Tom)
Midgårdsvvej 1-3/Mimersgade 100-108	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	102	B2006	x

Midgårdsvej 1-3/Mimersgade 100-108	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-205	B2006	x
Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-3.851	B2010	(Tom)
Miljøzone til kommunegrænsen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-1.149	28-08-2008 pkt. 342008-62412	x
Miljøzonenemidler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	I	100	07-10-2004 pkt. 4 (BR 369/04)	x
Miljøzonenemidler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-1.902	07-10-2004 pkt. 4 (BR 369/04)	x
Minikunstgræsbaner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	6	15-05-2008 pkt. 16 (BR 154/08)	x
Moldaugade BK0238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.552	B2008	x
Moldaugade BK0238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3.063	B2008	x
Nedlæggelse af dækningsgrave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-750	TMU 845/06	x
Nedlæggelse af dækningsgrave 2014	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-750	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Njalsgården, samlet brugerindgang for erhvervslivet	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.50.3	U	18	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 03-04-2008 pkt. 61 (BR 147/08)	x
Nordhavnsvejen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	I	100	15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05)	x
Nordhavnsvejen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	1.748	15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05)	x
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-1.461	15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05)	x
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-818	B2008	x
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.635	B2008	x
Nygårdsvej BK0141	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	459	B2008	x
Nygårdsvej BK0141	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-893	B2008	x
Nørre Sideallé-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-369	B2003	x
Nørrebrogade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-3.007	05-02-2004 pkt. 11 (BR 35/04), 30-08-2007 pkt. 17 (BR 319/07), 15-05-2008 (BR 130/08)	x
Nørrebrogade - Trafikforsøg	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-125	12-03-2009 pkt. 7 (BR 2009-1430)	x
Nørrebrogade 215 - 221	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	40	B2007	x
Nørrebrogade 215 - 221	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-80	B2007	x
Nørrebrogade 48	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.421	B2000	x
Nørreport Station	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-350	29-01-2004 (BTU 56/2004), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x

Nørreport Station	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	8.714	29-01-2004 (BTU 56/2004), 09- 10-2008 pkt. 5 (BR 2008- 100547)	x
Odinsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-5	TMU beslutning 6. maj 2009	x
Odinsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	10	TMU beslutning 6. maj 2009	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-224	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.464	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.131	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3.393	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Sundevedsgade- karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-440	B2001	x
Områdefornyelse Sundevedsgade- karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-40	B2001	x
Områdefornyelse Sundholmsvej kvarteret	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	34	B2011	x
Områdefornyelse, Sjøllandsgade	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.346	B2006	x
Områdefornyelse, Spydspidsen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	38	B2007	x
Områdefornyelse, Spydspidsen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-86	B2007	x
Parkhardware	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-44	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	200	14-09-2006 (BR 532/06)	x
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	214	14-09-2006 (BR 532/06)	x
Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-1.700	02-09-2001	(Tom)
Peter Fabers Gade 5-19	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-466	B2007	x
Peter Fabers Gade 5-19	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	932	B2007	x
Plads til Leg 2011	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-3.530	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Plantning af træer - Gader og parker	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-3.900	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	x
Plantning af træer - Gader og parker	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-38	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	x
Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	130	B1995	x
Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-358	B1995	x
Prags Boulevard, istandsættelse	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-476	28-05-2009 pkt. 13 (BR)	x
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-181	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Projektudviklingskonto	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-4.707	01-11-2006 (TMU 845/06)	x
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-922	25-10-2007 pkt. 10 (BR 461/07)	x
P-strategi - Mobilbetaling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	U	-425	15-06-2011 pkt. 32	x

P-strategi - Overtagelse af private fællesveje	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	U	-950	28-01-2010 pkt. 11 2009-139417	x
P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-49	25-10-2007 pkt. 10 (BR 461/07)	x
P-strategi - Skråparkerings 2010	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	U	-2.124	07-05-2009 pkt. 13 (BR)	x
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-300	TMU 28.2.2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	894	B2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-8.994	B2011	x
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-50	TMU 28.2.2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	85	TMU 28.2.2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-1.985	TMU 28.2.2011	x
Ravnsborggade 20 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	725	B2007	x
Ravnsborggade 20 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.451	B2007	x
Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	57	B2001	x
Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-40	B2001	x
Rughavevej BK0758	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	200	B2008	x
Rughavevej BK0758	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-368	B2008	x
Runddel-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-321	TMU beslutning 14. juni 2006	x
Ryesgade 30 A-C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-345	B2008	x
Ryesgade 30 A-C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	691	B2008	x
Rødegård BK0045 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-50	B2008	x
Rødegård BK0045 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	315	B2008	x
Saltholmsvej 3-3 A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	454	B2006	x
Saltholmsvej 3-3 A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-486	B2006	x
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-327	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Sikker skolevej - Ørestad	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	250	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	303	B2007	x
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-605	B2007	x
Sjællandsbroen - renovering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-807	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Skaffervej BK0596 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-50	B2008	x
Skaffervej BK0596 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	308	B2008	x
Skoleveje	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	129	11-10-2007 (BR 371/07 under BUU)	x
Sluseholmen/Tegholmen - Bedre busbetjening	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-300	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x

Slutterigade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-68	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Sofie Brahes Alle BK0457	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-81	B2008	x
Sofie Brahes Alle BK0457	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	168	B2008	x
Sommerstedgade 30-32	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	250	B2009	x
Sommerstedgade 30-32	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-500	B2009	x
Sorgenfrigade-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.378	B2006	x
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	I	5.400	Aftale mellem DanLink Udvikling og Københavns Kommune	x
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-5.400	Aftale mellem DanLink Udvikling og Københavns Kommune	x
Stibro over Inderhavnen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-7.794	11-12-2008 pkt. 17	x
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-1.270	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Strategi for tung trafik	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-23	10-06-2009 pkt. 26 (BR)	x
Straussvej BK0273 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-50	B2008	x
Straussvej BK0273 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	214	B2008	x
Sundevedsgade 13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	108	B2009	x
Sundevedsgade 13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-216	B2009	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.244	B2001	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-2.488	B2001	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-464	B2001	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	928	B2001	x
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	1.910	10-12-2009 (BR 2009-144724)	(Tom)
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-963	10-12-2009 (BR 2009-144724)	(Tom)
Sundholmsvej nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-249	BR 15-05-08	x
Sundholmsvej nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-814	BR 15-05-08	x
Sundholmsvej syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.096	BR 15-05-08	x
Sundholmsvej syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3.287	BR 15-05-08	x
Superkilen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	-558	14-09-2006 pkt. 6 (BR 532/06)	x
Superkilen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-2.172	14-09-2006 pkt. 6 (BR 532/06)	x
Sætersdalparken, aktivitetsplads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	650	10-03-2011 (2010-174310)	(Tom)
Sætersdalparken, aktivitetsplads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-30	10-03-2011 (2010-174310)	(Tom)

Sønderborggade BK1308	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	179	B2008	x
Sønderborggade BK1308	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-350	B2008	x
Tegholmegade, cykelstier	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-820	10-05-2007 pkt. 33 (BR 189/07)	x
Thomas Koppels Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-10	29-03-2007 pkt. 2 (BR 125/07 under KFU)	x
Thyrasgade-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	821	B2006	x
Thyrasgade-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-2.535	B2006	x
Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-151	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 14-12-2006 pkt. 34 (BR 681/06), 14-12-2006 pkt. 37 (BR 712/06)	x
Tilgængelighedsrute 4	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.451	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 14-12-2006 pkt. 34 (BR 681/06), 14-12-2006 pkt. 37 (BR 712/06)	x
Tingbjerg	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-88	B2003	x
Toilethandlingsplan CAU	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.25.10.3	U	-3	24-11-2005 pkt. 18 (BR 629/05), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Trafiksikkerhedsplan - Fokus på cyklisterne	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.000	TMU 27-04-2011 pkt. 14	(Tom)
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-160	29-10-2009 pkt. 19	x
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-736	01-11-2006 (TMU 845/06)	(Tom)
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-225	10-06-2009 pkt. 25	x
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-3.372	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	1.148	10-06-2009 pkt. 26 (BR)	x
Tøndergade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-104	B2001	x
Tøndergade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	187	B2001	x
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-5.874	TMU 27-04-2011 pkt. 14	(Tom)
Ulrik Birchs Alle BK0826	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-17	B2008	x
Ulrik Birchs Alle BK0826	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	78	B2008	x
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-167	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Valhalsgade	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	100	BR 30-09-04	x
Valhalsgade	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-200	BR 30-09-04	x

Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	1.089	15-12-2005 pkt. 20 (BR 773/05)	x
Vejrøgade BK0754	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.577	B2008	x
Vejrøgade BK0754	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3.104	B2008	x
Velo-City konference	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	1.384	11-12-2008 pkt. 12	x
Velo-City konference	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.421	11-12-2008 pkt. 12	x
Vesterbro Vest	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-57	BR 10-03-11	x
Vesterbro Vest	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	172	BR 10-03-11	x
Vesterbro Øst	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	333	BR 10-03-11	x
Vesterbro Øst	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.000	BR 10-03-11	x
Villa Watt	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	50	26-05-2011	x
Villa Watt	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-2.300	26-05-2011	x
Vindmølleanalyse	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-383	B2010	x
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	1.000	10-12-2009 pkt. 48	x
Ægirsgade 3 - 5	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-233	B2006	x
Ægirsgade 3 - 5	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	466	B2006	x
Ægirsgade 4 - 8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-2.451	B2009	x
Ægirsgade 4 - 8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	4.902	B2009	x
Ægirsgade 42 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	430	B2006	x
Ægirsgade 42 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-860	B2006	x
Ægirsgade 49	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.695	B2007	x
Ægirsgade 49	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.639	B2007	x
Ørestad City, kunststofbane	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-61	17-05-2010 (TMU 2010- 57342)	(Tom)
Øresundsvej 16-16B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-179	B2004	x
Øresundsvej 16-16B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	358	B2004	x
Ågade 90-92	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-393	B2007	x
Ågade 90-92	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	871	B2007	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-91	B2003	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-167	B2003	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	46	B2003	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-91	B2003	x
Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-74	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Sikringsydelse: Forberedelse af overdragelse af områderne til UDK samt oprydning i afstemninger. Projektet med afstemning af og oprydning i gamle sager fortsætter ind i 2012, hvorfor der ønskes overført midler til næste budgetår	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	-400	BR19-2-2009	x
Modpost for ovenstående	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	U	515.962		

Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER								
2012								
Tekst	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Indtægt/Udgift	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
Interreg. Øresundsmetro, forskydning af projektstart	ØU	Rammebelagte anlæg	Økonomiskforvaltning anlæg	6.45.51.3	U	200	BR 22-09-2011 punkt	
Netbutik fase 2	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiforvaltningen, anlæg	06.45.51.3	U	250	22. sept. 2011, punkt 40	x
Indkøb af ambulancer. Ambulance indkøb er i udbud, men leverancen er i 2012.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	2.647	BR 26-05-2011 pkt. 9, bilag 9	
Ny telefoncentral. Grundet skybruddet skal it-udstyret flyttes fra kælderens til 3. Sal på Brandvæsenets hovedbrandstation. Flytningen af it-udstyret prioriteres frem for alle øvrige it-projekter.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	2.000	BR 26-05-2011 pkt. 9, bilag 9	
SINE. SINE afventer udbud af kontrolrumsprojektet og valg af leverandør.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	1.500	Kommuneaftalen 2009	
Forretningsudvikling. Projekt vedr. ledelsesinformation er udskudt til 2012 pga. personalemæssige udskiftninger, som har medført en prioritering af de interne ressourcer til den igangværende opgradering af Navision. Vedr. ny hjemmeside udestår der afklaring af etablering af webshop, som først forventes leveret i 2012.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	420	BR 16-12-2010, pkt. 11	
Grøndalsvænge Allé, refusion af udgifter til miljøoprensning .	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.52.81.3	U	2.000	BR 29-10-2009 punkt 13	x
Sundbyvang, refusion af foreningsudgifter.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.25.10.3	U	75	BR 02-12-2010 punkt 8	x
Sundbygaard, refusion af udgifter til nedrivning og ekstrafundering.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.25.10.3	U	75	BR 02-12-2010 punkt 9	x
Birkedommervej refusion af udgifter til oprensning af forening.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.52.81.3	U	56	BR 02-12-2010 punkt 10	x
Ragnhildgade -Refusion af udgifter til oprensning af forening.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.52.81.3	U	8.400	BR 16-12-2010 punkt 32	x
Ragnhildgade - refusion af udgifter til nedrivning og ekstrafundering mv.	ØU	Rammebelagt anlæg	Salg af rettigheder	0.25.10.3	U	4.930	BR 16-12-2010 punkt 32	x
Pulje til Ekstern konsulentbistand i forbindelse med plangrundlag.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	424	B2009	
Den hvide Kødby, miljøundersøgelser.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	504	BR 15-11-2007 punkt 1	x
Kollektiv infrastruktur, forundersøgelser og analyser.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	900	BR 15-6-11 punkt 20	x
Club Danmark Hallen - udviklingsarbejde.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	1.000	BR 05-10-2010 punkt	
Metrocityringen planlægning.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	69	BR 15-12-2005 punkt 47	
Metrocityringen udarbejdelse af VVM.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	410	BR 13-06-2007 punkt 18	
Anlægsramme Bynet 2018, busprojekter.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	10.000	B2011	
Projektering af havnetunnel.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.22.3	U	1.234	B2009	
Øresundsmetro, undersøgelse, periodisering af finansiering.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.22.3	U	1.300	BR 22-09-2011 punkt 4	
Flintholm st. (bynet 2018) indtægt, tilskud fra Staten.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	I	-800	BR 29-04-2010 punkt 8	x
Busvendeplads til Artillerivej.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	2.000	BR 26-05-2011 punkt 3.1	
Mimersgadeprojektet (fondsmoms - forskydning).	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	148	BR 25-08-2011 punkt 34	x

Erhvervelse af et areal ved Sundby Gasværk (udnyttelse af forkøbsret).	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	0.25.10.3	U	15.000	BR 26-05-2011 punkt 3.1	
Citybussen, forbedring af færdselsareal.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	1.087	B2009	
Midler til videreførelse af Kilebestyrelsen. Projektet når ikke at blive udmøntet i 2011.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	405	Budgetaftale 2005, BR 10.12.2009 pkt 41	
Overførelse af midler til etablering af tv-overvågning. Midlerne når ikke at blive udmøntet i 2011.	ØU	Rammebelagt anlæg	Økonomiskforvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	700	BR 26.05.2011, pkt 9, Vækst i KBH anlægspakken.	
E-Flyt anlæg: Projektets formål er et indføre en ny fuldautomatiseret digital lønsning til at behandle flyttemeddelelser. Der er indgået kontrakt med leverandør, men der tilbageholdes midler til betaling i 2012 som sikkerhed for, at det leverede lever op til det aftalte, og at fejlretning udføres som aftalt	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	200	BR10-12-2009	x
Digital Pension - anlæg: Projektets formål er at give IT-parate borgere mulighed for at søge om folkepension via digital selvbetjening. Kontrakt vedr. behandling af beboerindskudslån er indgået med leverandør, men en del af midlerne tilbageholdes til betaling i 2012, som sikkerhed for, at det leverede lever op til det aftalte, og at fejlretning udføres som aftalt. Systemet er en forudætning for implementering af nyt debitorsystem, der skal indføres senest i 2013.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	200	BR10-12-2009 og BR16-6-2010	x
Telefoniplatform anlæg: Projektet omhandler optimering af kommunens telefonbetjening og udarbejdelse af fælles telefonpolitik for hele KK. Projektet er 4 mdr. forsinket sfa. forsinkede leverancer af datanetværk fra TDC via KS på de vigtigste lokationer til telefonservere	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	6.000	BR 10-03-2011	x
Afvikling af Borgerservicecentre: Projektet omhandler nedlukning af BS-centre samt etablering af BS KVIK. Der ønskes at fremrykke midler reserveret til tomgangsleje i 2012 til 2011 mhp at finansiere aftale om ophør af lejemål på Vanløse Torv før tid.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	-1.044	BR 16-12-2010	x
Færre IT-udgifter i Københavns Kommune. Der anmodes om overførelse fra 2011 til 2012 pga., at IT-chefforum endnu ikke har disponeret over alle midlerne. Overførelsen i 2011 kommer fra org.nr. 19480 område 1065. I budget 2012 skal overførelsen placeres på org.nr. 19480 område 1065.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	2.500	BR16-06-2011 pkt. 3	X

Opfølgning på handleplaner i Koncernservice vedr. revisionsbemærkninger for regnskab 2009. Der anmodes om en overførsel på 1.951 t. kr. fra 2011 til 2012 pga., at der er en forsinkelse fra den eksterne leverandør til IT-udvikling. Overførslen i 2011 kommer fra org.nr. 19480 område 1054. I budget 2012 skal overførslen placeres på org.nr. 19480 område 1054.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	1.951	BR10-03-11 pkt. 15	X
Automatisk brandalameringsanlæg er forsinket pga. ekstraordinære udbedringsarbejder ifb. med skybruddet juli 2011. Der anmodes om overførsel af 7.500 t. kr. fra 2011 til 2012. Overførslen i 2011 kommer fra org.nr. 19494 område 8022. I budget 2012 skal overførslen placeres på org.nr. 19494 område 8027.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	7.500	Afsat årligt	
Automatisk brandalameringsanlæg er forsinket pga. ekstraordinær udbedringsarbejder ifb. med skybruddet juli 2011. Der anmodes om overførsel af 3.481 t. kr. fra 2011 til 2012. Overførslen i 2011 kommer fra org.nr. 19494 område 8022. I budget 2012 skal overførslen placeres på org.nr. 19494 område 8027.	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	3.481	BR26-05-11 pkt. 3	
Automatisk brandalameringsanlæg er forsinket pga. ekstraordinær udbedringsarbejder ifb. med skybruddet juli 2011. Der anmodes om overførsel af 12.715 t.kr. kr. fra 2011 til 2012. Overførslen foretages under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af sagen om Bevillingsmæssige ændringer den 15. december 2011.	ØU	Anlæg	Koncernservice	3.22.01.3	U	12.715	Afsat årligt	
Opkvalificering af en række botilbud til børn og unge med handicap	SUD	Anlæg	Handicap (Børn)	5.28.21.3	U	7.000	Budgetaftalen 2009	x
Børn/unge-botilbud	SUD	Anlæg	Handicap (Børn)	5.28.23.3	U	1.396	BR 10.12.09	
IT til bosteder og institutioner	SUD	Rammebelagt anlæg	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	U	5.500	SUD 17.06.09 sagsnummer: 2011-140184	x
Fejlperiodisering af anlægsmidler i anlægsoversigt	SUD	Anlæg	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	U	50	BR 06.10.2011	
Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 15 måneder pga. fredningssag. Institutionen ventes i brug i marts 2013	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	5.330	BR 10/12 2009 pkt. 71	X
Matematisk profilskole på Husum Skole. Del af 2011 budgettet vil først blive brugt i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	500	-	X
Skolemad EAT. Del af den afsatte ramme skal først anvendes i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	2.600	Budget 2010	X
Genhusning af dag- og fritidsinstitutioner. Midlerne skal overføres til 2012 og disponeres sammen med de genhusningsmidler, der er afsat i budget 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.841	Budget 2011 og tidligere	X
Pulje uforudsete udgifter og p/l. Midlerne vil først blive disponeret i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	7.228	Budget 2011	X

Tidlig opstart af daginstitution i Scandiagade. Projektet er forsinket 1 måned og forventes i brug i januar 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.249	BR 23/9 2011 pkt. 28	X
Tidlig opstart af daginstitution i på Nørrebro. Projektet er forsinket 1 måned og forventes i brug i januar 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	2.589	BR 23/9 2011 pkt. 28	X
Blommestien Daginstitution. Projektet er forsinket 3 måneder og forventes i brug i marts 2013.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.000	Kickstart København	
Udearealer ved Ørestad City Skole. Beløbet burde have været overført til Kejd jf. indstillingen. Det er ikke sket og beløbet overføres derfor til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	7.650	BR 25/8 2011 pkt. 38	X
Daginstitution i Eskildsgade. Forbrug delvist forskudt til 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	2.000	BR 23/9 2010 pkt. 26	X
Daginstitution på Fengersvej. Forbrug delvist forskudt til 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.700	BR 29/4 2010 pkt. 29	X
Renovering af lejepladser 2011. 4 af de 10 projekter kan først gøres færdige i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.690	BR 5/5 2011 pkt. 19	X
Daginstitution på Amerikavej 21. Projektet er forsinket 1 måned til januar 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.000	BR 4/11 2010 pkt. 18	X
Daginstitution i Gyldenrisparken. Forbrug delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	1.000	BR 10/3 pkt. 31	X
Etablering af køkken i daginstitution på Kobbelvænget. Institutionen er taget i brug i oktober 2011.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.136	Budget 2010	X
Daginstitution i Ragnhildgade. Projektet er forsinket 6 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.000	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution på Grøndalsvænge. Projektet er forsinket 6 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution på Amager Fælledvej. Projektet er forsinket 6 måneder og forventes i brug i juni 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.030	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution på Sundholmsvej. Projektet er forsinket 2 måneder og forventes i brug i marts 2012.	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	4.500	BR 23/9 2010 pkt. 24	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2013	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	U	880	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Forbrug er forskudt til 2014	BUU	Anlæg	Anlæg	3.22.05.3	U	2.200	BR 14/4 2011 pkt. 16	X
Mad i daginstitutioner. Forbrug delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	3.100	BR 2/12 2010 pkt. 16	X
Køb af ejendom der skal indrettes til daginstitution. Uklarhed om udstykningsforhold betyder at købet sandsynligvis først kan gennemføres i 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	18.047	BR 15/6 2011 pkt. 51	
Tidlig opstart af daginstitution på Vester Fælledvej. Forbrug delvist forskudt til 2012	BUU	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	U	5.500	Stjernemarkedet i Kbh. i Vækst. BR 26/5 2011 pkt. 9	X
Genoptræning Anlæg	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.82.3	U	315	7-10-2010 punkt 6	X
Neurorehabiliteringscenter Hasselbo	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.82.3	U	7.500	26-5-2011 punkt 9	X

Moderniseringsplanen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	U	6.235	7-10-2010 punkt 6	X
Beskyttet bolig planen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	3.144	7-10-2010 punkt 6	X
Produktionskøkkener Dortheagården & Skjulhøjgård	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	2.000	7-10-2010 punkt 6	X
Døgnbasen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	6.430	7-10-2010 punkt 6	X
Fælles- og servicearealer	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	U	14.086	7-10-2010 punkt 6	X
Skybrudsplanen	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	8.600	7-10-2010 punkt 6	X
Sundhedshuse	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	389	7-10-2010 punkt 6	X
Telemedicin	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	1.000	7-10-2010 punkt 6	X
Omsorgssystem	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	-2.000	7-10-2010 punkt 6	X
E-boks	SOU	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	6.45.51.3	U	304	7-10-2010 punkt 6	X
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	I	-6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Amager Ro- og kajakklub - Amager Ro- og Kajakklub har valgt at lade licitation til projektet gå om, hvorfor projektet er forsinket.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	1.994	Budgetaftale 2009	
Nyt bibliotek i Ørestad - Der er afsat en mio. kr. til etablering af selvbetjent adgang for borgerne på biblioteket. Da opførelsen af biblioteket i Ørestad er blevet forsinket pga. flere skybrud i 2010 og 2011, kan etablering af selvbetjeningsløsningen ikke igangsættes endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	1.000	Budgetaftale 2010	x

Formidlingsvæg ifm. Metroudgravning - Københavns Museum fik i 2009 bevilget 8 mio. kr. af Københavns Kommune til indkøb af en interaktiv formidlingsvæg til brug ved udgravning til metro m.m. Samtidig fik Museet en indtægtsbevilling på -6 mio. kr., hvoraf de nu har hentet indtægter fra fonde o.l. for ca. 4,5 mio. kr. Museet forventer at hente de resterende 1,5 mio. kr. i 2012, hvorfor -1,5 mio. kr. søges overført fra 2011 til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.35.60.3	U	-1.452	BR 29-10-2009 punkt 30	x
Æ68 Forplads ved Valby Vandkulturhus - Projektet er blevet forsinket, fordi der efter projektets vedtagelse er prioriteret en sikker adgangsvej for gående og cyklister fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	4.700	B2011	x
Ved politiske beslutninger om etablering af nye anlægsprojekter afsættes 0,7% af det samlede anlægsbudget til forundersøgelser inde projektstart kan begyndes. Beløber der søges overført er en samling af midler afsat til disse forarbejder for alle anlægsprojekter på kultur & Fritids bevillingen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	800		x
Energisparepulje - Afklaring vedr. tilskud til projekter hos BUF betyder usikkerhed på budgettetrækket i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	1.000	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6600	x
Energirigtig Drift - Kurser - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	375	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6601	x
Pilesvinget - Projektet efter følgende koblet sammen med et nyt klubhusprojekt (klubhuspuljen), der ikke er opstartet endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	580	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053406 - 6438	x
Øbrohallen, Facade og personalerum - Pga. gunstig licitation er projektet billigere end ventet. Midler overføres derfor til 2012 og fordeles på andre GOPI 2010 - 2011 sager.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	1.600	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053433 - 6475	x
Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg - Af hensyn til at Svømmebadets daglige drift skal berøres mindst muligt, udskydes renoveringen til sommermånederne 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	1.018	BR 14-10-2010 pkt. 22 - 355053512 - 6559	x
Arsenaløen (Holmen), Multihal på - Sen bestilling fra fagforvaltning betyder forsinkelser af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	1.500	Indeståelseserklæring - 355053513 - 6560	x
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.35.3	U	1.800	BR 26-11-2009 pkt. 9 - 355053418 - 6457	x
Amager Fælled Skole, Genopretning vedligeholdelse - Overførsel til 2012 til ibrugtagningstilladelse, var oprindelig forventet i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	545	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053182 - 6207	x

Ellebørg Skole, GOP 2011-2014 - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	2.600	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053520 - 6570	x
Brønshøj Skole, GOP 2011-2014 - Projektet afventer afklaring/koordinering med andre projekter (BUF) for at sikre <u>helhedstækning</u> .	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	1.270	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053529 - 6592	x
Sundparken / Østrigsgade Skolesammenlægning - Regnskabsforklaring forventes i <u>gangsato primo i 2012</u>	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.200	BR 02-04-2009 pkt. 8 - 355053291 - 6321	x
Enghave Pl. / Matthæusgade Skolesammenlægning - Ændring i bestilling fra fagforvaltning betyder senere projektstart end ventet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.800	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053292 - 6322	x
Jagtvejen / Havremarken Skolesammenlægning - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	8.000	BR 10-06-2009 pkt 47 - 355053295 - 6325	x
Tegholmen i Sydhavnen, Ny 3 sporet skole - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	10.367	BR 17-09-2009 pkt. 30 - 355053380 - 6411	x
Blågård Skole, skoletandpleje - Regnskabsforklaring forventes i <u>gangsato primo i 2012</u> .	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	300	BR 17-9-2009 - 355053384 - 6416	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.190	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6439	x
Utterslev Skole, udbygning - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	1.000	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053412 - 6449	x
Kildevældsskolen specialklasse række - Licitation er annulleret pga. for høje tilbud. Omprojektering pågår.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	5.060	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053494 - 6540	x
Energirenovering og miljørigtig drift 2011 - Sen bestilling fra fagforvaltning	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.700	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6581	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	1.180	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6440	x
Skolen i Ryparken, Udvidelse af - Opgaven afventer indstilling & afklaring af økonomi pga. indledende sparerunde (v. BUF) og forundersøgelser	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	1.000	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053518 - 6566	x
Folkebibliotek i Ny Skole i Ørestaden - Tilbageførsel af bevilling til KFF anlæg jf. oprindelig budget.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	6.730	BR 20-05-2010 pkt. 19- 355053354 - 6357	x
Dortheavej / Rentemestervej nyt Bibliotek - Entreprenør konkurs.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.35.64.3	U	6.000	BR 11-06-2008 pkt. 2 - 355053287 - 6317	x
Gårdstedet 25 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	575	BR 29-10-2008 pkt. 29 - 355053280	x

Thyregodsvej 14 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	600	BR 02-10-2008 pkt. 2 - 355053313	x
Blågårdsgade 15B - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	900	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053335 - 6366	x
Sjællandsgade 15 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	1.400	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053336 - 6367	x
Rådmandsgade 31 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	760	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053338 - 6369	x
Nordre Digevej 2 - Regnskabsforklaring forventes i gangsat primo i 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	2.350	BR 11-03-2010 pkt. 21 - 355053369 - 6400	x
Nørre Allé 2 A+B - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	2.090	BR 10-12-2009 pkt. 72 - 355053421 - 6461	x
Ragnhildgade 1, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	6.200	BR 23.9.2010 - 355053450 - 6492	x
Grøndalsvænge Allé 13, daginstitution - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	2.700	BR 23.9.2010 - 355053451 - 6493	x
Amagerfælledvej 137, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	7.500	BR 23.9.2010 - 355053452 - 6494	x
Saxogade 61, Områdecenter Vesterbro - Ændrede ønsker fra bestiller udskyder projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	3.500	BR 14.4.2011 pkt 16 - 355053477 - 6520	x
Emdrup Vænge 194, daginstitution - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	6.800	BR 16-06-2011 pkt. 52 - 355053488 - 6534	x
Energibesparelser i kommunale bygninger - Projektet er midlertidigt standset p.g.a planer for de gamles by og campus området.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.32.32.3	U	9.935	BR 15-05-2008 pkt. 18 - 355053284 - 6312	x
Bomi-Parken Plejecenter - Vandskade skybrud udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	1.750	BR 25-08-2011 pkt 48 - 355053475 - 6517	x
Hornemanns Vænge 9, Hermann Koch Gården - Forsinket pga. tvister/syn&skøn	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	1.350	BR 16-06-2011 pkt 62 - 355053489 - 6535	x
Renovering af krisecentret Baltic	SUD	Anlæg	Udsatte voksne	5.38.42.3	U	4.600	SUD 02.11.2011	
København i vækst	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse		U	6.000	BR 20.05.10	x
Dannebrogsgade	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse		U	3.000	BR 25.08.11	x
Rønnebo	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse		U	2.000	BR 04.11.10	x

Ahornsgade 15-19	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-170	B1996	x
Ahornsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	170	B1996	x
Ahornsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-420	B1996	x
Aktivitetsplads i Akacieparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	1.641	29-04-2010 (BR 2010-11454)	x
Amager Strandpark - Køkken og Badebro	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	600	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Amager Strandpark, Caféhusbåd	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	77	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Amager Strandpark, Caféhusbåd	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-94	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.645	B2008	x
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3.485	B2008	x
Amerikavej-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	130	B2003	x
Amerikavej-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-261	B2003	x
Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	30	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	800	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	14.930	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Artillerivej, oprensning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.81.3	U	2	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Augustagade 29-31	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-2.288	B2006	x
Augustagade 29-31	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	298	B2006	x
Badefaciliteter, Svanemøllebugten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.25.10.3	U	113	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Badested i Svanemøllebugten, etablering af trætrappe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	-26	27-01-2011 pkt. 10	x
Badested i Svanemøllebugten, etablering af trætrappe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	10	27-01-2011 pkt. 10	x
Balders Plads 1-3/Ægirsgade 55-65/Nannasgade 18-20	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	430	B2006	x
Balders Plads 1-3/Ægirsgade 55-65/Nannasgade 18-20	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-860	B2006	x
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	96	B2009	x
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-193	B2009	x
Baldersgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-458	Budget 2006	(Tom)
Baldersgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	916	Budget 2006	(Tom)
Ballumgade Nord-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-975	B2001	x
Ballumgade Nord-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.957	B2001	x
BaNanna Park	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	474	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x

Billetautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	1.022	13-06-2007 pkt. 37 (BR 255/07)	x
Boligkommissionens virke	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-312	B1996	x
Boligkommissionens virke	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	810	B1996	x
Borgbjergvej 44-60 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-640	B1997	x
Borgbjergvej 44-60 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.280	B1997	x
Borups Allé 22-24/Stefansgade 53- 73/Humblebækgade 23-37/Skotterupgade 2-14	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.423	B2007	x
Borups Allé 22-24/Stefansgade 53- 73/Humblebækgade 23-37/Skotterupgade 2-14	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	9.423	B2007	x
Brigadevej 20-20A	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-283	B2009	x
Brigadevej 20-20A	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	566	B2009	x
Brofogedvej 14-14 A	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-291	B2005	x
Bryggebroen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	406	26-08-2004 pkt. 16 (BR 338/04)	x
BUS 08 - Stengade, bussluse	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	214	15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08)	x
BUS 09 - Toftegårdsplads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	10	15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08)	x
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-572	01-11-2006 (TMU 845/06)	(Tom)
Buslinie 150S - Forbedret kapacitet	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	8.000	26-05-2011 pkt. 19	x
Carlsberg, Sønder Boulevard	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-193	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	(Tom)
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	458	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	500	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	(Tom)
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	192	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	654	B2010	x
Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	261	B2010	x
Citylogistik - grøn varelevering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	I	-450	25-05-2011	x
Citylogistik - grøn varelevering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	300	25-05-2011	x
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-657	06-10-2005 pkt. 1 (BR 539/05)	x
CP I / II - Istedgade, cykelsti	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	565	06-10-2005 pkt. 1 (BR 539/05), 05-10- 2006 pkt. 6 (BR 477/06)	(Tom)
CP II - Automatisk cykelparkeringsanlæg, projektudvikling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-27	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	87	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x

CP II - Cykelpakke II anlægsramme	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	82	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Cykelpakke II anlægsramme	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.045	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.755	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	340	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.084	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	146	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Ombygning af farlige kryds	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	718	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Udbygning af fortovshjørner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	313	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	421	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP II - Vennemindevej, cykelsti	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-36	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	x
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej, krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	76	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Byinventar til cyklister, barometer og pumper	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-58	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	823	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
CP III - Cykling i parker	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.384	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-59	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Små sten på vejen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-50	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-113	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
CP III - Trianglen, krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	66	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	44	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
CP IV - Bremerholm	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-22	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	567	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	x
CP IV - Farumruten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	300	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	x
CP IV - Gothersgade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	36	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)

CP IV - Nyhavn	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	82	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
CP IV - Nørrebro Cykelrute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-189	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
CP IV - Ombygning af krydset Sørutens Åboulevarden/Rosenørns Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	53	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Cykelflow	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	2.200	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-70	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	(Tom)
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-74	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	(Tom)
Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-64	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	(Tom)
Cykelkampagne - invandrere	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-240	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykelkampagne - invandrere	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	240	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykelpendlerruter i hovedstaden	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-2.000	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykelpendlerruter i hovedstaden	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	3.000	11-02-2010, at- punkt 4 (BR 2009-154824)	x
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-500	TMU 28.2.2011	x
Dagmarsgade BK0339 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.042	B2008	(Tom)
Dagmarsgade BK0339 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	4.776	B2008	(Tom)
De 3 søstre	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-150	B1997	x
De 3 søstre	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	300	B1997	x
Drikkefontæner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	899	17-05-2010 (TMU 2010- 57342)	(Tom)
DSB-arealet, aktivitetspark	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	123	11-06-2008 pkt. 13 (BR 296/08)	x
DUT midler i 2011	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	61	B2011	(Tom)
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	-1.266	10-12-2009 pkt. 45 (2009- 143838)	x
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	1.266	10-12-2009 pkt. 45 (2009- 143838)	x
Elbilprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	I	-8.500	15-06-2011 pkt. 35	x
Elbilprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	9.200	15-06-2011 pkt. 35	x
Energi Øresund	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	-195	16-06-2011	x
Energi Øresund	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	195	16-06-2011	x
Energibesparelser	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	1.061	15-05-2008 (BR 271/08)	x
Enghavevej 53	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	19	B2007	x
Enghavevej 53	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-38	B2007	x
Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	827	B1997	x

Esrumgade 4 A-C-6	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-541	B2004	x
Esrumgade 4 A-C-6	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.405	B2004	x
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	-75	25-08-2011	(Tom)
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	75	25-08-2011	(Tom)
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	I	-2.000	B2010	(Tom)
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	1.130	B2010	(Tom)
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	140	B2010	x
Flintholm station	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	520	18-11-2010 pkt 11	(Tom)
Folkets Park	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	11	17-12-2004 (BTU)	x
Frankrigsgade BK0766	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	360	B2008	x
Frankrigsgade BK0766	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.863	B2008	x
Frederiksgården/Blytækervej	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	69	B2006	x
Frederiksgården/Blytækervej	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-137	B2006	x
Frejasgade 11-13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-20	B2006	x
Frejasgade 11-13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	42	B2006	x
Fælledparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	1.000	13-06-2007 pkt. 36 (BR 251/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Fælledparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	1.841	13-06-2007 pkt. 36 (BR 251/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	201	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Gadenavneskilte med forklarende undertekster	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-76	17-09-2009 pkt. 25 (2009-69270)	x
Gammel Kalkbrænderi Vej 34-36	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	966	B2008	x
Gammel Kalkbrænderi Vej 34-36	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.506	B2008	x
Gammel Valby	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.268	BR 10-06-09	x
Gammel Valby	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	6.164	BR 10-06-09	x
Gasværksvej 15	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-8	B1995	x
Gasværksvej 15	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-62	B1995	x
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	40	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	203	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Gl. Kalkbrænderivej 40-42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-240	B2009	x

Gl. Kalkbrænderivej 40-42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	481	B2009	x
Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-862	B2009	x
Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.761	B2009	x
Glasvej-karreer, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	800	TMU beslutning 7. april 2010	x
Glasvej-karreer, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-338	TMU beslutning 7. april 2010	x
Glumsøvej 2-12 m. fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.021	B2009	x
Græsboldbaner - kvalitetsløft	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	1.771	29-01-2004 (BTU 56/2004)	x
Grøndals Å - Genåbning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.48.71.3	U	195	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Grønnere København - Gadetræer 2011	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	700	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Hallandsgade 3-5a	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-232	B2009	x
Hallandsgade 3-5a	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	464	B2009	x
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	461	26-11-2009 pkt. 3	(Tom)
Haraldsgade nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	2.460	B2009	x
Haraldsgade nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	496	B2009	x
Haraldsgade syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.528	BR 12-10-06	x
Haraldsgade syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	4.584	BR 12-10-06	x
Harrestrup Å og Valby Strand	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.48.71.3	U	-648	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	79	01-11-2006 (TMU 845/06)	x
Hastighedszoner Vesterbro	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	46	29-10-2009 (2009-909852)	(Tom)
Havnegade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	2.404	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.35.40.3	I	-892	25-08-2011	(Tom)
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.35.40.3	U	892	25-08-2011	(Tom)
Heinesgade 6-8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-159	B2006	x
Heinesgade 6-8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	317	B2006	x
Helgesensgade 19 - 21	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	6	B2000	x
Hestestalds-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-12.182	B1996	x
Hiort Lorenzens Gade 15/Ahlmannsgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-960	B2007	x
Hiort Lorenzens Gade 15/Ahlmannsgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	2.667	B2007	x
Hiort Lorenzens Gade 25-27	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	958	B2007	x
Hiort Lorenzens Gade 25-27	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.831	B2007	x
Hothers Plads BK0699 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-50	B2008	x
Hothers Plads BK0699 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-185	B2008	x

Husum	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	862	BR 10-06-09	x
Husum	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.578	BR 10-06-09	x
Hærværkssikring af P-billeteautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	900	18-09-2008 pkt. 19	x
Inderhavnen - Den blå rute	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.35.40.3	U	-191	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Israels Plads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	3.945	08-03-2007 pkt. 7 (BR 92/07), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
Israels Plads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-554	08-03-2007 pkt. 7 (BR 92/07), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	(Tom)
Istedgade 42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	56	B2006	x
Istedgade 42	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3	B2006	x
Jagtvej 2/ Ågade 110	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.493	B2007	x
Jagtvej 2/ Ågade 110	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	2.986	B2007	x
Jordforurening - billige boliger	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.81.3	U	21	18-05-2006 pkt. 17 (BR 284/06), 31-08-2006 pkt. 17 (BR 469/06)	x
K 00/115 Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	36	B2000	x
K 00/115 Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.002	B2000	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 1. etape 07-11-2003-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	88	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 1. etape 07-11-2003-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-425	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.366	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-5.836	B2001	x
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 3. etape 22-11-2005-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-29	B2001	x
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 03-10-2003-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	273	B2001	x
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 3. runde 15-11-2005-1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	18	B2001	x
K 05/01 Stormgade 14 E-F Det Harboeske Enkefrukloster	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	47	B2005	x
K 05/01 Stormgade 14 E-F Det Harboeske Enkefrukloster	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-95	B2005	x
K 07/001 Ryesgade 31 A-D	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	14	B2007	x
K 07/001 Ryesgade 31 A-D	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-28	B2007	x
K 07/001 Stormgade 14 A-D Den Sierstedske Stiftelse	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-10	B2007	x
K 09/002 Gl. Kalkbrænderivej BK0652	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-2	B2009	x
K 09/002 Strandboulevarden BK0874	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1	B2009	x
K 09/002 Sætersdalgade BK0306	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-171	B2009	x
K 09/002 Søren Nordbys Allé BK1238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1	B2009	x
K 09/002 Søren Nordbys Allé BK1238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-3	B2009	x

K 09/003 Tagensvej 152 De tre søstre, friarealer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-53	B1997	x
K 09/003 Tagensvej 90 m.fl., friarealer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	34	B2009	x
K 09/003 Tagensvej 90 m.fl., friarealer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-22	B2009	x
K 09/004 62 mio./2. runde/5 Boldbane ved Guldbergs Plads	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-75	B2009	x
K 09/004 62 mio./2. runde/26 Implementering af solceller i Valbys offentlige rum	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-128	B2009	x
K 09/004 62 mio./2. runde/50 Boldbur i VIBO afd. 104 Skjuløj Allé	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-35	B2009	x
K 09/004 62 mio./26 Kvarterløft Nørrebro Park	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-95	B2009	x
K 09/004 62 mio./43 Kollegiet Solbakken	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-50	B2009	x
K 09/004 62 mio./57 RUC m.fl. Beskæftigelsesmæssige indsats/jobtræning	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-250	B2009	x
K 09/004 62 mio./71 Grøn Valby, CO2-udslip	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-90	B2009	x
K 83/184 Florsgade 3-5	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1	B1995	x
K 83/184 Vedbækgade 3-7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	159	B1995	x
K 92/79 Skydebane Øst-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	56	B1992	x
K 92/80 Eriksgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-110	B1992	x
K 92/80 Eriksgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	966	B1992	x
K 94/59 Muregade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	26	B1994	x
K 94/61 Wesselsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	2	B1994	x
K 94/62 Skomager-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	8	B1994	x
K 94/63 Skydebane Vest-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	28	B1994	x
K 95/74 Tietgens-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-400	B1995	x
K 95/75 Folkets Hus-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	129	B1995	x
K 95/76 Palæ-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3	B1995	x
K 95/77 Viktoria-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	8	B1995	x
K 95/77 Viktoria-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	45	B1995	x
K 95/92 Torvegade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	222	B1995	x
K 95/93 Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	190	B1995	x
K 95/93 Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-754	B1995	x
K 95/93-1 Pommernsgade-tillægget	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-180	B1995	x
K 95/94 Lille Istedgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	197	B1995	x
K 96/69 Hedebygade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	759	B1996	x
K 96/69 Hedebygade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-10	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Arresøgade 11-13, Refsnæsgade 39-45 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	2	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Arresøgade 11-13, Refsnæsgade 39-45 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-5	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Hedemannsgade 3A-3B og 5-9 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	7	B1996	x

K 96/95 Boligkom. Hedemannsgade 3A-3B og 5-9 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-14	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Hermodsgade 3 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	11	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Holbergsgade 11	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	5	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Istedgade 18	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	7	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Nøjsomhedsvej 7	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	13	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Saltholmsvej 3-3A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	126	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Saltholmsvej 3-3A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-252	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Store Kongensgade 108	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-8	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	9	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-19	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Øster Voldgade 26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	6	B1996	x
K 96/95 Boligkom. Øster Voldgade 26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-12	B1996	x
K 97/87 Skydebanehave-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-54	B1997	x
K 97/88 Kvarterløft Holmbladsgade 5. runde	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	431	B1997	x
K 97/88 Kvarterløft Holmbladsgade 5. runde	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-863	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	658	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.062	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer, gårdanlæg	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-658	B1997	x
K 97/91 Saga-karreer, gårdanlæg	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.325	B1997	x
K 97/95 Absalonsgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	193	B1997	x
K 98/92 Svendsgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	50	B1998	x
K 99/137 Westend-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	117	B1999	x
Kameraovervågning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.25.10.3	U	400	26-05-2011	(Tom)
Keplersgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-94	B2004	x
Keplersgade-karreer	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	254	B2004	x
Kertemindegade BK1314 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	50	B2008	x
Kertemindegade BK1314 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-293	B2008	x
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-250	B2009	x
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	500	B2009	x
Klima - ladestander til elbiler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	800	B2010	x
Klima+	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	300	B2010	x
Klimamidler - Bycykel, koncept og design	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	285	27-08-2009 (BR 2009-64515)	x
Klimamidler - Plantning af træer	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-52	27-08-2009 (BR 2009-64515)	x
Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	2.754	11-06-2008 (BR 327/08)	x
Klimaaktiviteter - ITS	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	125	10-06-2009 pkt. 29 (BR)	x

Kronborggade 24-26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	195	B2008	x
Kronborggade 24-26	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-389	B2008	x
Kronborggade 3	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	2.143	B2007	x
Kronborggade 3	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-4.285	B2007	x
Kvarterpark NV	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	-866	19-04-2007 pkt. 23 (BR 166/07), 27-11-2008 pkt. 9 (BR 2008-98396)	x
Kvarterpark NV	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-711	19-04-2007 pkt. 23 (BR 166/07), 27-11-2008 pkt. 9 (BR 2008-98396)	x
Køb og opstilling af P-billeteautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	50	15-06-2005 (BR 398/05)	x
Københavns befæstning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	-4.712	27-01-2011 pkt. 9	x
Københavns befæstning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	4.300	27-01-2011 pkt. 9	x
Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-7.712	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-7.178	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	x
Lersø Parkallé, lommepark	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	14	07-05-2009 (2009-4819)	(Tom)
Lidt mere Nordvest	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-408	29-04-2010 (BR 2010-11454)	(Tom)
Litauens Plads, lommepark	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-89	07-05-2009 (2009-4819)	(Tom)
Lovliggørelse af gadebelysningen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	250	16-08-2010 (TMU 2010-94592)	x
Lystfiskericenter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.32.35.3	U	160	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Majporten, storbyhave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	500	B2009	x
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.35.40.3	I	-934	14-10-2010 (BR2010-96930)	x
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.35.40.3	U	212	14-10-2010 (BR2010-96930)	x
Metro 4 cityringen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	92	31-08-2006 pkt. 13 (BR 468/06)	(Tom)
Metropolzone - Kalvebod Bølge	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	5.659	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	(Tom)
Metropolzone - Sankt Jørgens Sø	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	272	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	(Tom)
Metropolzone - Vartov	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-267	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	(Tom)

Metropolzone - Vester Voldgade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	485	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	x
Metropolzone - Vesterbro Passage	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	132	26-05-2011	(Tom)
Midgårdsvej 1-3/Mimersgade 100-108	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-102	B2006	x
Midgårdsvej 1-3/Mimersgade 100-108	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	205	B2006	x
Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	3.851	B2010	(Tom)
Miljøzone til kommunegrænsen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	1.149	28-08-2008 pkt. 342008- 62412	x
Miljøzonenmidler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	I	-100	07-10-2004 pkt. 4 (BR 369/04)	x
Miljøzonenmidler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	1.902	07-10-2004 pkt. 4 (BR 369/04)	x
Minikunstgræsbaner	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-6	15-05-2008 pkt. 16 (BR 154/08)	x
Moldaugade BK0238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.552	B2008	x
Moldaugade BK0238	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3.063	B2008	x
Nedlæggelse af dækningsgrave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	750	TMU 845/06	x
Nedlæggelse af dækningsgrave 2014	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	750	17-05-2010 (TMU 2010- 57342)	(Tom)
Njalsgården, samlet brugerindgang for erhvervslivet	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.50.3	U	-18	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 03-04- 2008 pkt. 61 (BR 147/08)	x
Nordhavnsvejen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	I	-100	15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05)	x
Nordhavnsvejen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-1.748	15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05)	x
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavns- gade, krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	1.461	15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05)	x
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	818	B2008	x
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.635	B2008	x
Nygårdsvej BK0141	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-459	B2008	x
Nygårdsvej BK0141	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	893	B2008	x
Nørre Sideallé-karreeerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	369	B2003	x
Nørrebrogade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	3.007	05-02-2004 pkt. 11 (BR 35/04), 30-08- 2007 pkt. 17 (BR 319/07), 15-05-2008 (BR 130/08)	x
Nørrebrogade - Trafikforsøg	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	125	12-03-2009 pkt. 7 (BR 2009-1430)	x
Nørrebrogade 215 - 221	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-40	B2007	x
Nørrebrogade 215 - 221	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	80	B2007	x
Nørrebrogade 48	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.421	B2000	x

Nørreport Station	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	350	29-01-2004 (BTU 56/2004), 09- 10-2008 pkt. 5 (BR 2008- 100547)	x
Nørreport Station	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-8.714	29-01-2004 (BTU 56/2004), 09- 10-2008 pkt. 5 (BR 2008- 100547)	x
Odinsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	5	TMU beslutning 6. maj 2009	x
Odinsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-10	TMU beslutning 6. maj 2009	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	224	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.464	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.131	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter Syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3.393	BR 16-06-10	x
Områdefornyelse Sundevedsgade- karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	440	B2001	x
Områdefornyelse Sundevedsgade- karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	40	B2001	x
Områdefornyelse Sundholmsvej kvarteret	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-34	B2011	x
Områdefornyelse, Sjøllandsgade	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.346	B2006	x
Områdefornyelse, Spydspidsen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-38	B2007	x
Områdefornyelse, Spydspidsen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	86	B2007	x
Parkhardware	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	44	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-200	14-09-2006 (BR 532/06)	x
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-214	14-09-2006 (BR 532/06)	x
Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	1.700	02-09-2001	(Tom)
Peter Fabers Gade 5-19	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	466	B2007	x
Peter Fabers Gade 5-19	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-932	B2007	x
Plads til Leg 2011	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	3.530	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Plantning af træer - Gader og parker	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	3.900	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	x
Plantning af træer - Gader og parker	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	38	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	x
Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-130	B1995	x
Pommernsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	358	B1995	x
Prags Boulevard, istandsættelse	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	476	28-05-2009 pkt. 13 (BR)	x
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	181	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)

Projektudviklingskonto	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	4.707	01-11-2006 (TMU 845/06)	x
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	922	25-10-2007 pkt. 10 (BR 461/07)	x
P-strategi - Mobilbetaling	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	U	425	15-06-2011 pkt. 32	x
P-strategi - Overtagelse af private fællesveje	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	U	950	28-01-2010 pkt. 11 2009- 139417	x
P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	49	25-10-2007 pkt. 10 (BR 461/07)	x
P-strategi - Skråparkerings 2010	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	U	2.124	07-05-2009 pkt. 13 (BR)	x
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	300	TMU 28.2.2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	-894	B2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	8.994	B2011	x
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	50	TMU 28.2.2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	-85	TMU 28.2.2011	x
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	1.985	TMU 28.2.2011	x
Ravnsborggade 20 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-725	B2007	x
Ravnsborggade 20 A-B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.451	B2007	x
Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-57	B2001	x
Reventlowsgade-karreerne	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	40	B2001	x
Rughavevej BK0758	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-200	B2008	x
Rughavevej BK0758	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	368	B2008	x
Runddel-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	321	TMU beslutning 14. juni 2006	x
Ryesgade 30 A-C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	345	B2008	x
Ryesgade 30 A-C	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-691	B2008	x
Rødegård BK0045 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	50	B2008	x
Rødegård BK0045 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-315	B2008	x
Saltholmsvej 3-3 A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-454	B2006	x
Saltholmsvej 3-3 A/Tyrolsgade 17	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	486	B2006	x
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	327	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Sikker skolevej - Ørestad	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-250	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-303	B2007	x
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	605	B2007	x
Sjællandsbroen - renovering	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	807	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Skaffervej BK0596 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	50	B2008	x

Skaftervej BK0596 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-308	B2008	x
Skoleveje	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-129	11-10-2007 (BR 371/07 under BUU)	x
Sluseholmen/Teglholmen - Bedre busbetjening	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	300	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Slutterigade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	68	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Sofie Brahes Alle BK0457	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	81	B2008	x
Sofie Brahes Alle BK0457	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-168	B2008	x
Sommerstedgade 30-32	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-250	B2009	x
Sommerstedgade 30-32	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	500	B2009	x
Sorgenfrigade-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.378	B2006	x
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	I	-5.400	Aftale mellem DanLink Udvikling og Københavns Kommune	x
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	5.400	Aftale mellem DanLink Udvikling og Københavns Kommune	x
Stibro over Inderhavnen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	7.794	11-12-2008 pkt. 17	x
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	1.270	07-10-2010 (BR-2010-94966)	x
Strategi for tung trafik	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	23	10-06-2009 pkt. 26 (BR)	x
Straussvej BK0273 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	50	B2008	x
Straussvej BK0273 *)	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-214	B2008	x
Sundevedsgade 13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-108	B2009	x
Sundevedsgade 13	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	216	B2009	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.244	B2001	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	2.488	B2001	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	464	B2001	x
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-928	B2001	x
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-1.910	10-12-2009 (BR 2009-144724)	(Tom)
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	963	10-12-2009 (BR 2009-144724)	(Tom)
Sundholmsvej nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	249	BR 15-05-08	x
Sundholmsvej nord	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	814	BR 15-05-08	x
Sundholmsvej syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.096	BR 15-05-08	x
Sundholmsvej syd	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3.287	BR 15-05-08	x

Superkilen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	558	14-09-2006 pkt. 6 (BR 532/06)	x
Superkilen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	2.172	14-09-2006 pkt. 6 (BR 532/06)	x
Sætersdalparken, aktivitetsplads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	-650	10-03-2011 (2010-174310)	(Tom)
Sætersdalparken, aktivitetsplads	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	30	10-03-2011 (2010-174310)	(Tom)
Sønderborggade BK1308	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-179	B2008	x
Sønderborggade BK1308	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	350	B2008	x
Teglmøllevej, cykelstier	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	820	10-05-2007 pkt. 33 (BR 189/07)	x
Thomas Koppels Allé	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	10	29-03-2007 pkt. 2 (BR 125/07 under KFU)	x
Thyrsgade-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-821	B2006	x
Thyrsgade-karreen, sbs	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	2.535	B2006	x
Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	151	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 14-12- 2006 pkt. 34 (BR 681/06), 14-12-2006 pkt. 37 (BR 712/06)	x
Tilgængelighedsrute 4	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	2.451	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 14-12- 2006 pkt. 34 (BR 681/06), 14-12-2006 pkt. 37 (BR 712/06)	x
Tingbjerg	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	88	B2003	x
Toilethandlingsplan CAU	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.25.10.3	U	3	24-11-2005 pkt. 18 (BR 629/05), 11-10- 2007 pkt. 15 (BR 371/07)	x
Trafiksikkerhedsplan - Fokus på cyklisterne	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	2.000	TMU 27-04- 2011 pkt. 14	(Tom)
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	160	29-10-2009 pkt. 19	x
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	736	01-11-2006 (TMU 845/06)	(Tom)
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	225	10-06-2009 pkt. 25	x
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	3.372	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	(Tom)
Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-1.148	10-06-2009 pkt. 26 (BR)	x
Tøndergade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	104	B2001	x
Tøndergade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-187	B2001	x
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	5.874	TMU 27-04- 2011 pkt. 14	(Tom)
Ulrik Birchs Alle BK0826	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	17	B2008	x

Ulrik Birchs Alle BK0826	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-78	B2008	x
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	167	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Valhalsgade	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-100	BR 30-09-04	x
Valhalsgade	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	200	BR 30-09-04	x
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-1.089	15-12-2005 pkt. 20 (BR 773/05)	x
Vejrøgade BK0754	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.577	B2008	x
Vejrøgade BK0754	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	3.104	B2008	x
Velo-City konference	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-1.384	11-12-2008 pkt. 12	x
Velo-City konference	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	1.421	11-12-2008 pkt. 12	x
Vesterbro Vest	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	57	BR 10-03-11	x
Vesterbro Vest	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-172	BR 10-03-11	x
Vesterbro Øst	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-333	BR 10-03-11	x
Vesterbro Øst	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.000	BR 10-03-11	x
Villa Watt	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	I	-50	26-05-2011	x
Villa Watt	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	2.300	26-05-2011	x
Vindmølleanalyse	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	383	B2010	x
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-1.000	10-12-2009 pkt. 48	x
Ægirsgade 3 - 5	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	233	B2006	x
Ægirsgade 3 - 5	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-466	B2006	x
Ægirsgade 4 - 8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	2.451	B2009	x
Ægirsgade 4 - 8	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-4.902	B2009	x
Ægirsgade 42 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-430	B2006	x
Ægirsgade 42 m.fl.	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	860	B2006	x
Ægirsgade 49	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	1.695	B2007	x
Ægirsgade 49	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-1.639	B2007	x
Ørestad City, kunststofbane	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	61	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	(Tom)
Øresundsvej 16-16B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	179	B2004	x
Øresundsvej 16-16B	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-358	B2004	x
Ågade 90-92	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	393	B2007	x
Ågade 90-92	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	-871	B2007	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	91	B2003	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	167	B2003	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-46	B2003	x
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	91	B2003	x

Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	74	07-10-2010 (BR-2010-94966)	(Tom)
Sikringsydelse: Forberedelse af overdragelse af områderne til UDK samt oprydning i afstemninger. Projektet med afstemning af og oprydning i gamle sager fortsætter ind i 2012, hvorfor der ønskes overført midler til næste budgetår	ØU	Rammebelagt anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	U	400	BR19-2-2009	x
Modpost for ovenstående	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	U	-515.962		

	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Indtægt/Udgift	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
Overførsel - ØVRIGE (Taktfinansierede områder og finansposter)								
2011								
Likvidation af Sluseholmselskaberne - forsinkelse	ØU	Finansposter	Finansposter	8.32.21.5	U	14.524	BR 13-8-2009 punkt 8	
Indskud af selskabskapital CPH Arena, forsinkelse	ØU	Finansposter	Finansposter	8.32.21.5	U	-310.250	BR 22-09-2011 punkt 30/ØU 22-11-2011	x
Overførsel af Grundkapital	SUD	Finansposter	Indskud i landsbyggefonde mv.	8.32.24.5	U	-11.733	Budgetforliget for 2010	
Modpost for ovenstående	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	U	307.459		

tekst	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Indtægt/Udgift	Beløb	BR henvisning	Markering hvis aktiviteten er igangsat
Overførsel - ØVRIGE (Taktfinansierede områder og finansposter)								
2012								
Likvidation af Sluseholmselskaberne - forsinkelse	ØU	Finansposter	Finansposter	8.32.21.5	U	-14.524	BR 13-8-2009 punkt 8	
Indskud af selskabskapital CPH Arena, forsinkelse	ØU	Finansposter	Finansposter	8.32.21.5	U	310.250	BR 22-09-2011 punkt 30/ØU 22-11-2011	x
Overførsel af Grundkapital	SUD	Finansposter	Indskud i landsbyggefonde mv.	8.32.24.5	U	11.733	Budgetforliget for 2010	
Modpost for ovenstående	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	U	-307.459		