

Bygherrefunktion	bygherreorganisation		Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
	2007	2008-10	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
I alt			4.449.500	7.782.500	6.781.500	6.781.500
Projektchef	1	1	655.000	655.000	655.000	655.000
Projektleder nr. 1	1	1	-	-	-	-
Projektleder nr. 2	1	1	520.000	520.000	520.000	520.000
Projektleder overflader	1	1	250.000	500.000	500.000	500.000
Landskabsarkitekt/byrumsmedarbejder	1	1	250.000	500.000	500.000	500.000
Projektadministration og økonomistyring	1	1	300.000	500.000	500.000	500.000
Anlægskoordinator	1	1	340.000	560.000	560.000	560.000
Byggeleder nr. 1 (pulje 1), (NB, fratruddt 1.8.07)	1	1	90.000			
Byggeleder nr. 2 (pulje 1/2)(starter pr.1.11.07)		1	90.000			
Driftplanlægning		1	-	500.000	500.000	500.000
ass. kommunikation, borgerdialog, koordination	1	3	400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Udgift til kommunikation, informateriale, web			270.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Indkøb af projektstyringssystem			700.000	-	-	-
Indkøb og drift af projektweb			100.000	50.000	50.000	50.000
div repræsentation bl.a. i udland			80.000	80.000	80.000	80.000
* Ressourceperson medens projektchef er på barsel				1.000.000		
	9	13	-	-	-	-
* Fradrag, idet ressourceperson ikke skal tillægges 10%			-	(90.000)	-	-
Diverse omkostninger (10%)			404.500	707.500	616.500	616.500