

8. Trafiksikkerhed ved Nyt Kulturhus i NV (2009-10433)

BR skal træffe beslutning om frigivelse af projektudviklingsmidler til forbedring af trafiksikkerhed og belysnings- og adgangsforhold i området omkring det nye Kulturhus, Bibliotek og Ungdomshus i Nordvest.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik - og Miljøudvalget (TMU) anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at projektudvikling til forbedring af trafiksikkerhed og belysnings- og adgangsforhold omkring det nye Kulturhus, bibliotek og ungdomshus i Nordvest igangsættes i 2009 sideløbende med de andre aktiviteter i planen "Lidt mere Nordvest", og
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2009 på Teknik og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 til projektudviklingen.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget bemærker, at det fremgår af sagen, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at projektet er færdiggjort i efteråret 2010. Indstillingen er dermed ikke i overensstemmelse med vedtaget budget 2009. Den oprindelige tidsplan var, at projektet skal være færdigt sommeren 2009.

Det forudsættes, at Teknik- og Miljøudvalget overholder udvalgets anlægsmåltal, som ikke berøres af denne sag. Desuden forudsættes det at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme."

Som bilag 1 vedhæftes Teknik- og Miljøforvaltningens notat af den 20. februar 2009 om mulighed for at fremskynde tidsplanen.

Problemstilling

I forlængelse af vedtagelsen af *Lidt mere Nordvest* (BR 325/08) har Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen til brug ved forhandlingerne om budget 2009 udarbejdet og fremlagt et beslutningsgrundlag om investeringer i forbedring af trafiksikkerhed og belysning- og adgangsforhold i området omkring det nuværende Bispebjerg Kulturhus med henblik på ibrugtagning senest i første halvår af 2010.

I lyset af, at alle andre aktiviteter under program *Lidt mere Nordvest* i store træk følger tidsplanlægningen, anbefales det for at så vidt muligt at fastholde en samlet helhedsløsning for området at bibeholde projektudviklingen af trafiksikkerheden og belysnings- og adgangsforholdene i 2009, således at det kan tages i brug efteråret 2010.

Løsning

Den samlede løsning vil blive udbudt til rådgiver, som vil udarbejde en helhedsløsning for området

indeholdende

- fartdæmpere,
- skråparkering og cykelsti på Dortheavej og Rentemestervej,
- nyt lyskryds Rentemestervej/Tomgårdsvej
- forbedring af lyskryds Birkedommervej/Tomgårdsvej
- Forbedret gadebelysning for at øge borgernes tryghed i området

Det er et vilkår for løsningen, at den skal tilgodese de bløde trafikanters adgang til bibliotek og kulturhus, samt at der etableres så mange parkeringspladser som skråparkering på Dortheavej kan rumme.

Økonomi

Der afsat 13 mio. kr. i budget 2009 og 1 mio. kr. i budget 2010 til forbedring af trafiksikkerheden omkring nyt Kulturhus i NV. Med denne indstilling ønskes 2 mio. kr. frigivet til projektudviklingen. Udgiften finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 (standard forbedringer af færdselsarealer).

Videre proces

Der vil blive indgået aftale med rådgiver umiddelbart efter vedtagelse af nærværende indstilling. Projektledelsen og rådgiver vil udarbejde projektforslag i tæt samarbejde med Lokaludvalg NV, repræsentanter for ejerforeningerne i området, samt i koordination med program *Lidt mere Nordvest*. Projektforslaget vil blive forelagt TMU til godkendelse i november 2009. Ansøgning om anlægsmidler vil blive forelagt TMU og BR i april 2010. Projektet vil efterfølgende blive anlagt i perioden april til november 2010.

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

Oversigt over politisk behandling

Trafiksikkerhed ved Nyt Kulturhus i NV

BR skal træffe beslutning om frigivelse af projektudviklingsmidler til forbedring af trafiksikkerhed og belysnings- og adgangsforhold i området omkring det nye Kulturhus, Bibliotek og Ungdomshus i Nordvest.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik - og Miljøudvalget (TMU) overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler

1. at projektudvikling til forbedring af trafiksikkerhed og belysnings- og adgangsforhold omkring det nye Kulturhus, bibliotek og ungdomshus i Nordvest igangsættes i 2009 sideløbende med de andre aktiviteter i planen "Lidt mere Nordvest".
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2009 på Teknik og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 til projektudviklingen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. februar

Indstillingen blev anbefalet

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1. Notat om mulighed for at fremskynde tidsplan](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 10.03.2009

Indstillingen blev anbefalet.

Anne Vang (A) afgav følgende protokolbemærkning: "På vegne af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten kan jeg oplyse, at partierne ved sagens behandling i Borgerrepræsentationen stille følgende ændringsforslag:

"At den reviderede tidsplan, som fremgår af bilag 1, erstatter den nuværende tidsplan, således at projektet forelægges til politisk behandling i juni 2009."

