



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Vester Voldgade 87, 4.  
1552 København V  
Att.: Kurt Wagner

København 24. nov. 2010

Sagsnr. 2010-41115

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2010 vedr. Anlægsbevillinger til etablering af 0-5 års pladser i Børneplan**

**Projekt navn** : Åkandevej 43 (Børnehuset Mosen)

**Bevillingsnr.** : 355053212

**Aflevering** : 16.12.2008

**Ibrugtagningsdato** : 16.12.2008

**Projektbeskrivelse** : **Etablering af 6 basispladser i Børnehuset Mosen, Åkandevej 43.**  
Åkandevej 41 og 43 er i 2007 sammenlagt til Børnehuset Mosen, og institutionen opnormeres nu med en basisgruppe med plads til 6 børn med autisme. Opnormeringen kræver en del bygningsmæssige ændringer herunder sammenbygning af den tidligere vuggestue og børnehave, etablering af fælles personalefaciliteter samt indkøb af løst inventar.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
Bevilling af 13.12.2007, BR 588/07	<b>2.190</b>	<b>2.890</b>	<b>-700</b>
Bevilling af 13.12.2007, BR 588/07 Regnskabsforklares af BUF	<b>-166</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>
Indtægter – Internt overført fra BUF	<b>0</b>	<b>-909</b>	<b>909</b>
I alt	<b>2.024</b>	<b>1.981</b>	<b>43</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I byggeforløbet opstod der behov for handicaptilgængelighed. Omkostningerne hertil dækkes af midler tilført fra BUF.

Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på kr. 43 skyldes primært besparende ændringer under byggeprocessen.
Tidsforskydninger	X		I forbindelse med krav om handicaptilgængelighed trak byggeprocessen ud, idet økonomi og forventninger skulle afstemmes i forhold til aktivitetsændringen. Midler til etableringen er tilført fra BUF.

### Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	2.443	0	-	-	-
2					
<b>I alt</b>	<b>2.443</b>				

Anlægsudgiften optages ikke i anlægskartoteket da der er tale om bygningsmæssige ændringer i eksisterende ejendom.

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### *Ikke-indregnede udgifter*

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)