



Til: Økonomiudvalget

18-06-2008

Bilag 1: Tidsplan for etablering af 6. borgerservicecenter

Sagsnr.
2008-65106

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager indstillingen den 27. november 2008, starter ombygningen ultimo december 2008.

Dokumentnr.
2008-320990

Sagsbehandler
Anna Sofie Almegaard

Politisk beslutningsproces

| Aktivitet | Tid |
|--|---|
| Indstilling behandles i ØU | 9. september 2008 |
| Indstilling i høring | SUD 24. september 2008 BIU 25. september 2008 BUU 1. oktober 2008 TMU 1. oktober 2008 KFU 2. oktober 2008 SOU 2. oktober 2008 Berørte lokaludvalg Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation |
| Høringsfrist | 3. oktober 2008 |
| Aflevere indstilling til §12 til Ledelsessekretariatet | 9. oktober 2008 |

Center for Borgerservice

1599 København V

E-mail
asa@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800213

www.kk.dk

| | |
|---|-------------------|
| Afleverer ny indstilling og §12 til direktionen pba. høring | 23. oktober 2008 |
| Afleverer ny indstilling til BR's sekr. | 28. oktober 2008 |
| Behandling af ny indstilling i ØU | 11. november 2008 |
| Behandling i BR | 27. november 2008 |

Byggeproces

| Aktivitet | Tid |
|---|-------------|
| Forberede ansøgning om byggetilladelse | 1½ måned |
| Behandling af byggetilladelse | 2 måneder |
| Forberede og gennemføre licitation | 4 måneder |
| Ombygning og indretning | 5 måneder |
| Planlagt åbning af 6. borgerservicecenter | sommer 2009 |