



Børne- og Ungdomsforvaltningen
Nyropsgade 1, 6. sal
1602 København V.

**Administrativt høringssvar vedrørende indstillingen,
'Centerparken 20', Centerparken 18-20 og Hornemanns Vænge
35 – 2500 Valby.**

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns
Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

1. Økonomi:

Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. KEjd tager dog forbehold for, at myndighedsbehandlingen ikke afstedkommer energimæssige tiltag, på grund af klimaskærmen der vil være væsentligt fordyrende. at samtlige midler, for nuværende 5,8 mio. kr., til byggesagen først overføres til KEjd i 2012.

Baggrund: Rådgiver vurderer dog på nuværende tidspunkt, at energimæssige tiltag ikke bliver relevante. Vi afventer vurdering fra Center for Byggeri.

2. Tid:

Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning, at byggepladsen kan etableres nær ved bygningerne. at myndighedsbehandlingen forløber med forventet sagsbehandlingstid, således at byggetilladelsen er KEjd i hænde d. 03.10.2011, og ikke medfører krav om ændringer i projektet, der forlænger tidsplanen væsentligt.

3. Øvrige bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:

KEjd forventer at de udtrykte forudsætninger med videre i dette høringssvar vil være afklaret d. 01.09.2011. Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil KEjd i samarbejde med fagforvaltningen sørge for at Borgerrepræsentationen snarest muligt bliver orienteret herom.

Med venlig hilsen

Nikolaj Carlsson

NOTAT

09-09-2011

Sagsnr.
2010-917635505306

Dokumentnr.
2011-324103

Projekt & Bygherre

Nyropsgade 1, 5
1602 København V

Mobil
2612 0512

E-mail
Ncarls@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

www.kk.dk