

Procesplan for udarbejdelse af strategi for Middelalderbyen

AKTIVITETER VIGTIGE BEGIVENHEDER	2007												2008											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kortlægning og analyse			Planlægning af proces		Udarbejdelse af forslag til strategi						Offentlig høring				Færdiggørelse af strategi								
TMU/Procesplan	○																							
Offentligt opstartsseminar						■																		
Workshops for følgegruppen (interessenter og aktører)						1	2			3				4					5					
Dialogmøde mellem TMU og følgegruppen (interessenter og aktører)												×												
TMU/forslag til strategi													○											
Offentlige borgermøder og workshops														■	■									
TMU/godkendelse af høring																					○			
Dialogmøde mellem TMU og følgegruppen (interessenter og aktører)																						×		
TMU/endelig godkendelse af strategien																						○		
Dialogproces/interessenter																								

- Politisk behandling
- Offentlige møder
- × Dialogmøder mellem Teknik- og Miljøudvalget og følgegruppen