



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Anlæg og Udbud

NOTAT

Til Teknik- og Miljøudvalget
Fra Torben Gleesborg

13. april 2007

Metrobyggeri i Nørrebroparken

Anlægsarbejderne i forbindelse med den planlagte Metrocityring vil - som planerne ser ud nu - medføre væsentlige indgreb i Nørrebroparken, som pt. er under omlægning.

Anlægsprojektet for Nørrebroparken forventes afsluttet august 2007. Metroanlægsarbejderne opstartes tidligst medio 2009 og forventes at vare til 2015-17.

Borgerne og det lokale Kvarterløft Nørrebro Park ser meget gerne, at parken gøres færdig nu. Blandt andet har man planlagt det aktuelle areal anvendt til et socialt projekt, som skal starte, så snart parken er færdiganlagt i efteråret 2007.

Forvaltningens omkostninger ved eventuelt at stoppe arbejdet nu er vurderet til at være 0,9 mio. kr. Såfremt Metroselskabet skal arbejde på det planlagte sted, vil deres reableringsomkostninger komme til at ligge på ca. 1,5 mio. kr. (2007 prisniveau) i alt.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen valgt at gennemføre anlægsarbejderne som planlagt.

Projektkontoret
Anlæg

Njalsgade 13
2300 København S

Telefon
3366 3500

Direkte
33663381

Telefax
33667104

E-mail
tabhus@tmf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk