



Bilag 1.

04-09-2008

**Høringssvar vedr. reovering af udvalgsværelser på
Københavns Rådhus**

Sagsnr.
1101-316683

Dokumentnr.
2008-475238

Københavns Ejendomme vurderer at de er realistisk at gennemføre reoveringen udvalgsværelserne A,B og F på Københavns Rådhus indenfor den udstukne tidsramme, der strækker sig frem til 31. december 2008.

Sagsbehandler
Flemming Pedersen

Det vurderes endvidere at overslagsbudgettet på 2,6 mio. kr. fremlagt af konsulentfirmaet 2+1 er realistisk til gennemførelse af reoveringsopgaven.

Københavns Ejendomme tilslutter sig at der oprettes samme projektorganisation som ved reovering af Hovedkassen på rådhuset. Organisationen består af 2+1 i samarbejde med arkitekt Steen Rasmussen fra firmaet Barfoed & Rasmussen. Opgaven foreslås endvidere forankret hos projektleder i Københavns Ejendomme.

Vedligehold

Gyldenløvesgade 15
Postboks 228
1502 København V

Telefon
3366 6562

Telefax
3366 7175

E-mail
flpede@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781628

www.kk.dk

