



## Notat

### Bilag 2 Annullering af 25 skybrudsprojekter og foranalyser vedr. 179 skybrudsprojekter

Projekter og foranalyser er i nedenstående tabeller placeret under hver underkategori, mens projekterne og foranalyserne er slået sammen i indstillingens at-punkter.

#### Annullering af 25 skybrudsprojekter og foranalyser af 154 skybrudsprojekter, kategori 1 og 2, jf. indstillingen

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af nedenstående 25 projekter og foranalyser af 154 projekter.

Det afholdte forbrug er fordelt på tre hovedkategorier, jf. indstillingen.

Siden 2019 har projekterne fået to bevillinger. Den første bevilling er til foranalyser i masterplaner og derefter til selve anlægsprojektet i en projektpakke. Derfor kan projekter optræde i begge underkategorier på listen. Et projekt er markeret med \* hvis der har været forbrug på projektet, efter projektpakke er besluttet.

Tabel 1. Kategori 1 og 2 projekter der annulleres

| KATEGORI 1 OG KATEGORI 2 I ALT                    |
|---|
| <b>Bevilling i alt: 428,0 mio. kr.</b>            |
| <b>Forventet slutforbrug i alt: 26,4 mio. kr.</b> |

25-10-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 19719

Dokumentnummer i F2  
160928

Sagsnummer i eDoc  
2024-0344287

**Kategori 1 (Opstart efter d. 1. januar 2027)****Bevilling i alt: 410,9 mio. kr.****Forventet slutforbrug i alt: 22,5 mio. kr.**

Projekter der ikke gennemføres pga. ikrafttræden af nye regler. Det skyldes,  
 - at det ikke er muligt at kvalificere projektet tilstrækkeligt inden for tidsrammen  
 - at der pga. krav til vandkvaliteten ikke er fundet et egnet vandområde, hvortil vandet kan udledes  
 - at projekter analyseret i masterplaner var planlagt igangsat efter 1. januar 2027, fx for at kunne opnå synergi med andre projekter, eller fordi oversvømmelsesproblemerne først opstår senere.

Kategorien omfatter også projekter, hvor der ikke har været et forbrug, fordi masterplanerne ikke er blevet igangsat.

|  | Planlagt senere | Mangler recipient | Problemer med vandkvalitet | Borgerm odstand | Mangel på plads | Ikke omkostningseffektivt | Andet |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|
| <b><i>Foranalyser i masterplaner</i></b> |                 |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM10<br>Elbagade/Filipsparken            | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM11<br>Grækenlandsvej                   | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM12B Greisvej øst                       | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM14<br>Hedegaardsvej og Jorisvej        | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly       | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM20A Vejlands Allé                      | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM27 Brydes Allé                         | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM3 Lergravsvej                          | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM33<br>Frankrigsgade                    | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM35 Amager Boulevard m.fl.              | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM36<br>Artillerivej/Ørestads Blvd.      | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM37 Sturlasgade                         | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM39<br>Vermlandsgade                    | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |
| AM4<br>Strandlodsvej                     | x               |                   |                            |                 |                 |                           |       |

|  |   |   |   |  |   |   |  |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
| AM41 Sundby Kirkegård                    | x |   |   |  |   |   |  |
| AM5 Backersvej                           | x |   |   |  |   |   |  |
| AM6 Øresundsvej                          | x |   |   |  |   |   |  |
| AM7 Messinavej                           | x |   |   |  |   |   |  |
| AM8A Engvej nord                         | x |   |   |  |   |   |  |
| AM8B Engvej midt                         | x |   |   |  |   |   |  |
| AM9 Italiensvej                          | x |   |   |  |   |   |  |
| Banearealet BIR8.1 MP                    | x | x |   |  |   |   |  |
| BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg                | x |   |   |  | x |   |  |
| BIR4.1 Bellahøjvej                       | x |   |   |  | x |   | Afventer synergi med ombygning af Grøndalmulticenter |
| BIR5.1 Borups Allé                       | x |   |   |  |   |   |  |
| BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj            |   |   |   |  |   | x |  |
| BIR5.6 Rentemestervej                    | x | x |   |  |   |   |  |
| BIR5.7 Dortheavej                        | x | x |   |  |   |   |  |
| BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke       | x | x |   |  |   |   |  |
| BIR7.8 Tuborgvej                         | x |   |   |  |   |   |  |
| Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP | x |   |   |  |   |   |  |
| IB16 Kastelsgraven, regn                 |   |   | x |  |   |   |  |
| Johan Semp's Gade AM47 MP                | x |   |   |  |   |   |  |
| KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)     | x |   |   |  |   |   |  |
| KV10 Husumvej                            | x |   |   |  |   |   |  |

|                                     |   |   |  |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| KV14 Ålekistevej                    | x |   |  | x |   |   |   |
| KV16 Jyllingevej                    | x |   |  |   |   |   |   |
| KV2 Bystævnet                       | x |   |  |   |   |   |   |
| KV27 Nakskovvej                     | x |   |  |   |   | x |   |
| KV3 Grønt område bag Korsager skole | x |   |  |   |   |   |   |
| KV30 Lykkebovej                     | x |   |  |   |   |   |   |
| KV32 Gårdstedet                     | x |   |  |   |   |   |   |
| KV34 Retortvej                      | x |   |  |   |   |   | Afventer synergi med vejgenopretningsprojekt    |
| KV41 Borrebuvej                     | x |   |  |   |   |   |   |
| KV45 Bangsbovej                     | x |   |  |   |   |   |   |
| KV46 Bangsbo Plads                  | x |   |  |   |   |   |   |
| KV49 Vanløse Allé                   | x |   |  |   |   |   |   |
| KV4A Husum Vænge (øvre del)         | x |   |  |   |   |   |   |
| KV5 Husumparken                     | x |   |  |   |   |   |   |
| KV55 Vigerslevvej nord              | x |   |  |   |   |   |   |
| KV59 Valby Langgade                 | x | x |  |   |   |   |   |
| KV6 Skybrudsvej mod Husumparken     | x |   |  |   |   |   |   |
| KV60 Vigerslev Allé 2               |   | x |  |   |   |   |   |
| KV67 Område bag Ottiliavej          | x |   |  |   |   |   |   |
| KV7 Frederikssundsvej               | x |   |  |   |   |   |   |
| KV75 Enghave Brygge                 | x |   |  |   |   |   | Afventer synergi med udvikling af Jernbanebyen. |
| KV76 Enghavevej                     | x | x |  |   | x |   |   |

|  |   |   |   |  |   |   |  |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
| KV79<br>Sydhavns­gade                      | x |   |   |  |   |   |  |
| KV8 Sonnerupvej                            | x |   |   |  |   |   |  |
| KV80 Sydhavns<br>Plads                     | x |   |   |  | x | x |  |
| KV9<br>Kildebrøndevej                      | x |   |   |  |   |   |  |
| NO17<br>Sjællandsgade                      |   | x |   |  |   |   |  |
| NO19<br>Kartoffelrækkerne                  |   |   | x |  |   |   |  |
| NO3 Ryesgade                               |   |   | x |  |   |   |  |
| OS42 Rensning<br>Kildevældssøen            |   |   |   |  |   |   | Usikkerhed<br>vedrørende<br>om ØKF vil<br>sælge Ariiva<br>grund. |
| OS6<br>Stockholmsgade                      | x |   |   |  |   |   |  |
| VEL10 Istedgade                            | x |   |   |  |   | x |  |
| VEL11<br>Matthæusgade                      | x |   |   |  |   |   |  |
| VEL12<br>Skydebanehaven                    | x |   |   |  |   |   |  |
| VEL13<br>Kingosgade-<br>Enghavevej         | x |   |   |  |   |   |  |
| VEL2 Sønder<br>Boulevard                   | x |   |   |  | x | x |  |
| VEL29<br>Nørrebro­parken<br>nord           | x |   |   |  |   |   |  |
| VEL3 Dybølsgade                            | x |   |   |  |   |   |  |
| VEL30 Jagtvej<br>nord                      | x |   |   |  |   |   |  |
| VEL36<br>Ågade­parken                      | x | x |   |  |   |   |  |
| VEL4 Enghave<br>Plads                      | x |   |   |  | x |   |  |
| VEL43 Mindre<br>skybr.veje<br>Bispe­ngbuen | x | x |   |  |   |   |  |

|  |   |   |   |   |   |   |                        |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| VEL6 Ny Carlsbergvej   | x |   |   |   |   | x |                        |
| VEL8 Tove Ditlevsens Plads   | x | x |   |   |   | x |                        |
| VEL9 Gasværksvej   | x |   |   |   | x |   |                        |
| <b><i>Projekter der har været i projektpakker</i></b>                |   |   |   |   |   |   |                        |
| AM1C Amagerbanen, Svinget*   | x |   |   |   |   |   |                        |
| AM20b Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)            | x |   |   |   |   |   |                        |
| AM42 Skolen Ved Sundet*  | x |   |   |   |   |   |                        |
| Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring) | x |   |   |   |   | x |                        |
| Blegdamsvej Nord, HOFOR (Skybrudssikring)                            |   |   | x |   |   |   |                        |
| Blegdamsvej Syd, HOFOR (Skybrudssikring)                             |   |   | x |   |   |   |                        |
| De Indre Søer (Skybrudssikring)                                      | x |   | x | x |   |   |                        |
| Fredens Park   |   |   | x | x |   |   |                        |
| Grækendlandskvarteret, HOFOR (Skybrudssikring)                       | x |   |   |   |   |   |                        |
| Gårdstedet, Skybrudsprojekter KV32 (Skybrudssikring)*                | x |   |   |   |   |   |                        |
| Kastelsgraven  | x |   | x |   |   |   |                        |
| Kildevældssøen (Skybrudssikring)*                                    |   |   |   |   |   |   | Uafklarede ejerforhold |
| KV14 Ålekistevej*  | x |   |   |   |   |   |                        |
| Lykkebovej, Skybrudsprojekter  | x |   |   |   |   |   |                        |

|   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| KV30<br>(Skybrudssikring)<br>*  |   |   |   |   |   |   |  |
| Nørrebroparken<br>Nord,<br>Skybrudsprojekter<br>VEL29<br>(Skybrudssikring)<br>*     |   | x |   |   | x | x |  |
| Peblinge Sø   |   |   | x | x |   |   |  |
| Ryesgade,<br>Skybrudsprojekter<br>NO3A&B<br>(Skybrudssikring)                       |   |   | x |   |   |   |  |
| Skt. Jørgens Sø<br>(Skybrudssikring)<br>*   |   |   | x | x |   |   |  |
| Slotsholmen,<br>HOFOR<br>(Skybrudssikring)  | x |   |   |   | x |   |  |
| Sortedams Sø  |   |   | x | x |   |   |  |
| Tuborgvej,<br>Skybrudsprojekter<br>BIR7.8<br>(Skybrudssikring)<br>*                 | x |   |   |   |   |   | Afventer<br>synergi med<br>vejgenopret<br>ning |
| Østerbrogade, fra<br>Jagtvej til<br>Svanemølle<br>station<br>(Skybrudssikring)<br>* | x |   |   |   |   |   |  |
| <b><i>Foranalyser i masterplaner uden udgifter</i></b>                              |   |   |   |   |   |   |  |
| BIR1.1<br>Svanemøllens<br>Kaserne   | x |   |   |   |   |   |  |
| BIR1.2<br>Svanemøllen<br>Kaserne Nord   | x |   |   |   |   |   |  |
| BIR1.3 Ryparken<br>Idrætsanlæg  | x |   |   |   |   |   |  |
| BIR1.4 Ryparken<br>Øst  | x |   |   |   |   |   |  |
| BIR1.5 Rebekkevej   | x |   |   |   |   |   |  |

|                                    |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| BIR13.1 Brønshøj Skole             | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR13.2 Nordfeldvej                | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR13.3 Brønshøj Gadekær           | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR14.1 Præstegårds Allé           | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR14.2 Brønshøj Kirkevej          | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR14.3 Kirkemosen                 | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR14.4 Pilesvinget                | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR15.1 Svenskelejeren             | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR15.2 Brønshøjparken             | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR16.1 Hyrdevangen                | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR16.2 Enemærket                  | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR16.3 Utterslev Torv             | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR16.4 Ørevadsvej                 | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR16.5 Mosesvinget                | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR18.3 Rådvalsvej                 | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR18.4 Engblommevej               | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR18.5 Grønnemose Allé            | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR19.4 Kantorparken               | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR2.2 Strandvejen                 | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR2.3 Vestagervej                 | x |  |  |  |  |  |  |



|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| BIR20.2<br>Søborghusrenden<br>m.fl.          | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR20.3 Emdrup<br>Sø                         | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR23 Rensning<br>regnvand<br>Bispebjerg     | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR3.1 Vesterled                             | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR7.10 & 18.1<br>Bispebjerg<br>Parkallé     | x |  |  |  |  |  |  |
| BIR7.9 Pernillevej                           | x |  |  |  |  |  |  |
| Bramslykkevej<br>KV25 MP                     | x |  |  |  |  |  |  |
| IB1 H.C. Andersens<br>Boulevard              | x |  |  |  |  |  |  |
| KV18 Lyngholmvej                             | x |  |  |  |  |  |  |
| KV19 Vanløse<br>Byvej                        | x |  |  |  |  |  |  |
| KV21<br>Hanstholmvej                         | x |  |  |  |  |  |  |
| KV22 Lønstrupvej                             | x |  |  |  |  |  |  |
| OS17 Øv.<br>Forsinkelsespl.<br>Indr Østerbro | x |  |  |  |  |  |  |
| OS19 Nordre<br>Frihavsgade                   | x |  |  |  |  |  |  |
| OS20<br>Willemoesgade<br>mm                  | x |  |  |  |  |  |  |
| OS38<br>Østerfælledtorv                      | x |  |  |  |  |  |  |
| OS4<br>Middelfartsgade                       | x |  |  |  |  |  |  |
| OS5 Rothesgade                               | x |  |  |  |  |  |  |
| OS7 Løgstørgade                              | x |  |  |  |  |  |  |
| OS8 Brumleby                                 | x |  |  |  |  |  |  |
| Roskildevej KV24<br>MP                       | x |  |  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Slotsherrensvej<br>Vest KV12 MP          | x |  |  |  |  |  |  |
| Tybjergvej KV15<br>MP                    | x |  |  |  |  |  |  |
| Veksøvej KV11 MP                         | x |  |  |  |  |  |  |
| VEL32<br>Regnvandspark i<br>Ørstedparken | x |  |  |  |  |  |  |
| VEL33 Nørre<br>Farimagsgade              | x |  |  |  |  |  |  |

**Kategori 2 (Overtaget af HOFOR)****Bevilling i alt: 17,1 mio. kr.****Forventet slutforbrug i alt: 3,9 mio. kr.**

Omfatter projekter der er planlagt overtaget af HOFOR, grundet mangel på omkostningseffektivitet, mangel på plads til overfladeprojekt el.lign.

|  | Planlagt senere | Mangler recipient | Problemer med vandkvalitet | Borgerm odstand | Mangel på plads | Ikke omkostnin gseffektivt | Andet |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|
| <b><i>Foranalyser i masterplaner</i></b> |                 |                   |                            |                 |                 |                            |       |
| AM17<br>Gyldenlakvej m.fl                | x               |                   |                            |                 |                 |                            |       |
| AM18<br>Sundbyvestervej                  |                 |                   |                            |                 | x               |                            |       |
| AM19A Røde<br>Mellemvej                  | x               |                   |                            |                 |                 |                            |       |
| AM19A Røde<br>Mellemvej 2                | x               |                   |                            |                 |                 |                            |       |
| AM30 Brigadevej                          |                 |                   |                            |                 | x               |                            |       |
| AM32<br>Kongedybet                       | x               |                   |                            |                 | x               |                            |       |
| AM34 Ålandsgade                          | x               |                   |                            |                 | x               |                            |       |
| BIR10.2<br>Fruebjergvej                  | x               |                   |                            |                 |                 |                            |       |
| BIR5.8 Lygten                            | x               | x                 |                            |                 |                 |                            |       |
| BIR7.5 Bispebjerg<br>Bakke               | x               |                   |                            |                 | x               | x                          |       |
| BIR9.1<br>Meteorologisk<br>Institut      | x               |                   |                            |                 | x               |                            |       |
| KV13 Skjulhøj Allé                       |                 |                   |                            |                 | x               |                            |       |
| KV47<br>Katrinedalsvej                   | x               |                   |                            |                 |                 |                            |       |
| KV52 Godthåbsvej                         | x               |                   |                            |                 |                 |                            |       |
| KV58 JPE<br>Hartmanns Allé               |                 |                   |                            |                 |                 | x                          |       |
| KV63 Danshøjvej                          | x               |                   |                            |                 |                 | x                          |       |
| KV70 Sjælør<br>Boulevard                 | x               |                   |                            |                 | x               |                            |       |
| KV71 Ellebjergvej                        | x               |                   |                            |                 | x               |                            |       |

|   |   |   |   |  |   |  |  |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Tagensvej Syd<br>BIR8.4 MP                            | x | x |   |  |   |  |  |
| VEL31<br>Nørrebrogade                                 | x |   |   |  |   |  |  |
| VEL34<br>Supplerende<br>skybrudsveje                  | x |   |   |  |   |  |  |
| VEL40 Borups Allé<br>Vest                             | x |   |   |  |   |  |  |
| <b><i>Projekter der har været i projektpakker</i></b> |   |   |   |  |   |  |  |
| BIR7.5 Bispebjerg<br>Bakke<br>(Skybrudssikring)<br>*  | x | x | x |  |   |  |  |
| Gothersgade<br>(Skybrudssikring)                      | x |   |   |  | x |  |  |
| KV68 Carl<br>Jakobsens Vej                            | x |   |   |  | x |  |  |

Der har været et forbrug på 26,4 mio. kr., der omposteres til Teknik- og Miljøforvaltningens serviceramme i 2024 og finansiering og servicemåltal søges dækket af "Puljen til uforudsete udgifter" og Økonomiudvalget.

Efter ompostering af de afholdte udgifter vil rådighedsbevillingerne samt de optagne byggekreditter blive nedskrevet i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025.

### **Annullering af foranalyser af 25 skybrudsprojekter, kategori 3, jf. indstillingen**

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af nedenstående foranalyser af 25 projekter.

Tabel 2. Kategori 3: Projekter der annulleres

|  |
|--|
| <p><b><u>Kategori 3 (ikke behov)</u></b></p> <p><b>Bevilling i alt: 8,1 mio. kr.</b></p> <p><b>Forventet slutforbrug i alt: 3,8 mio. kr.</b></p> <p>Nærmere undersøgelser har vist, at der ikke behov for projektet, da der ikke er problematiske oversvømmelser (ingen skeloverskridelser).</p> |
| <b><u>Foranalyser</u></b>  |
| AM12A Greisvej vest  |
| AM16 Oxford Have og Store Krog   |
| AM19B Bygrænsen  |

|                                      |
|--------------------------------------|
| AM1A Amagerbanen mv.                 |
| AM2 Prags Boulevard                  |
| AM38 Weidekampsgade                  |
| AM45 Njalsgade                       |
| AM46 Krimsvejområdet                 |
| AM49 Floridavej                      |
| KV17 Herlufsvej                      |
| KV42 Slotsherrensvej Øst             |
| KV48 Vanløse St.                     |
| KV50 Ådalsvej                        |
| KV60 Vigerslev Allé                  |
| KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé |
| KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg            |
| KV77 P. Knudsens Gade                |
| KV81 Teglhølmegade                   |
| VEL1 Kødbyen                         |
| VEL14 Vesterbro Torv                 |
| VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade |
| VEL28 Nørrebroparken syd             |
| VEL37 Bispeengbuen                   |
| VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver  |
| VEL41 Genforeningspladsen            |

Der har været et forbrug på i alt 3,8 mio. kr., der i stedet dækkes af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021).

Efter ompostering af de afholdte udgifter vil rådighedsbevillingerne samt de optagne byggekreditter blive nedskrevet i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025.