

B I L A G 1

N O T A T

I det følgende er helt overordnet angivet en status på iværksættelsen af de aktiviteter, der er nævnt i implementeringsplanen for Økonomiforvaltningen

Aktivitet	Tidsplan
Implementeringsplan ØKF	ØU 11. okt 2005, nyt ØU jan.05
Indstilling Rev. Styrelsesvedtægt	1. beh. BR 22. sept. 2. beh. 13. okt
Indstilling om Udvidelse af Borger-service	ØU 27. sept., høring frem til 1. nov. 2005, ØU 22.nov. 2005 og BR 15. dec. 2005
Indstilling om Ny bydelsinddeling	ØU 27. sept., høring frem til 1. nov. 2005, ØU 22.nov. 2005 og BR 15. dec. 2005
Indstilling om Nærdemokrati og borgerindflydelse	ØU 27. sept. BR 13.okt. 2005
Øget digitalisering og fælles it-strategi i kommunen - Analyse af fordelingen af it- opgaver mv.	Analysen iværksættes efter godkendelse af ØU
Indstilling om Politik for aktivt ejerskab /selskabsenhed	ØU 27. sept., BR 13. okt. 2005
Udvidet politikerbetjening	Vedtaget af BR 15. juni 2005 med virkning fra 1. jan 2006
Modtagelse af ny BR	Projekt frist 1. dec. 2005
Interessevaretagelse i KL	Projekt frist 1. januar 2006
Interessevaretagelse i Region Hovedstaden	Ikrafttræden 1. jan 2007
Trafikselskab	Ikrafttræden 1. jan 2007
Indstilling om trafikløberenhed	ØU og BR efteråret 2005
Vækstfora	Ikrafttræden 1. jan 2007
Metro Cityring	Aftale i okt. 2005??
Ny budgetmodel	Indkaldelsecirk. vedr. budget 2007/ januar 06
Langsigtet plan for økonomisk udvikling i KK	Projekt frist 1. jan 2006
Styrkelse af ØU's tværgående og koordinerende rolle	Ikrafttræden 1. jan 2006